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RESUMEN 
 
El presente proyecto de tesis nace de la necesidad de la Empresa Santa Bárbara E.P. 
de expandir su actual línea de ensamblaje de municiones en una línea de producción y 
de trasladar sus instalaciones a terrenos de área industrial para reducir costos 
operativos y mejorar la capacidad. En primer lugar, se realizó un análisis de la 
demanda y levantamiento de procesos para determinar las necesidades que debe 
suplir el nuevo proceso. Después, se elaboró un escenario de requerimiento en un 
periodo de cinco años utilizando el método Delphi. Posteriormente, se realizó un 
balanceo de producción de máquinas y un Plan Agregado de Producción que permita 
determinar si la línea de producción puede suplir un escenario de demanda exigente 
establecido. Consecutivamente, se determinó una medición cualitativa y cuantitativa 
de flujo entre las áreas de la empresa y las áreas de operación requeridas, para definir 
distribuciones de planta que disminuyan costos y optimicen el flujo. Finalmente se 
desarrolló un análisis económico que permita determinar los beneficios de 
implementación del nuevo proyecto, además de establecer normas de seguridad 
industrial para salvaguardar la integridad de los trabajadores en la nueva planta.  
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ABSTRACT 
 
This thesis project stems from the need of Santa Barbara E.P. to expand its current line 
of ammunition in assembly line production, and to move their facilities to land in 
industrial area to reduce operating costs and improve capacity. First, I conducted a 
demand analysis and survey process to determine the needs that must meet the new 
process. Then, I created a requirement scenario over a period of five years using the 
Delphi method. Subsequently, I perform a line balancing and Aggregate Production for 
testing the production capabilities of the production line in an aggressive demand 
scenario. Consecutively, I determined a qualitative and quantitative measurement of 
flow between business areas and areas of operation required, to define plant 
distributions that decrease costs and optimize the flow. Finally, I developed an 
economic analysis to determine the benefits of implementing the new project, and sets 
industrial safety standards to safeguard the integrity of the workers at the new plant. 
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1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto, tiene como objetivo principal diseñar una planta de 
producción para diferentes tipos de municiones en la empresa Santa Bárbara 
E.P. Esta iniciativa nace de la necesidad de incrementar la capacidad de 
producción y reducir los costos operativos, para satisfacer las necesidades de 
sus clientes y suplir la creciente demanda de municiones. 
Para ello, se levantará información de la operación actual de la empresa 
y se la utilizará como base para desarrollar un nuevo layout. Esta propuesta de 
distribución busca optimizar el flujo de las operaciones, reducir costos y 
distancias entre áreas, que permita cumplir con las necesidades del mercado. 
Luego, se determinará los problemas que la planta actual está 
enfrentando. Se investigaran cuáles son los productos de mayor relevancia 
para la empresa. Después se levantará información del actual sistema de 
producción para cuantificar la relación que existe entre las diferentes áreas de 
la organización. 
Además, se realizará un pronóstico de demanda para los siguientes 
años para elaborar un escenario de abastecimiento demandante que pueda 
presentársele a la empresa. Posteriormente, se determinará los materiales, 
personal y maquinaria necesaria para la producción de municiones calibre 5,56 
milímetros. 
Posteriormente, Se realizará un levantamiento de procesos, que 
permitirá identificar todas las actividades relacionadas con la producción de 
municiones. Luego, se identificará los cuellos de botella y ruta crítica del 
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proceso, para agrupar las actividades en estaciones de trabajo. Finalmente, se 
establecerá una tasa de producción que permita abastecer la demanda y 
reduzca la cantidad de inventario sin procesar. 
A continuación, se identificará todos los costos de producir y almacenar 
una sola munición de calibre 9  y 5,56 milímetros. Con estos parámetros, se 
realizará un Plan de Desagregación que permita a la línea de producción 
abastecer la demanda y reducir costos. El modelo tomará en consideración las 
restricciones de capacidad, manteniendo una política de entregar municiones a 
tiempo. 
Posteriormente, se definirá un layout que permita reducir costos de 
transporte y cumpla con las necesidades de cercanía establecidas por los 
encargados de cada área de la empresa. La distribución de planta propuesta 
cumplirá con las restricciones y medidas de seguridad para salvaguardar la 
integridad de los trabajadores. 
Finalmente, mediante un análisis económico, se establecerá los costos 
requeridos para la construcción de la nueva planta. El  diseño final 
considerará: medidas de seguridad industrial, ubicación de máquinas y flujo en 
el área de producción de municiones. El proyecto finalizará con las 
conclusiones y  recomendaciones para el departamento administrativo y la 
gerencia de la empresa Santa Bárbara E.P. 
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1.1. Antecedentes 
En la actualidad el Ing. Cristian Alvarado C. Gerente General de la 
empresa Santa Bárbara E.P., está analizando la posibilidad de acoplar la actual 
línea de ensamblaje y recursos de la empresa para la fabricación de 
municiones calibre 5,56 milímetros.  Esta iniciativa se basa a causa del 
incremento en la demanda de este tipo de munición, vendiéndose un total de 
3.999.777 unidades en el año 2012. (Cárdenas, 2012) 
Los administradores de la empresa están interesados en la producción 
directa de municiones, con el fin de reducir los costos de importación de 
casquillos para incrementar sus utilidades. Con el fin de incorporar esta nueva 
línea de producción, es necesario que la planta defina los procesos de 
producción y mejore la distribución de las máquinas en el área de armas y 
municiones. 
 Además, es necesario establecer la ubicación de los equipos requeridos 
para  el  proceso de fabricación de municiones. La organización del espacio en 
el actual taller de armas y municiones no es la más óptima, puesto que existen 
máquinas que no son utilizadas y no siguen un flujo de producción adecuado. 
1.2.  Misión 
La empresa Santa Bárbara E.P. fabricará armas, municiones y equipos      
anti-motines, para abastecer a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 
empresas de seguridad privadas y metalmecánicas, utilizando procesos que 
garanticen la calidad de sus productos y la atención eficiente a sus clientes. 
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1.3.  Visión 
La empresa de municiones Santa Bárbara E.P. liderará la producción y 
ventas de municiones y equipos anti-motines  a nivel nacional, abasteciendo el 
90% de la demanda de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, empresas de 
seguridades privadas y metalmecánicas. 
1.4. Justificación del proyecto 
La justificación del presente proyecto recae de la visión del gerente de la 
empresa de municiones Santa Bárbara E.P., Ing. Cristian Alvarado, quien 
busca incursionar en la producción de municiones calibre 5,56 milímetros; 
requeridas en mayor medida por el Ejército Ecuatoriano. Para lograrlo, la 
empresa necesita determinar las actividades, procesos, máquinas y recursos 
necesarios para lograr el cometido.  
Cabe resaltar, que la decisión fue tomada a causa de los impuesto a los 
consumos especiales (ICE) establecidos por el Gobierno Nacional para la 
importación de las vainas y balas. Esta medida ocasionó el incremento en los 
costos de producción de las municiones y de venta para entidades particulares, 
reduciendo la cantidad de unidades vendidas a partir del año 2006. (Palacios, 
2012) 
La línea de ensamblaje actual no cuenta con una distribución adecuada 
para el procesamiento de municiones. No existe un flujo que materiales 
adecuado entre el actual proceso y la localización de la entrada, salida, área de 
almacenamiento y máquinas. Con esta premisa, la gerencia, a determinado 
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que es necesario se realice la construcción de una nueva planta de producción 
que solucione los siguientes problemas: 
• Obtención de nuevas tecnologías que permitan optimizar el proceso. 
• Aumentar la capacidad de producción de municiones. 
• Reducir los desperdicios y el número de municiones mal producidas.         
(Murillo, 2013) 
1.5. Objetivos 
1.5.1.    Objetivo General 
Proponer un nuevo layout en el cual se determinen las áreas y recursos 
necesarios para el proceso de producción de municiones calibre 5,56 
milímetros y el ensamblaje de municiones calibre 9 milímetros de la empresa 
Santa Bárbara E.P. 
1.5.2.    Objetivos Específicos 
• Analizar y comprender el funcionamiento de la empresa Santa 
Bárbara E.P. en el área de producción. 
• Determinar la demanda para el periodo de estudio del proyecto y 
establecer el funcionamiento del sistema de producción de 
municiones. 
• Identificar los tipos de flujos y espacios requeridos para el 
funcionamiento de la fábrica de municiones propuesta. 
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• Proponer un layout que permita optimizar el funcionamiento del 
proceso productivo y optimizar la importancia de cercanías. 
• Definir las medidas de seguridad requeridos para el 
funcionamiento de la nueva planta. 
• Realizar un análisis económico, en el cual se identifiquen los 
costos de construcción, operación y la viabilidad del proyecto. 
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1.5.3. Metas y Actividades 
Las principales metas y actividades relacionadas con los objetivos 
específicos del proyecto son ilustradas a continuación. Estos fueron 
enumerados para relacionarlos con las conclusiones finales del proyecto. 
Tabla 1-1. Relación de metas y actividades. 
 
Objetivos específicos Metas Actividades 
1. Analizar y comprender 
el funcionamiento de la 
empresa Santa Bárbara 
E.P. en relación al área 
de producción. 
Identificar los 
problemas y la 
justificación del 
proyecto. 
Utilizar la regla de Pareto para identificar la proporción de 
productos en donde se generan la mayor cantidad de esfuerzo 
de producción. 
Desarrollar diagramas Ishikawa o espina de pescado para 
identificar los factores y causas que impiden la fabricación de 
municiones en la actual planta. 
Establecer el 
funcionamiento del 
área de manufactura 
en la empresa. 
Elaborar la cadena de valor de la empresa. 
Identificar los procesos, subprocesos y tareas mediante el uso 
de una lista maestra de procesos. 
Elaborar flujogramas de los procesos y actividades 
involucrados en el proceso de producción de municiones. 
Establecer la 
ubicación de los 
procesos y tareas en 
los edificios de la 
planta propuesta. 
Implementar la metodología de agrupamiento de celdas de 
manufactura para la identificación de familias de productos de 
municiones. 
Determinar el área de los edificios en la actual empresa. 
2. Determinar la 
demanda para el periodo 
de estudio del proyecto y 
establecer el 
funcionamiento del 
sistema de producción 
de municiones 
propuesta. 
Identificar la demanda 
a abastecer en un 
periodo tiempo 
utilizando en método 
Delphi. 
Realizar el cuestionario con respecto a la demanda que la 
nueva planta debe abastecer en el futuro. 
Entrevistar a los expertos para obtener las opiniones iniciales 
de la demanda. 
Compilar los resultados obtenidos y notificar de los mismos a 
las personas entrevistadas. 
Realizar una segunda entrevista para llegar a un consenso 
final. 
Realizar un balanceo 
de la línea de 
producción y 
ensamblaje de 
municiones. 
Identificar los tiempos requeridos por cada tarea para fabricar o 
ensamblar una munición. 
Calcular los tiempos de ciclo máximo, mínimo y requerido para 
abastecer la demanda propuesta. 
Agrupar las tareas en estaciones de trabajo y establecer el 
flujo de producción de la nueva línea de producción. 
Elaborar un modelo 
de plan de 
desagregación que 
permita reducir costos 
de producción y 
almacenamiento de 
municiones. 
Identificar las variables de decisión, parámetros y restricciones 
del modelo. 
Calcular los parámetros de la nueva línea de producción de 
municiones. 
Comprobar, mediante el modelo, que la línea de producción 
tiene la capacidad de abastecer la demanda de municiones 
establecida. 
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Objetivos específicos Metas Actividades 
3. Identificar los tipos de 
flujos y espacios 
requeridos para el 
funcionamiento de la 
fábrica de municiones. 
Establecer los flujos 
que son 
transportados entre 
las áreas y estaciones 
de trabajo y sus 
costos relacionados. 
Identificar los tipos de carga unitaria y la cantidad de productos 
o componentes que lo contienen. 
Calcular los costos de transporte por metro recorrido. 
Utilizar la demanda mensual pronosticada para identificar el 
número de cargas unitarias transportadas. 
Elaborar tablas desde - hacia y de relaciones para identificar 
las importancias de cercanía entre edificios y estaciones de 
trabajo. 
Identificar los 
espacios requeridos 
para la ubicación de 
máquinas y áreas de 
almacenamiento de la 
nueva fábrica. 
Establecer las distancias de seguridad requeridas por los 
trabajadores en las estaciones de trabajo. 
Determinar el número de espacios de almacenamiento (SKU's) 
requeridos en el taller de municiones, bodega y polvorines. 
Calcular el área requerida en cada edificio, tomando en 
consideración el espacio requerido para los pasillos, máquinas 
y SKU's. 
4. Proponer un layout 
que permita optimizar el 
funcionamiento del 
proceso productivo y 
optimizar la importancia 
de cercanías. 
Establecer una 
distribución inicial 
propuesta para la 
fábrica de 
municiones. 
Realizar una distribución inicial de la planta general y de las 
estaciones de trabajo en el taller de municiones. 
Calcular las 
distancias y cercanías 
entre áreas y evaluar 
los layouts 
propuestos. 
Identificar, mediante una matriz de distancias, el recorrido que 
deben atravesar las cargas unitarias entre áreas. 
Establecer las cercanías entre edificios y estaciones mediante 
el uso de matrices de adyacencias. 
Calcular los indicadores de distancia, adyacencia y eficiencia 
para evaluar los layouts propuestos. 
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Objetivos específicos Metas Actividades 
5. Definir las medidas de 
seguridad industrial 
requeridas para el 
funcionamiento de la 
nueva planta. 
Identificar todas las 
medidas de 
señalización para la 
prevención de 
accidentes. 
Establecer el tipo de paneles que deben ser ubicados en cada 
uno de los edificios. 
Determinar el número y dimensiones de los paneles. 
Establecer el tipo de señales que deben ser utilizados para la 
delimitación de las estaciones de trabajo y pasillos de 
circulación. 
Proponer los 
elementos de 
protección contra 
incendios que deben 
ser implementados en 
la nueva planta.  
Identificar los tipos de riesgo de incendio y los tipos de agente 
extintor de que ben ser utilizaros para mitigarlos. 
Especificar la cantidad de extintores y gabinetes contra 
incendios que deben ser ubicados en los edificios. 
Identificar los componentes necesarios para la instalación de 
un sistema de detección de incendios. 
Definir los equipos de 
protección individual 
que deben ser 
utilizados por los 
operadores. 
Relacionar el número de trabajadores que están expuestos a 
los diferentes tipos de riesgos. 
Identificar el número de equipos de protección individual de 
deben ser utilizados en cada una de los edificios de 
producción. 
Identificar todas las 
vías de evacuación y 
puntos de salida que 
deben existir en los 
edificios. 
Calcular las distancias máximas de recorrido en los edificios. 
Identificar las puertas principales y puntos de salidas de 
emergencia. 
Asegurar que las vías de evacuación establecidas no sean 
mayores a la distancia segura de recorrido establecida. 
Calcular el radio de distancia que debe existir alrededor de la 
planta en el caso de que ocurra un siniestro. 
6. Realizar un análisis 
económico en el cual se 
identifiquen los costos de 
construcción, operación 
y la viabilidad del 
proyecto. 
Identificar los costos 
de operación e 
inversión inicial del 
proyecto. 
Establecer las áreas y costos de construcción de los edificios 
de la nueva planta. 
Realizar un análisis 
económico para 
evaluar la viabilidad 
del proyecto. 
Determinar el costo relacionado con inmuebles, seguridad 
industrial y de operación necesaria para el funcionamiento de 
la fábrica. 
Calcular el indicador costo beneficio del presente proyecto en 
base a la inversión inicial, beneficios y contrabeneficios 
identificados. 
Determinar si el proyecto es viable en base a los flujos de 
efectivo e indicadores calculados. 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
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1.5.4. Alcance  
Elaborar una nueva propuesta de layout de la empresa Santa Bárbara 
E.P.,  con una redistribución de todas las áreas de la organización que cumpla 
con las restricciones, reglamentos, necesidades y normativas de control y 
seguridad necesarias para su correcto funcionamiento. También, especificar la 
disposición de las máquinas, flujo, áreas, procesos y recursos necesarios para 
la fabricación, ensamblaje y almacenamiento de municiones de fuego central. 
Realizar un análisis económico en el cual se definan los costos de 
construcción, operación e ingresos ocasionados por la nueva planta. Y, 
determinar si la propuesta de construcción resulta económicamente aceptable 
para un periodo de operación de cinco años. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN LITERARIA 
2.1. Marco Teórico 
2.1.1. Herramientas para el levantamiento de información. 
2.1.1.1. Diagrama de Pareto 
El análisis de Pareto consiste en definir la concentración de productos en 
los que se utilizan la mayoría de recursos, en donde los artículos de interés son 
identificados y medidos mediante una escala común. Para su elaboración, se 
procede a acomodar los productos en orden ascendente, creando una 
distribución acumulada. Usualmente, el 20% de los diferentes ítems 
representan el 80% de la actividad total. A continuación se muestra una 
ilustración de este diagrama       (Niebel & Freivals, 2010, p.37). 
Frecuencia 79 36 13 8 6 4
Porcentaje 54,1 24,7 8,9 5,5 4,1 2,7
% acumulado 54,1 78,8 87,7 93,2 97,3 100,0
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Fuente: Elaboración propia, realizado en Minitab 15 
Figura 2-1: Diagrama de Pareto. 
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2.1.1.2.    Diagrama de Pescado  
También conocido como diagrama causa – efecto, define la ocurrencia 
de un respectivo problema o efecto establecido como “la cabeza de pescado”. 
Después, se procede a identificar las respectivas causas o “espinas de 
pescado” las cuales se distribuyen en las siguientes categorías que son: 
máquinas, métodos, materiales, factor humano, y entorno administrativo. 
Finalmente, se procede a distribuir los factores que contribuyen al efecto entre 
las categorías identificadas. En la figura 2-2 se muestra un ejemplo de su 
aplicación (Niebel et al, 2010. p.38). 
personalizada
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Exceso de ruido en el
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no acorde con la
Limitación de espacio
Diagrama de causa y efecto
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Minitab 15 
Figura 2-2: Diagrama causa efecto. 
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2.1.1.3. Diagramas de proceso 
El diagrama de proceso de la operación es utilizado para mostrar la 
secuencia cronológica de diversas operaciones, inspecciones, holguras, y 
materiales que son utilizados dentro de un proceso de manufactura; desde la 
llegada inicial de materia prima, hasta la salida del producto o entrega del 
servicio (Niebel et al. 2010, 044). En la figura 2-3 se muestra la aplicación de la 
herramienta en el restaurante Savalita. 
 
Fuente: Clavijo, Cuvero & Rivadeneira (2012). Realizado en Microsoft Visio 
2010. 
Figura 2-3: Diagrama de flujo restaurante Zavalita. 
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2.1.1.4. Metodología PERT y CPM 
La metodología fue desarrollada para desarrollar y analizar diversas 
actividades de una red de proyecto.  Este es un modelo de optimización de 
redes que permite identificar actividades que pueden ser aplazadas y que 
forman parte de la ruta crítica o ruta que toma más tiempo. Para visualizar las 
actividades se utiliza la red de proyecto como se ilustra en la figura 2-4                                                      
(Hillier & Lieberman. 2004, p.415-416). 
 
Fuente: Elaboración Propia, realizado en Microsoft Visio 2010. 
Figura 2-4: Red de proyecto. 
En donde las actividades son ilustradas por nodos. Una trayectoria a 
través de una red es una secuencia de actividades que se conectan desde el 
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nodo inicio hasta el nodo finalización. La ruta crítica es la trayectoria que tarda 
un mayor tiempo para ser finalizada (Suma de duraciones estimadas) (Hillier et 
al. 2004, p.418). 
2.1.2.   Método Delphi 
El método Delphi se basa en solicitar las opiniones de los expertos. Su 
sistema consiste en recolectar las opiniones individuales, mientras intenta 
eliminar la influencia de opinión que pueda existir entre las personas 
entrevistadas. Sus opiniones son recolectadas en base a una encuesta que se 
realiza a cada uno de ellos. Después, las opiniones son recopiladas y 
mostradas a cada uno de los expertos, poniendo un mayor énfasis en las 
respuestas que son diferentes entre sí. El proceso se repite varias veces hasta 
que el grupo llega a un acuerdo en común. (Nahmias, p.56) 
2.1.3.   Interpolación 
La interpolación es un método matemático en el cual se calcula un valor 
desconocido (x,y) en base a dos puntos conocidos (xa,ya) y (xb,yb). La 
interpolación lineal entre dos puntos es calculada mediante la siguiente 
fórmula: 
 𝑦 = 𝑦𝑎 + (𝑥 − 𝑥𝑎) �𝑦𝑏−𝑦𝑎𝑥𝑏−𝑥𝑎�                                      (2.1.3.1)   
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2.1.4.   Planes agregados de producción 
Los planes agregados de producción son métodos utilizados para 
planificar la cantidad de horas de maquinado y la fuerza laboral requerida para 
producir uno o varios productos y abastecer la demanda (Elsayed et al. 1997, 
p.135). 
2.1.4.1. Modelo Simple de Producción lineal con costo de 
inventario 
Utilizando el siguiente modelo de producción lineal se establece la 
siguiente variable de decisión: 
• Pijk = Número de unidades producidas por la fuente i en el periodo 
j para abastecer la demanda en el periodo k. 
Los parámetros conocidos en el modelo son los siguientes: 
• Cijk= Costo marginal de producir una unidad por la fuente i en el 
periodo j y almacenado en el periodo k. 
• Bij = Capacidad de producción de la fuente i en el periodo j. 
• Dk = Demanda pronosticada requerida para el producto en el 
periodo k. 
• m = número de fuentes de producción. 
• cR= Costo por unidad de producción regular. 
• cO = Costo por unidad de producción tiempo extra. 
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• cI = Costo de acarrear inventario por unidad. 
• T = Número de periodos en el horizonte de planeación. 
• Z = Costo total de producción e inventario para todos los 
periodos. 
La función objetivo del modelo es formulado de la siguiente manera. 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑃𝑖𝑗𝑘𝑇𝑗=1𝑇𝑗=1𝑚𝑖=1                     (2.1.4.1.1) 
El modelo está sujeto a las siguientes restricciones: 
Número de unidades producidas no pueden exceder la capacidad de 
producción. 
∑ 𝑃𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝐵𝑖𝑗
𝑇
𝑘=𝑗 ,        𝑖 = 1,2, … ,𝑚; 𝑗 = 1,2, … ,𝑇           (2.1.4.1.2) 
La demanda debe ser entregada a tiempo. 
∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗𝑘 = 𝐷𝑘 ,     𝑘 = 1,2, … … ,𝑇𝑘𝑗=1𝑚𝑖=1                      (2.1.4.1.3) 
La producción generada debe ser positiva. 
𝑃𝑖𝑗𝑘 ≥ 0 
El presente modelo busca balancear el costo de producción de varias 
fuentes y el costo de acarrear inventario, para reducir el costo del plan de 
producción (Elsayed et al. 1997, p.136). 
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2.1.4.2. Modelo de Producción lineal: Cambiando la Fuerza 
de Trabajo  
En comparación al modelo ilustrado en la sección 2.1.7.1; este modelo 
de producción lineal incluye costos de modificar la fuerza de trabajo y de 
entregar órdenes atrasadas. El objetivo es determinar el nivel óptimo de fuerza 
de trabajo, nivel de inventario y cantidad producida en cada periodo que 
permita minimizar el costo total de producción. Las variables y parámetros para 
la programación son los siguientes: (Elsayed et al. 1997, p.141 - 142) 
• Dt= Demanda pronosticada en el periodo t. 
• Pt = Cantidad a ser producida en el periodo t (variable de 
decisión) 
• Ct = Costo de producción de una unidad en el periodo t 
(excluyendo la mano de obra) 
• It = Inventario al final del periodo t (variable de decisión) 
• St = Cantidad de faltantes al final del periodo t (variable de 
decisión) 
• ht = Costo de acarrear inventario por unidad del periodo t al 
periodo       t + 1 
• πt = Costo de pedidos atrasados por unidad del periodo t al 
periodo        t + 1 
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• LRt = Tiempo de trabajo regular (horas-trabajador) de el nivel de 
fuerza de trabajo en el periodo t (variable de decisión) 
• cRt= Costo de la hora–trabajador de tiempo regular durante el 
periodo t 
• Lot = Horas extra (hora–trabajador) calendarizada durante el 
periodo t (variable de decisión) 
• cot = Costo de la hora–trabajador en tiempo extra en el  periodo t 
• It+ = Incremento del nivel de la fuerza de trabajo en hora–
trabajador del periodo t-1 al periodo t (una variable de decisión) 
• clt = Costo de incrementar la fuerza de trabajo con un trabajador 
en el     periodo t. 
• It- = Disminución del nivel de la fuerza de trabajo en hora–
trabajador del periodo t-1 al periodo t (una variable de decisión) 
• c’lt = Costo de disminuir la fuerza de trabajo con un trabajador del 
periodo t-1 al  periodo t. 
• T = horizonte de tiempo para la planeación de producción. 
Por lo tanto, la función objetivo puede ser utilizada para minimizar los 
costos de trabajos manuales, costos de producción, inventario, costo de 
faltantes y costos de cambiar la fuerza de trabajo (Elsayed et al. 1997, p. 142). 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 =  ∑ 𝐶𝑡𝑃𝑡 + 𝑐𝑅𝑡𝐿𝑅𝑡 + 𝑐𝑜𝑡𝐿𝑜𝑡 + ℎ𝑡𝐼𝑡 + 𝜋𝑡𝑆𝑡 + 𝑐𝑙𝑡𝐼𝑡+ + 𝑐𝑙𝑡𝐼𝑡+𝑇𝑡=1  
(2.1.4.2.1) 
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Las restricciones son agregadas para asegurar que los niveles de las 
variables son consistentes de periodo a periodo. 
𝑁𝐼𝑡 = 𝑁𝐼𝑡−1 + 𝑃𝑡 − 𝐷𝑡   
𝑁𝐼𝑡 = 𝐼𝑡 − 𝑆𝑡                                                       (2.1.4.2.2) 
En donde NIt  es el nivel de inventario al final del periodo t. Además, el 
actual nivel de trabajadores está relacionado con el número de trabajadores del 
periodo anterior y las tasas de incremento y disminución de la fuerza de trabajo 
en el periodo actual (Elsayed et al. 1997, p.142). 
𝐿𝑅𝑡 = 𝐿𝑅.𝑡−1 + 𝐼𝑡+ − 𝐼𝑡−                                  (2.1.4.2.3) 
Las horas extra en cualquier periodo está relacionado con el nivel de 
producción calendarizado y la fuerza de trabajo establecida. 
• Lut = Trabajo sobretiempo, en número de horas– trabajador 
empleadas para producir Pt. 
• m = número de horas–trabajador para producir una unidad. 
Entonces: 
𝐿𝑜𝑡 − 𝐿𝑢𝑡 = 𝑚𝑃𝑡 − 𝐿𝑅𝑡                                               (2.1.4.2.4) 
Las variables establecidas anteriormente también están relacionadas 
con la siguiente restricción de no negatividad: 
Pt, It, St, LRT, It+, It-,Lot,Lut≥ 0                                (2.1.4.2.5) 
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2.1.5.     Depreciación método de la línea recta 
Es uno de los métodos más simples de utilizar para determinar la 
depreciación de un activo. Para calcularlo, se requiere el costo de adquisición 
del activo fijo, el valor residual o de salvamento (estimado por la empresa) y la 
vida útil del activo. Para maquinaria, se establece una vida útil de 10 años. La 
depreciación es calculada mediante la siguiente fórmula (Mata, 1999). 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙                     (2.1.5.1) 
2.1.6. Balanceo de líneas de producción 
El balanceo de líneas de producción es el proceso de decidir cómo 
asignar tareas en estaciones de trabajo. El objetivo es agrupar tareas con un 
tiempo de procesamiento similar para reducir el tiempo inactivo del proceso, e 
incrementar la utilización de las máquinas y de los empleados (Stevenson, 
2009, p.263). 
Los tiempos de cada tarea gobiernan el rango de los ciclos de trabajo en 
cada estación. El tiempo de ciclo mínimo equivale a la actividad que toma más 
tiempo o “cuello de botella”, mientras que el ciclo máximo es igual a la suma de 
los tiempos de todas las tareas en el proceso. Los tiempos mínimos y máximos 
de ciclo son importantes dado que establecen la tasa de producción del 
sistema de producción (Stevenson, 2009, p. 263). 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜                      (2.1.6.1) 
Como regla general, el tiempo de ciclo es determinado por la tasa de 
producción deseada. Si este no se encuentra entre el ciclo máximo y el ciclo 
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mínimo, el sistema de producción no tiene la capacidad suficiente para 
abastecer la demanda pronosticada. El tiempo de ciclo deseado es calculado 
mediante la siguiente ecuación. 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎                     (2.1.6.2) 
El número mínimo de estaciones (Nmin) necesario para abastecer la tasa 
de producción y combinar actividades es determinada mediante la siguiente 
ecuación. 
𝑁𝑚𝑖𝑛 = ∑ tNn=1𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜                                   (2.1.6.3) 
En donde ∑ tNn=1  es la suma de los tiempos de las tarea relacionadas (N) 
con el proceso. El diagrama de precedencia es una herramienta muy útil para 
visualizar el orden secuencial en el que deben ejecutarse las diferentes tareas             
(Stevenson, 2009, p.263). 
 
Fuente: Elaboración Propia, realizado en Microsoft Visio 2010. 
Figura 2-5: Diagrama de precedencia. 
 
El procedimiento para balancear una línea de producción es el siguiente. 
• Determinar el tiempo  de ciclo y el número mínimo de estaciones. 
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• Establecer las tareas en las estaciones en orden. 
Antes de asignar cada tarea, se utilizan los siguientes criterios. 
• Todas las tareas predecesoras han sido asignadas. 
• El tiempo de la tarea no debe exceder el tiempo faltante en la 
estación. 
Después de asignar una tarea, se debe restar el tiempo de la tarea 
asignada con el tiempo de ciclo establecido. Se pueden romper empates de la 
siguiente manera. 
• Asignar la tarea con el mayor tiempo. 
• Asignar la tarea con el mayor número de seguidores. 
Continuar hasta que todas las tareas han sido asignadas en las 
estaciones. 
El porcentaje de tiempo inactivo de la línea es calculado de la siguiente 
manera (Stevenson, 2009, p.264). 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
𝑁𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜) 𝑥100%        
(2.1.6.4) 
En donde Nactual es el número de estaciones establecidas. La eficiencia 
de la línea es calculada de la siguiente manera (Stevenson, 2009, p.265). 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 100% − 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜          (2.1.6.5) 
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2.1.7. Proceso de planificación sistemática de la disposición 
(SLP) de Muther 
Muther desarrolló el proceso de planificación sistemática de la 
disposición (SLP) que permite determinar la distribución de una planta de 
producción (estructura ilustrada en la figura 2-6). La metodología cuenta con 
los siguientes pasos. 
• 1-2. Recolectar información relacionada con el flujo de materiales y 
relación de actividades entre las áreas de la empresa. 
• 3. Realizar un diagrama de relaciones que identifica la relación de 
actividades  en el espacio establecido.  
• 4–5 Este paso establece los requerimientos y áreas requeridas. 
Después, se desarrolla plantillas de espacio que determina las áreas 
asignadas a cada departamento. 
6. En base a los requerimientos establecidos, se elabora un diagrama de 
relaciones de espacio, el cual determina el espacio de los departamentos y las 
relaciones entre los mismos (Tompkins, White, Bozer & Tanchico, 2006, p.307). 
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Fuente: Tompkins et al. 2006, p.306. 
Figura 2-6: Procedimiento de planificación sistemática de la disposición (SLP) 
 
2.1.7.1.   Relaciones entre departamentos 
Para determinar las diversas relaciones que existen entre los diferentes 
departamentos, es necesario identificar las actividades existentes entre los 
mismos.  Tompkins (2006) manifiesta que esta correlación determina el flujo 
entre de personas, materiales, requerimientos de proceso y control entre las 
diferentes áreas (p.100).   
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El flujo suele consistir de cuatro esquemas generales, los cuales 
dependen de la ubicación de las entradas y salidas en el edificio, la ubicación 
de estas casi siempre está fija en ciertas ubicaciones. Los flujos se clasifican 
en: misma ubicación, lados adyacentes, en el mismo lado, en extremos y lados 
opuestos                (Tompkins et al. 2006, p.100). 
2.1.7.2.    Planificación Departamental 
Los departamentos de planificación de la producción son el conjunto de 
estaciones de trabajo que se pueden agrupar en el transcurso de la disposición 
de la planta. La clasificación depende de la variedad y volumen de productos 
que se fabrican. Las clasificación de disposiciones se muestra en la siguiente 
gráfica (Tompkins et al. 2006, p.80). 
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Fuente: Tompkins et al. 2006, p.80. 
Figura 2-7: Clasificación de la disposición por volumen – variedad 
 
2.1.7.3.   Las Celdas de Fabricación 
Las celdas de fabricación son el conjunto de máquinas dentro de una 
secuencia concatenada de actividades, que transforman la materia prima en un 
producto común. Las disposiciones son realizadas de diversas maneras y 
agrupa máquinas, empleados, materiales, herramientas y equipo para producir 
familias de productos (Tompkins et al. 2006, p.83). 
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2.1.7.4.    Metodología de agrupamiento 
También determinado como clustering, es utilizado para identificar partes 
o productos que pueden procesarse como una familia de productos. La 
metodología DCA (Direct clustering algorithm) se basa en una matriz máquina 
parte que sigue los siguientes pasos: 
• Ordenar las diversas columnas, sumando las filas y columnas en valores 
de 1s y ordenar las filas (de arriba hacia abajo) en orden descendente y 
en orden ascendente (de izquierda a derecha) para las columnas. 
• Ordenar las columnas, corriendo hacia la izquierda todas aquellas que 
tengan un 1 en la primera fila. 
• Ordenar las filas empezando con el extremo izquierdo, correr todas las 
filas hacia arriba cuando exista la posibilidad de formar bloques de 1s. 
• Formar las celdas donde se procesen las diversas partes en una sola 
celda. (Tompkins et al. 2006, p.85) 
2.1.8.    Relaciones de las actividades 
Las relaciones de las actividades forman una parte muy importante para 
las decisiones de los procesos de planificación, ya que permiten identificar la 
relación entre las áreas de una empresa. Estas pueden expresarse de manera 
cualitativa o cuantitativa (Tompkins et al. 2006, p.93). 
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2.1.8.1. Proceso de flujo 
 Descrito respectivamente en términos del sujeto del flujo, de los 
recursos que origina del flujo y de las comunicaciones que coordinan los 
recursos; el sujeto es el artículo a procesar. Los recursos son las plantas de 
procesamiento y transporte requerido para lograr el flujo necesario. Mientras 
que las comunicaciones son los procedimientos que facilitan la administración 
del flujo (Tompkins et al. 2006, p.93). 
2.1.8.2. Sistema de administración de partes 
 Es considerado como un proceso de flujo de materiales hacia una 
planta de fabricación. Los sujetos en el sistema de administración de partes 
son las piezas, materiales y los suministros adquiridos por una empresa para 
generar sus productos               (Tompkins et al. 2006, p.93). 
2.1.9.    Patrones de flujo. 
Determina el macroflujo con respecto al manejo de materiales, 
distribución física y logística. Son importantes para la planificación de plantas 
ya que determinan el ambiente general del flujo dentro y cada movimiento que 
ocurre. Los patrones de flujo pueden considerarse entre las estaciones de 
trabajo y departamentos (Tompkins et al. 2006, p.98). 
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2.1.9.1. Flujo dentro de las estaciones de trabajo. 
 El flujo dentro de las estaciones de trabajo considera los estudios de 
movimientos y las consideraciones ergonómicas. Este debe ser simultáneo, 
simétrico, natural, técnico y habitual (Tompkins et al. 2006, p.98). 
2.1.9.2. Flujo dentro de los departamentos. 
Toma en cuenta el flujo de los diversos departamentos dentro de la 
empresa en donde considera su patrón por producto. Este puede ser por 
productos; uno tras otro, uno a las espaldas de otro, uno frente a otro, circular o 
de ángulo irregular. También, define al flujo con respecto a la ubicación de las 
máquinas; puede establecerse en base de un proceso paralelo, perpendicular o 
diagonal         (Tompkins et al. 2006, p.99). 
2.1.9.3.    Medición del Flujo 
Los flujos pueden ser identificados en forma cualitativa o cuantitativa. 
Las medidas de carácter cuantitativo manejan medidas de desempeño tales 
como: piezas por hora, movimientos por día o libras por semana. Las medidas 
cualitativas consideran solamente las necesidades o relaciones que existen 
entre los diversos departamentos de la empresa (Tompkins et al. 2006, p.103). 
Los flujos pueden ser medidos en términos de la cantidad trasladada 
entre diversas áreas; para ello, se emplea la tabla desde–hacia (también 
conocida como origen–destino). Esta herramienta lista todos los departamentos 
en filas y columnas, después establece  los flujos que circulan entre sí; a 
continuación se ilustra su aplicación. 
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Tabla 2-1. Tabla desde-hacia.  
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
La medición cualitativa de flujo utiliza la misma tabla de relaciones, con 
la diferencia que relaciona departamentos en base a valores de cercanía 
A,E,I,O,U establecidos por la empresa o el analista como se ilustran en las 
tablas 2-3 o 2-4.  
 
 
 
 
 
Desde/Hacia Sala reuniónes Oficina 
presidencia
Recursos 
humanos
Finanzas Recepción Bodega Armas y 
municiones
Metal 
mecánica
División 
industrial
Mantenimineto Laboratorio
Sala reuniones - 50 47 30 2 7 67 64 75 56 43
Oficina 
presidencia
- - 12 21 11 45 79 45 35 75 22
Recursos 
humanos
- - - 31 87 69 89 67 34 25 13
Finanzas - - - - 41 2 67 54 12 19 34
Recepción - - - - - 24 45 32 46 43 78
Bodega - - - - - - 45 32 32 34 42
Armas y 
municiones
- - - - - - - 43 43 67 56
Metal mecanica - - - - - - - - 34 35 14
División 
industrial
- - - - - - - - - 57 32
Mantenimiento - - - - - - - - - - 34
Laboratorio - - - - - - - - - - -
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Tabla 2-2. Tabla de relaciones. 
E
5 E
A 6 A
3 E 6 I
A 3 E 4 O
4 I 6 I 6 E
O 6 U 3 O 2 E
6 E 6 O 2 E 2 I
U 6 O 4 U 2 E 3 O
6 O 4 U 4 U 2 I 3 E
A 6 O 4 U 4 U 3 O 2
1 A 6 O 4 U 5 U 3
A 1 E 6 O 6 U 6
1 I 1 A 6 U 5
A 3 A 3 U 6
1 A 2 A 2
A 1 O 2
1 O 3
O 3
3
Armas y 
municiones
Metal mecánica
División 
industrial
Mantenimiento
Laboratorio
Bodega
Sala reuniones
Oficina 
presidencia
Recursos 
humanos
Finanzas
Recepción
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
Tabla 2-3. Código tabla de relaciones. 
Código Significado 
1 Uso alto 
2 Uso mediano 
3 Bajo uso 
4 Flujo información bajo 
5 Flujo información mediano 
6 Flujo bajo información 
Fuente: Tompkins et al. 2006, p.107. 
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Tabla 2-4. Ponderación cualitativa de valor y cercanía tabla de relaciones. 
Código Significado 
A Necesaria 
E Muy importante 
I Importante 
O Normal 
U No importante 
X No conveniente 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
2.1.10. Diagrama de relaciones 
“El diagrama de relaciones permite ubicar las diferentes actividades en el 
espacio. Con frecuencia, las cercanías son utilizadas para reflejar la 
relación entre partes de actividades. Aunque el diagrama de relaciones 
esta en dos dimensiones, en algunos casos es posible desarrollar 
diagramas tridimensionales cuando se analizan edificios de varios pisos, 
entresuelos y/ espacio colgante” (Tompkins et al. 2006, pp. 307-308). 
 
Fuente: Tompkins et al. 2006, p.308, realizado en Microsoft Visio 2010. 
Figura 2-8: Diagrama de relaciones 
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Fuente: Tompkins et al. 2006, p.308, realizado en Microsoft Visio 2010. 
Figura 2-9: Diagrama de relación de espacio. 
 
2.1.11.     Requerimientos de espacio para estaciones 
Para determinar el requerimiento de espacios dentro de una estación de 
trabajo, es necesario establecer los requerimientos de carga. El área necesaria 
depende del número de personas que laboran en el espacio que ocupa la 
máquina y el equipo necesario para su funcionamiento. A continuación se 
muestra el porcentaje de holgura para el pasillo (Tompkins et al. 2006, p.113). 
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Tabla 2-5. Porcentaje de área requerido para pasillos. 
Si la carga más grande es El porcentaje de holguras del pasillo es 
Menor a 6 pies cuadrados entre 5 y 10 
Entre 6 y 12 pies cuadrados entre 10 y 20 
Entre 12 y 18 pies cuadrados entre 20 y 30 
Mayor de 18 pies cuadrados entre 30 y 40 
Fuente: Tompkins et al. 2006, p.113. 
El tamaño de los pasillos para diferentes tipos de flujo en un solo sentido 
es expresado a continuación: (Tompkins et al. 2006, p 114) 
Tabla 2-6. Anchuras de pasillos recomendadas. 
Tipo de flujo Anchura de pasillo (pies) 
Tractores 12 
Montacargas de hornilla de 3 toneladas 11 
Montacargas de hornilla de 2 toneladas 10 
Montacargas de hornilla de 1 tonelada 9 
Camión para pasillo angosto 6 
Camión para plataforma manual 5 
Personal 3 
Fuente: Tompkins et al. 2006, p.113. 
 
2.1.12. Planificación del espacio de almacenamiento 
2.1.12.1. Operaciones de Almacenamiento 
Existen dos lógicas principales de almacenamiento: por almacenamiento 
fijo o aleatorio. En el fijo, cada SKU (unidad de almacenamiento de existencias) 
individual es almacenado en un lugar específico. No obstante, con el 
almacenamiento aleatorio, cualquier SKU puede ser asignado a cualquier lugar 
de almacenamiento (Tompkins et al. 2006, p. 433). 
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2.1.13. Estacionamientos 
Para determinar el tamaño de espacio de estacionamiento, se multiplica 
la anchura por la profundidad del área requerida por el vehículo. Para fines 
prácticos, se implementará un ángulo de 90 grados con un vehículo grande de 
anchura de cajón de 10’, la anchura para el estacionamiento de carga doble de 
pared es de 66’. Es recomendable implementar un módulo por cada 1.25 
empleados en el caso de que no exista transporte público (Tompkins et al. 
2006, pp. 126-130). 
2.1.14. Espacio de recepción y embarque 
Para establecer la profundidad de faja de las áreas de carga y descarga, 
se debe considerar el flujo de los vehículos y de cargas unitarias en relación 
con la planta. También, se debe tener cuidado de comprobar que se tenga el 
espacio suficiente para implementar plataformas a 90 grados (Tompkins et al. 
2006, p. 417). 
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Tabla 2-7. Requerimientos de espacio para plataformas de 90o 
Longitud del vehículo 
(metros) 
Ancho de la plataforma 
(metros) 
Profundidad de la faja de 
estacionamiento (metros) 
12,19 
3,05 14,02 
3,66 13,11 
4,27 11,89 
13,72 
3,05 15,85 
3,66 14,94 
4,27 14,02 
15,24 
3,05 18,29 
3,66 17,37 
4,27 16,46 
16,76 
3,05 19,81 
3,66 19,2 
4,27 17,68 
18,29 
3,05 21,95 
3,66 19,2 
4,27 18,29 
Fuente: Tompkins et al. 2006, p.418. 
También, es necesario establecer una holgura mínimas de maniobras en 
base al equipo de transporte utilizado dentro de la planta. Este espacio es 
colocado en la parte posterior del conjunto de plataformas y el inicio de las 
áreas intermediarias del edificio (Tompkins et al. 2006, p. 421). 
Tabla 2-8. Holguras mínimas para maniobra en áreas de recepción y 
embarque. 
Equipo de manejo de materiales utilizado Holguras mínimas de maniobra (metros) 
Tractor 4,2672 
Montacargas con plataforma 3,6576 
Montacargas con horquilla 3,6576 
Montacargas para pasillos estrechos 3,048 
Montacargas manual o gato de tarima 2,4384 
Carretilla manual de cuatro ruedas 2,4384 
Carretilla manual de dos ruedas 1,8288 
A mano 1,524 
Fuente: Tompkins et al. 2006, p.421. 
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2.1.15. Baños 
Debe haber un baño a no más de 60,96 metros de cada estación de 
trabajo permanente. Los baños de tipo descentralizado son los más 
convenientes para instalaciones grandes y centralizadas, es necesario que se 
incluya baños para cada sexo. La tabla 2.9 muestra la cantidad mínima de 
inodoros y lavabos requeridos por empleado. El área de cada lavabo cuenta 
con 0,91 x 1,52 metros, mientras que cada inodoro requiere de 0,28 metros 
cuadrados (Tompkins et al. 2006, p. 135). 
Tabla 2-9. Requerimientos de instalaciones sanitarias. 
Inodoros Empleados Lavabos Empleados 
1 1-15. 1 1-20. 
2 16-35 2 21-40 
3 36-55 3 41-60 
4 56-80 4 61-80 
5 81-110 5 81-100 
6 111-150 6 101-125 
7 151-190 7 126-150 
Fuente: Tompkins et al. 2006, p.135. 
 
2.1.16. Medición de distancias 
La distancia Euclidiana es aquella que mide la trayectoria en línea recta 
entre dos puntos. Es importante que se disponga de las coordenadas de 
ambos puntos para la implementación de la siguiente fórmula: 
𝑑𝐴𝐵 = �(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)2 + (𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)2                           (2.1.16.1) 
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En donde: 
• dAB = distancia entre los puntos A y B 
• xA = coordenada x del punto A.  
• xB = coordenada x del punto B. 
• yA = coordenada y del punto A. 
• yB = cordenada y del punto B. 
La distancia rectilínea toma las medidas entre dos puntos en base a 
series de giros de 90 grados. Este tipo de medición toma la distancia de dos 
líneas con trazos ininterrumpidos. (Paz & Gómez, 2006) 
𝑑𝐴𝐵 = |𝑥𝐴 − 𝑥𝐵| + |𝑦𝐴 − 𝑦𝐵|                                        (2.1.16.2) 
2.1.17.   Diagrama Espagueti 
El diagrama espagueti es una herramienta la cual permite identificar el 
flujo de personas, producto terminado y materia prima dentro  de un área. Para 
realizar el diagrama, es necesario tener el layout actual de la empresa y trazar 
las rutas que siguen cada uno de los elementos. Es importante utilizar un color 
diferente para cada tipo de elemento con el fin de diferenciarlos y evitar 
confusiones (Denver Peak Academy, 2012). 
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Fuente:Bialek, Duffy & Morran (2009). 
Figura 2-10: Diagrama de Espagueti. 
2.1.18. Evaluación de Layouts 
2.1.18.1. Basado en las distancias 
El objetivo basado en las distancias tiene como objetivo minimizar el 
costo de transportar cargas unitarias entre los diferentes departamentos o 
áreas especificadas. Tomando en consideración: (Tompkins et al. 2006, p.310) 
• m: como el número de áreas 
• fij: Flujo existente entre las áreas i y j en cargas unitarias y 
• cij: Costo de mover una carga unitaria a lo largo de una distancia. 
• dij: Distancia existente entre el área i y el área j.  
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La función objetivo es: 
min 𝑧 = ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗𝑐𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗𝑚𝑗=1𝑚𝑖=1                             (2.1.18.1.1) 
2.1.18.2. Basado en las adyacencia 
Según Tompkins (2006), el objetivo basado en la adyacencia permite 
calcular la calificación de cercania como la suma flujos entre las diferentes 
áreas adyacentes. El objetivo es maximizar la calificación utilizando la variable 
xij; la cual es 1 si las áreas son adyacentes entre sí, y 0 si no lo son (p.312). 
max 𝑧 = ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑚𝑗=1𝑚𝑖=1                                     (2.1.18.2.1) 
A pesar de que la calificación de adyacencia derivada permite comparar 
varias disposiciones, es factible evaluar la eficiencia en base a un límite inferior 
o superior. Para esto, se utiliza la calificación de adyacencia normalizada:  
                                    𝑧 = ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑚𝑗=1𝑚𝑖=1
∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1
𝑚
𝑖=1
                                              (2.1.18.2.2) 
También conocida como la calificación de eficiencia, es calculada al 
dividir la calificación de adyacencia para el flujo total. Este indicador siempre 
estará entre cero y uno; si la calificación es igual a uno, implica que todos los 
departamentos que tienen un flujo entre si son adyacentes en la disposición                               
(Tompkins et al. 2006, p.312). 
Para aquellos casos en los cuales se asigne un valor negativo fij a la 
relación X entre los departamentos i y j. El valor exacto que se va a emplear 
debe establecerse con respecto a valores positivos que sean reales de la tabla 
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desde – hacia. En el caso de utilizar valores negativos, la calificación de 
adyacencia es modificada del siguiente modo: (Tompkins et al. 2006, p.312) 
𝑧 = ∑ 𝑓𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑚(𝑖,𝑗)∈F −∑ 𝑓𝑖𝑗�1−𝑥𝑖𝑗�𝑚(𝑖,𝑗)∈F�
∑ 𝑓𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑚(𝑖,𝑗)∈F −∑ 𝑓𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑚(𝑖,𝑗)∈F�                              (2.1.18.2.3) 
2.1.19. Seguridad Industrial 
2.1.19.1.    Salud 
Según la Organización Mundial de la Salud se define como “el estado de 
bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño 
o enfermedad”. Esta es considerada como un derecho de cada persona, que 
puede ser amenazado por condiciones inadecuadas de trabajo que puede 
causar riesgos, enfermedades o accidentes profesionales                                                         
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2002). 
2.1.19.2.  Daño 
Son las lesiones o patologías que son sufridas por motivo del trabajo. 
Para evitarlo, se utiliza un conjunto de conocimientos, técnicas o medidas en 
cada una de las fases de la actividad de la empresa englobadas dentro del 
concepto de prevención (INSHT, 2002). 
2.1.19.3.   Peligro 
Fuente o situación de daño en términos de lesiones, daños a la 
propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos (INSHT, 
2002). 
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2.1.20.   Riesgo 
Es la combinación de frecuencia o probabilidad que puede derivarse de 
la materialización de un peligro. La ley de Prevención de riesgos laborales, 
matiza esta definición en el ámbito laboral como la probabilidad de que un 
trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un 
riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 
probabilidad de que se produzca y la severidad del mismo (INSHT, 2002). 
2.1.21.     Señalización 
Es una señalización que referida a un objeto, actividad o situación                       
determinada, proporcione una indicación u obligación relativa a la seguridad o 
la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, color, señal 
luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual según 
proceda (INSHT, 2002). 
2.1.21.1. Señal en forma de Panel 
Son aquellas que están conformadas por la combinación de una forma 
geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma. 
Color de seguridad: Aquel que atribuye un significado concreto en 
relación a la seguridad. 
Forma geométrica: dado que existen personas que tienen anomalías 
que les impiden percibir ciertos colores, se utilizan formas geométricas para 
relacionarlos con los significados de seguridad. 
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Símbolo o pictograma: Dibujos esquemáticos que son utilizados en los 
paneles para identificar las acciones o instrumentos relacionados. Estos 
pueden ser de color blanco de color negro dependiendo del tipo de señal. 
Los paneles pueden ser de advertencia, obligación, salvamento, 
prohibición, advertencia y de equipo de lucha contra incendios. 
Las señales de advertencia tienen como misión la de advertirnos de un 
peligro, y son de forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo        
(INSHT, 2002). 
 
Fuente: Modulo 2: técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad, 
INSHT. 
Figura 2-11: Señales de Advertencia. 
 
Las señales de prohibición tienen como objetivo informar que acciones o  
situaciones no son permitidas; se caracterizan por tener una forma redonda y 
pictograma negro con fondo blanco (INSHT, 2002). 
69 
 
 
 
Fuente: Modulo 2: técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad, 
INSHT. 
Figura 2-12: Señales de Prohibición. 
La señal de obligación indica que se debe realizar o seguir algún tipo de 
acción o normativa para evitar un accidente; se caracterizan por tener un 
pictograma blanco sobre un fondo azul (INSHT, 2002). 
 
Fuente: Modulo 2: técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad, 
INSHT. 
Figura 2-13: Señales de Obligación. 
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Las señales relativas a los equipos contra incendios son utilizados para 
indicar la ubicación de los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios 
como extintores, mangueras, entre otros. Tienen forma rectangular con 
pictograma blanco sobre fondo rojo (INSHT, 2002). 
 
Fuente: Modulo 2: técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad, 
INSHT. 
Figura 2-14: Señales relativas a los equipos contra incendios. 
 
Las señales de salvamento son utilizadas para indicar en donde se 
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de 
llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o duchas de 
descontaminación. Tienen forma rectangular con pictograma blanco sobre 
fondo verde (INSHT, 2002). 
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Fuente: Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad, INSHT. 
Figura 2-15: Señales de salvamento y socorro. 
Las dimensiones mínimas de los paneles establecidas para que un 
observador pueda divisar la señal sin complicaciones son las siguientes:  
Tabla 2-10. Distancias mínimas del observador. 
Distancia del observador 
(metros) Inferior a 10 Entre 10 y 20 Entre 20 y 30 
Medidas de la señal 
(metros cuadrados) 0,2 x 0,2 0,42 x 0,42 0,594 x 0,594 
Fuente: NTP 888, Señalización en los centros de trabajo. 
 
2.1.21.2. Delimitación de zonas de riesgo 
Se debe delimitar mediante franjas alternas amarillas y negras las zonas 
de tengan desniveles, obstáculos u otros elementos. Esta medida de 
prevención tiene como objetivo la prevención de accidentes para los 
trabajadores.  
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Fuente: Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Figura 2-16: Señalización estaciones de trabajo. 
 
Las áreas de circulación de montacargas son delimitadas con franjas 
alternas de color blanco y negro (INSHT, 2002). 
Por medidas de seguridad, es importante separar los pasillos de los 
peatones con los pasillos de vehículos y medios de transporte. Para esto, a 
continuación se muestran los anchos mínimos permitidos para cada tipo de 
flujo (INSHT, 1997). 
 
Fuente: NTP 434, Superficies de trabajo seguras, INSHT. 
Figura 2-17: Anchuras de pasillos para la circulación de personal y vehículos. 
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Es importante establecer curvas para los pasillos en el que los vehículos 
puedan tener una mejor maniobrabilidad. La longitud para las curvas será 
establecida en base al ángulo de giro del vehículo utilizado. A continuación se 
muestra una ilustración de la colocación de curvas en pasillos. 
 
Fuente: NTP 434, Superficies de trabajo seguras, INSHT. 
Figura 2-18: Ángulos de curva para la circulación de vehículos. 
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Finalmente, la implementación de un tipo adecuado de suelos para cata 
tipo de instalación es de gran importancia para evitar riesgos por  caídas. La 
clasificación de superficie de piso para cada aplicación es ilustrada a 
continuación. 
Tabla 2-11. Relación superficie de piso con aplicación. 
 
Fuente: NTP 434, Superficies de trabajo seguras, INSHT. 
2.1.22.    Protección Contra incendios 
2.1.22.1. Extintores de incendio 
Los extintores de incendio son considerados como uno de los métodos 
más eficaces para controlar de forma inmediata un incendio local. El campo de 
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equipo de protección contra incendios está identificado en categorías tipo A, B, 
C y D.  Cada tipo de extintor está destinado para aplacar una clase de incendio 
con una distancia máxima de recorrido (Ray & Rieske, 2010, p.320). 
Tabla 2-12: Clases de incendio y medios apropiados de extinción. 
Clase de 
incendio Descripción 
Ejemplo de medio de 
extinción 
Máxima distancia de 
recorrido al extintor más 
cercano autorizada por 
OSHA. 
A 
Papel, madera, ropa y 
algunos materiales 
plásticos y de hule 
Espuma, corriente cargada, 
químico seco, agua. 22,86 metros 
B 
Líquidos inflamables o 
combustibles, gases 
inflamables, grasas y 
materiales similares 
Bromotrifluorometano, bióxido 
de carbono, polvo químico 
seco, espuma corriente 
cargada. 
15,24 metros 
C Equipo eléctrico energizado 
Bromotrifluorometano, bióxido 
de carbono, polvo químico 
seco. 
No existe un máximo 
especifico, distribuir “con 
base en el patrón apropiado 
para los riesgos existentes 
Clase A o B” 
D 
Metales combustibles, 
como magnesio, titanio, 
circonio, sodio, litio y 
potasio 
Polvos especiales, arena 22,86 metros 
Fuente: Ray et al. 2010, p.320 
 
Según la Norma  para Extintores Portátiles contra incendios (NFPA 10), 
establecida en el 2007 y aprobada por la American  Nacional Standart (ANSI); 
existe una clase de incendio K ocasionado por aparatos de cocina que 
involucren un medio combustible (aceites minerales, animales y grasas) (NFPA 
10, 2007, p. 20). 
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La determinación del tipo de medio de extinción es escogida en base a 
la siguiente tabla de especificadores establecidas por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, 1996). 
Tabla 2-13: Agentes Extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego. 
 
Fuente: NTP 536, Extintores de incendio portátiles: utilización, INSHT. 
 
“Los edificios con incendios originados por riesgos de clase B o C, deben 
tener como complemento los extintores de clase A para la protección del 
edificio, adicionalmente, los extintores para la clase B, C o ambas.” (NFPA 10, 
2007, p. 20) La localización de los extintores es establecida a continuación. 
 
 
 
A B C D
(Sólidos) (Líquidos) (Gases) (Metales especiales)
Agua pulverizada OOO (2) O
Agua a chorro OO (2)
Polvo BC (convencional) OOO OO
Polvo ABC (polivalente) OO OO OO
Polvo específico metales OO
Espuma física OO (2) OO
Anhídrido carbónico O (1) O
Hidrocarburos halogenuros O (1) OO
Notas:
1. En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm.) puede asignarse OO
AGENTE EXTINTOR
CLASE DE FUEGO
2. En presencia de corriente eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni 
la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el 
ensayo eléctrico normalizado en UNE-23.110.
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Tabla 2-14: Tamaño y localización de extintores tipo A. 
Criterio Riesgo Leve (bajo) 
Ocupación 
Riesgo 
Ordinario 
(moderado) 
Riesgo 
Extra (alto) 
Clasificación mínima por extintor individual 2-A 2-A 4-A 
Máximo de área por piso por unidad A 3.000 ft2 1.500 ft2 1.000 ft2 
Área máxima cubierta por extintor 11.250 ft2 11.250 ft2 11.250 ft2 
Distancia máxima de recorrido hasta el 
extintor 75 ft 75 ft 75 ft 
Fuente: NFPA 10, 2007, p.28. 
Tabla 2-15: Tamaño y localización de extintores tipo B. 
Tipo de Riesgo 
Clasificación 
Básica Mínima 
del Extintor 
Distancia Máxima a recorrer 
hasta el Extintor 
(pies) (metros) 
Leve (bajo) 
5B 30 9,15 
10B 50 15,25 
Ordinario (moderado) 
10B 30 9,15 
20B 50 15,25 
Extra (alto) 
40B 30 9,15 
80B 50 15,25 
Fuente: NFPA 10, 2007, p.30. 
 
Los extintores de incendios pueden ser colocados en las columnas del 
edificio, o en las paredes para cumplir con la distancia máxima de recorrido 
hasta el extintor. Según la NFPA 10 (2007). Los extintores de clasificación tipo 
C deben ser instalados donde se encuentre el equipo energético. Si el fuego es 
de clase A o B, los extintores son clasificados y localizados en base a los 
riesgos previstos. (p.31) 
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2.1.22.2. Gabinetes contra incendios 
La Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios establece que un 
gabinete es un aparato para guardar un extintor portátil, el cual está diseñado 
para almacenar y proteger el equipo contra incendio (NFPA 10, 2007, p. 14). 
Este tipo de gabinete utilizado para las instalaciones es llamado como 
una boca de incendio (B.1.E), este es un equipo completo para combatir 
incendios dentro de la planta que está equipada con los siguientes 
componentes:                                (F.M.S.B. “Santa Bárbara” S.A, 2006, p.82) 
Tabla 2-16: Componentes del gabinete contra incendios. 
Componentes del Gabinete de Incendios 
Boca de Incendio Equipada. Mangueras de 25 o 45 mm. 
Red de tuberías de agua. Racor. 
Fuente de abastecimiento de agua. Válvula. 
Boquilla. Manómetro. 
Lanza. Soporte. 
Fuente: F.M.S.B, 2006, p.82. 
 
 
Fuente: F.M.S.B, 2006, p.82. 
Figura 2-19: Componentes del Gabinete  contra incendios. 
Los Gabinetes contra incendios deben estar ubicados cerca a las salidas 
del edificio a una distancia máxima de 5 metros. También, debe existir una 
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distancia máxima de 50 metros entre gabinetes, procurando que exista un 
espacio libre sin obstáculos. Las áreas protegidas por estos no deben exceder 
de 25 metros cuadrados.  
2.1.22.3. Sistemas de detección de incendios 
Para disparar un sistema de alarma, se utilizan detectores contra humo y 
otros dispositivos de detención. Si se emplean sistemas automáticos de 
detección, se debe procurar dar mantenimiento preventivo al equipo para 
asegurar su correcto funcionamiento. Este tipo de sistemas permite el llamado 
automático a las brigadas contra incendios o al cuerpo de bomberos en el caso 
de que se inicie un incendio (Ray et al. 2010). 
2.1.23. Vías de evacuación 
El plan de emergencia en cualquier centro de trabajo tiene como 
finalidad proteger a las personas y a las instalaciones ante situaciones críticas, 
minimizando las posibles consecuencias. La mejor salvaguarda ante una 
emergencia es que los ocupantes puedan trasladarse a un lugar seguro y en un 
tiempo adecuado (INSHT, 2006). 
2.1.23.1. Origen de la evacuación 
“Cualquier punto ocupable con excepción de los recintos de densidad de 
ocupación baja y superficie menor de 50 metros cuadrados, cuyo origen de 
evacuación es su puerta” (INSHT, 2006). 
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2.1.23.2. Recorridos de evacuación 
“Longitud real sobre el eje de los pasillos, escaleras y rampas” (INSHT, 
2006). 
2.1.23.3. Recinto 
“Espacio cerrado y formado por elementos constructivos deparadores, 
puede abarcar diversas plantas pero constituye un sector de incendio” (INSHT, 
2006). 
2.1.23.4. Salida del edificio 
Puerta o hueco utilizable como paso a un espacio exterior seguro. Si el 
espacio exterior no tiene capacidad para todos los ocupantes, se podrá buscar 
otro espacio adicional capaz, con la condición que el recorrido al lugar sea 
menor a 50 metros (INSHT, 2006). 
2.1.23.5. Espacio Exterior Seguro 
El espacio exterior seguro es considerado en la vía pública en una zona 
delimitada con un radio de 0,1 P metros, en donde P es el número de 
ocupantes. En el caso de que el exterior no esté comunicado a la red viaria o 
espacio abierto, no será preciso computar la superficie necesaria dentro del 
radio de distancia citado pero habrá que excluir una franja de quince metros 
desde la fachada. Este espacio se determina a razón de 0,5 metros cuadrados 
de persona como mínimo (INSHT, 2006). 
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2.1.24.   Equipos de Protección Individual 
Cualquier equipo destinado a ser puesto o sujetado por el trabajador 
para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad 
o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Se 
clasifican en los siguientes: (INSHT, 1997, p.9) 
• Cascos de protección para la industria. 
• Protectores de los ojos y de la cara. 
• Protectores del oído. 
• Protectores de las vías respiratorias. 
• Guantes de protección. 
• Zapatos y botas de seguridad. 
• Ropa de protección. 
• Chalecos salvavidas para la industria. 
• Protectores contra caídas. 
 
2.1.25. Análisis Económico y Valoración de Costos 
2.1.25.1. Factores de Pago Único (F/P Y P/F) 
Los factores de pago único son utilizados en ingeniería económica para 
determinar la cantidad de dinero futuro (F) que es acumulado después de n 
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periodos a partir de un valor presente (P); el interés i puede ser compuesto o 
anual. El factor de cantidad compuesta de factor único (FCCPU) determinado 
como (1+i)n hace referencia al factor de conversión F/P utilizado cuando se 
traslada un valor presente a un periodo n en el futuro (Blank et al. 2004, p.52). 
𝐹 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛                                     (2.1.25.1.1) 
Para calcular el valor P dado un valor F, se procede a despejar la 
ecuación anterior para obtener que: 
𝑃 = 𝐹 � 1(1+𝑖)𝑛�                                          (2.1.25.1.2) 
La expresión que se encuentra entre corchetes es conocida como el 
factor de valor presente de pago único (FVPPU), también conocido como factor 
P/F         (Blank et al. 2004, p.53). 
2.1.25.2.    Análisis Beneficio/Costo 
La razón beneficio/costo es considerado un método fundamental  para el 
análisis de proyectos. Para realizar el análisis, se determinan los ingresos 
generados por el proyecto (beneficios), desembolsos requeridos para su 
ejecución (contrabeneficios), el costo (inversión inicial) y los costos de 
mantenimiento y operación (M&O). La razón B/C convencional más utilizada es 
calculada de la siguiente manera: (Blank et al. 2004, p.190) 
𝐵
𝐶
 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠−𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑀&𝑂
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
=
𝐵−𝐶𝐵
𝐶
                (2.1.28.3.1) 
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Para determinar si el proyecto es viable, se implementan las siguientes 
directrices: 
• Si la razón Beneficio/Costo modificada es mayor a 1, se 
determina que el proyecto es económicamente aceptable para los 
estimados establecidos y la tasa de rendimiento aplicada. 
• Si la razón Beneficio/Costo modificada es menor a 1, se 
determina que el proyecto no es económicamente aceptable para 
los estimados establecidos y la tasa de rendimiento aplicada. 
Para realizar un análisis económico de alternativas públicas, si se 
consideran los costos (inicial y anual) los beneficios positivos, mientras que los 
contrabeneficios deberían estimarse con tanta exactitud como sea posible 
(Blank et al. 2004, p.323). 
Costos: Estimación de gastos para la entidad gubernamental para la 
construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 
Beneficios: Ventajas que experimenta el propietario, el público. 
Contrabeneficios: Desventajas para el propietario cuando se lleva el 
proyecto bajo consideración. Los contrabeneficios pueden consistir en 
desventajas económicas indirectas a la alternativa (Blank et al. 2004, p.323). 
Es importante anotar que es muy difícil estimar y coincidir en lo 
relacionado con el impacto económico de los beneficios y contrabeneficios para 
una alternativa del sector público (Blank et al. 2004, p.323). 
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2.2. Revisión Literaria 
Se consideraron los siguientes aspectos para la revisión. Los proyectos 
e investigaciones semejantes al tema de tesis deben tener una antigüedad 
máxima de 15 años. Este lineamiento de búsqueda permite investigar sobre 
implementaciones y proyectos relacionados con el tema de tesis. 
También, se investigaron proyectos involucrados con la instalación de 
líneas de producción de municiones; esta revisión es complementaria a las 
actividades de la empresa Santa Barbará E.P. La búsqueda es utilizada para 
tener una guía de medidas de seguridad, lineamientos y consideraciones que 
deben tomarse en cuenta para la instalación de la nueva planta de municiones. 
2.2.1. Problema de Layout de las instalaciones, un estado del 
arte. 
El documento de investigación realizado por Matai, Singh & Mittal (2010) 
desarrolla una recopilación de herramientas y metodologías utilizadas para la 
creación de nuevos layouts. Los problemas de distribución de plantas son 
clasificados por: objetivos múltiples (MFLP), estáticos (un solo periodo), layout 
de instalaciones (DFLP) y estocásticos de layout (DFLP). 
 Las técnicas de resolución sigue los siguientes pasos: extraer el 
algoritmo, desarrollo del método heurístico, construcción del algoritmo 
mediante métodos como INLAYT, SHAPE y QLrAARP y mejora de la 
distribución propuesta mediante técnicas como CRAFT o MULTIPLE (Matai et 
al. 2010). 
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Los algoritmos y métodos heurísticos ilustrados en la investigación 
establecen funciones objetivo de distancias o adyacencias. Estos buscan 
reducir el costo de trasportar materia prima, componentes y productos 
terminados, mediante la reducción de distancias y establecimiento de 
restricciones. No obstante, el documento recomienda utilizar métodos 
heurísticos para desarrollar una distribución inicial y utilizar un sistema de 
ecuaciones de ser necesario (Matai et al. 2010, p.17). 
2.2.2. Caso de estudio implementación de lean con layout 
celular. 
La compañía ALCAST Pte. Es un proveedor de partes de misiles para 
algunas entidades del gobierno de Estados Unidos. Este distribuidor fue 
elegido para emprender un proyecto en el cual es utilizado Lean y distribución 
de layout celular. En el caso de estudio se forman de celdas de manufactura en 
base a una matriz de incidencia entre partes; utilizadas para determinar 
estaciones de trabajo para un set de piezas a procesar (Pattanalk & Sharma, 
2009). 
 En el estudio se realizo el actual layout de la planta, para esto, se inicio 
identificando los tiempos de procesamiento y manejo de material. En este 
proyecto, se reubicaron máquinas dentro de celdas de manufactura a lo largo 
de una línea de flujo establecida. La agrupación propuesta mediante el uso de 
coeficientes de producción, dendograma, e identificación de actividades, 
permitió balancear las actividades de producción a lo largo de tres celdas de 
manufactura. La propuesta identifico desperdicios generados en actividades 
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que no agregaban valor al producto y redujo el tiempo de inactividad en las 
estaciones de trabajo (Pattanalk et al. 2009). 
 
2.2.3. Un algoritmo heurístico de flujo para la formación de 
celdas de producción y diseño de layout. 
La manufactura celular es una aplicación desarrollada en base a los 
conceptos de grupos de tecnología. Su objetivo es el de identificar procesos y 
tareas similares para agrupar máquinas en celdas de manufactura, basándose 
en las contribuciones que dan al proceso. Este estudio desarrolla un algoritmo 
heurístico basado en una matriz de flujo para la formación de celdas de 
producción, utilizando datos secuenciales de producción (Mahdavi, Shirazi & 
Paydar, 2008). 
Para su implementación, primero de identifican los siguientes factores: el 
flujo que existe entre las áreas de la empresa, número de trabajos que se 
realizan por cada celda de manufactura, partes que deben ser producidas y la 
cantidad de máquinas existentes en la empresa. Después, se utiliza una matriz 
máquina-parte para asignar máquinas a las celdas de producción. A lo largo del 
proceso, el algoritmo propuesto busca incrementar el índice total de 
movimientos y la utilización en base a una función objetivo basado en 
adyacencias (Mahdavi et al. 2008). 
2.2.4. Diseño de Plantas Flexibles de Layout 
El presente estudio realizado en la Universidad de Minnesota abarca el 
problema de desarrollar diseños de planta flexibles que permitan acoplarse a 
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demandas que son variables en el tiempo. El diseño considera demandas en 
diversos escenarios de ocurrencia asociados a probabilidades para diversos 
productos (Benjaafar & Sheikhzadeh, 2005). 
 Este desarrollo de layout permite que la empresa pueda modificar su 
distribución de máquinas acorde a la circunstancia y a las partes o productos 
que se van a procesar. Este modelo matemático considera el flujo de producto 
entre los departamentos, las distancias, la adyacencia y la probabilidad de 
demanda relacionada. El enfoque del proyecto es de establecer tareas que 
compartan el procesamiento de productos en espacios conjuntos (Benjaafar et 
al. 2005).                              
2.2.5. Diseño del campamento base, selección del lugar y 
diseño del layout de la planta. 
El proyecto realizado por la institución militar West Point ubicada en 
Nueva York, ilustra el procedimiento para la planeación, diseño, construcción y 
manutención de campamentos base. Para esto, los desarrolladores del 
proyecto integraron la utilización de la metodología POM (Production and 
Operations Managment) para Windows 5; esta establece los pasos para el 
diseño de plantas tomando en consideración restricciones como el flujo de 
materiales, personas dentro de cada área y costos relacionados (Ezell & Davis, 
2001). 
La metodología establece los flujos necesarios entre las áreas y 
desarrolla una disposición óptima. El software utilizado realiza las interacciones 
mediante intercambio pareado para reducir los costos de trasporte entre las 
áreas establecidas. Cabe recalar que el plan también determina un modelo 
88 
 
 
para la toma de decisiones al elegir el nuevo lugar de construcción de la planta 
(Ezell el at. 2001). 
2.2.6. Diseños de planta de la siguiente generación. 
En el presente estudio se explica la importancia que existe en diseñar 
distribuciones de planta que sean flexibles. Esta nueva tendencia busca reducir 
drásticamente el costo de rediseñar una instalación. En la actualidad, los 
requerimientos de los clientes varían constantemente, lo que obliga a las 
empresas a nuevos productos en periodos cortos de tiempo; esta tendencia ha 
causado que el rediseño de plantas ya establecidas requiera de costos 
excesivos para ajustar sus operaciones a nuevos productos (Benjaafar, 
Sunderesh, Heragu & Shahrukh, 2012).  
Al distribuir las áreas en celdas de manufactura virtuales para producir 
un cierto producto, se logra reducir los tiempos de ciclo e incrementar la 
utilización en toda la línea de producción. Es necesario establecer entre las 
estaciones una ruta principal por la cual circulen los productos y caminos 
salientes que permitan abastecer a las máquinas. Este tipo de distribuciones 
siguen el flujo de proceso, permitiendo reducir costos de transporte y agilitar la 
distribución de recursos (Benjaafar et al. 2012). 
2.2.7. Manual de procesos para la fabricación de cartuchos 
calibre 5,56 mm en la fábrica de municiones del ejército de 
Guatemala. 
En el respectivo proyecto de tesis se realiza un análisis de los procesos 
necesarios para la fabricación de municiones calibre 5,56 milímetros. El 
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analista inicia con la definición de las tareas requeridas para la fabricación de la 
munición y las distribuye de acuerdo a los componentes que son la vaina, la 
bala y el fulminante. Después de ser producidas, las partes pasan a ser 
ensambladas con la cantidad de pólvora requerida (Ochaeta, 2010). 
Adicionalmente, en el proyecto se analizan todos los riesgos 
ergonómicos, físicos y químicos a los cuales están expuestos los trabajadores 
y se ilustran las normas de seguridad requeridas para mitigarlos. También, se 
establecen los procedimientos requeridos para el almacenamiento seguro de 
las municiones y como deben manipularse para evitar el peligro de detonación 
(Ochaeta, 2010). 
2.2.8. Propuesta rediseño de Layout y mejoramiento de flujo de 
materiales en el área de producción de la empresa de 
calzado FAME S.A. 
Los estudiantes de la Universidad San Francisco desarrollan un proyecto 
de tesis en el cual desarrollaron una nueva distribución de layout utilizando la 
metodología SLP para reducir el costo de trasporte de productos y 
componentes en el área de producción de la empresa FAME S.A. (Arciniegas & 
Sanchez, 2012). 
Este proyecto utiliza herramientas como matrices desde hacía y flujo 
entre para determinar los flujo entre las áreas de la producción. Después, 
utilizan metodologías de Intercambio Pareado, CRAFT, BLOCKPLAN y PEM 
(Programación Entera Mixta) para la generación de diversas distribuciones de 
planta que reduzcan costos de transporte e incrementar la eficiencia 
(Arciniegas et al. 2012). 
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Para medir el desempeño de la propuesta, también se ilustra la 
utilización de un modelo de simulación utilizado el software Arena. El proyecto 
identifica las distribuciones de probabilidad para los tiempos de procesamiento 
de cada tarea y los cuellos de botella que se generan al momento de producir. 
Después se evalúa una propuesta de mejora en el caso de adquirir una nueva 
máquina con mayor capacidad (Arciniegas et al. 2012). 
2.2.9. Propuesta del diseño de las instalaciones de la Industria 
Harinera S.A. para su nueva ubicación en el Parque 
Industrial de Quito en el sector Turubamba. 
En el presente proyecto de tesis propone mejorar la disposición actual 
de la Industria Harinera S.A. Para lograrlo, en analista procede a identificar las 
distancias y flujos existentes entre las diferentes áreas en el departamento de 
producción. Cabe recalcar que, se define los flujos en tablas desde – hacia, los 
cuales se dirigen estrictamente en un solo sentido y no en forma cíclica (orden 
topológico) (Tobar. 2011). 
Determinadas las distancias, costos y flujos, en el proyecto se desarrolla 
una distribución óptima mediante programación entera mixta (PEM) utilizando 
el software ampl. Después de establecerse la mejor distribución en base a 
distancias, el analista realiza un modelo de simulación para analizar el proceso 
de producción de la nueva área de producción propuesta. La distribución de las 
diferentes estaciones fue clasificada en base a los productos (Tobar, 2011). 
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2.2.10. Diseño de una planta para el mantenimiento de los 
vehículos de la Policía Nacional del Ecuador asignados a 
la provincia de Pichincha. 
En este proyecto, se utiliza inicialmente un análisis estadístico para 
determinar la cantidad de vehículos que la planta de mantenimiento debe 
atender. Después, se establecieron todas las herramientas, equipo y operarios 
necesarios para cada estación de trabajo en base a un diagrama de flujo. Con 
estos parámetros, se utilizó un diagrama de relaciones para determinar la 
cercanía entre las estaciones de trabajo (Miranda & Moreta, 2012). 
Después de establecerse un diseño de planta adecuado, los analistas 
proceden a establecer todas las normativas y medidas de seguridad industrial 
necesarias para la prevención de accidentes en la planta. Finalmente, el 
proyecto culmina con la elaboración de un análisis económico en el cual se 
establecen si el proyecto es viable (Miranda et al. 2012). 
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3. CAPITULO III: ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
3.1. Determinación de los productos más importantes. 
El gerente de la empresa Cristian Alvarado ha constatado que la nueva 
línea de producción de munición calibre 5,56 milímetros es la más vendida en 
el mercado. Por esta razón, ha decidido expandir la nueva línea de ensamblaje 
a una línea de producción para reducir costos.  
No obstante, para determinar si la decisión realizada fue correcta, se 
procedió a consultar la producción realizada en el transcurso del año con el 
gerente de producción de armas y municiones, Ingeniero Danny Cárdenas 
(2012). Después, se realizó un diagrama de Pareto para determinar cuáles son 
los productos que se producen en mayor cantidad. La gráfica se desarrolló en 
base a los datos mostrados en el Anexo 1. 
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Fuente: Elaboración Propia, realizado en Minitab 15. 
Figura 3-1: Diagrama de Pareto producción del año 2012. 
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Como se puede observar en la figura 3-1, el 98% de los productos 
fabricados en el 2012 se distribuyen entre las municiones de calibre 5,56 y 9 
milímetros. No obstante, el diseño actual de la planta está dirigido solo al 
ensamblaje de municiones de fuego central.  
Para poder satisfacer la futura demanda de estos productos, es 
necesario que se realice un nuevo diseño de planta que permita incrementar la 
capacidad de producción de estos dos tipos de municiones. También, a fin de 
reducir costos, línea de ensamblaje actual incorpore todas las actividades 
relacionadas con la producción de municiones calibre 5,56 milímetros. 
Después, se procedió a determinar los factores y causas que impiden la 
fabricación de municiones con los encargados de producción y con el general 
de la empresa (Alvarado, 2012). Finalmente, se desarrolló un diagrama causa 
efecto para clasificarlos entre cinco causas que son: máquina, material, 
personal, entorno y métodos. 
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Fuente: Alvarado (2012), realizado en Minitab 15. 
Figura 3-2: Diagrama de causa y efecto para la producción de municiones.  
 
3.2. Cadena de Valor de la empresa 
Para conocer desde una perspectiva general como opera la Empresa 
Santa Bárbara E.P, se procedió a determinar los macro procesos productivos, 
gobernantes y habilitantes. Después, se estableció como input las necesidades 
para la fabricación de productos y sus principales clientes. 
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Fuente: Creación propia, realizado en Microsoft Visio 2010. 
Figura 3-3: Cadena de Valor de la Empresa Santa Bárbara. 
 
3.3. Lista Maestra de procesos 
En base a la información recopilada en las diferentes áreas de la 
organización y a la cadena de valor desarrollada en la sección 3.2, se muestra 
a continuación la lista maestra de procesos propuesta de la empresa Santa 
Bárbara E.P.  
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Tabla 3-1: Lista Maestra de Procesos de la empresa Santa Bárbara. 
Macro 
procesos Proceso Subproceso 1 Subproceso 2 Código 
G
ob
er
na
nt
es
 
Gestión recursos 
administrativos 
Administración personal   GPA-01 
Capacitación   GPA-02 
Evaluación desempeño   GPA-03 
Almacenamiento y distribución   GPA-04 
Planificación 
Financiera 
Estudio económico   GPF-01 
Gestión orden de producción   GPF-02 
Manejo inventario   GPF-03 
Gestión presupuesto   GPF-04 
Aseguramiento 
de la calidad 
Control de calidad   GPC-01 
Indicadores de gestión   GPC-03 
H
ab
ili
ta
nt
es
 
Seguridad y 
salud ambiental 
Seguridad industrial   AGS-01 
Análisis control riesgos   AGS-02 
Responsabilidad ambiental   AGS-03 
Investigación y 
desarrollo 
Desarrollo productos   AGI-01 
Mejora continua   AGI-02 
Asesoría técnica   AGI-03 
Establecimiento medidas   AGI-04 
Proyectos de mejora   AGI-05 
Recursos 
humanos 
Administración personal   AGR-01 
Capacitación   AGR-02 
Inducción   AGR-03 
Evaluación y seguimiento   AGR-04 
Pago personal   AGR-05 
Contratación y despido   AGR-06 
Comercialización 
Gestión ventas   GPC-01 
Servicio post – venta   GPC-02 
Capacitación clientes   GPC-03 
Clasificación clientes   GPC-04 
Investigación mercado   GPC-05 
Planificación de ventas   GPC-06 
Adquisiciones 
Planificación   GPA-01 
Evaluación de proveedores   GPA-02 
Adquisición de productos   GPA-03 
Importaciones   GPA-04 
Planificación    GPA-05 
Macro 
procesos Proceso Subproceso 1 Subproceso 2 Código 
Pr
od
uc
tiv
os
 
Producción Producción Municiones 
Orden de producción GPM-0101 
Generación de pedido GPM-0102 
Almacenamiento GPM-0103 
Recolección materia prima GPM-0104 
Dosificación máquinas GPM-0105 
Estirado GPMV-0101 
Recocido GPMV'0102 
Decapado GPMV-0102 
Corte exceso GPMV'0103 
Prensado GPMV-0103 
Normalizado GPMV'0104 
Conificado GPMV-0104 
Taladrado GPMV'0105 
Enjuague GPMV-0105 
Abrillantado GPMV'0106 
Secado GPMV-0106 
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Ranulado GPMV'0107 
Control dimensional GPMV-0107 
Recocido GPMV'0108 
Inspección visual GPMV-0108 
Moleteado GPMV'0109 
Control pesaje GPMV-0109 
Fabricación bala GPMV'0110 
Calibrado alambre GPMV-0110 
Prensado del núcleo GPMV'0111 
Pulir GPMV-0111 
Inserción fulminantes GPM-0105 
Carga de cartuchos GPM-0106 
Control de calidad GPM-0107 
Empaque en colmena GPM-0108 
Sellado y vaciado GPM-0109 
Extrusión GPMZ-0101 
Formación perdigones GPMZ-0102 
Carga de cartuchos GPMZ-0103 
Recopilación GPM-0110 
Despacho orden de pedido GPM-0111 
Producción de Armas 
Almacenamiento GPA-0101 
Recolección materia prima GPA-0102 
Dosificación máquinas GPA-0103 
Corte GPA-0104 
Fresado GPA-0105 
Torneado GPA-0106 
Tratamiento superficial GPA-0107 
Marcación GPA-0108 
Pintura GPA-0109 
Bodega GPA-0110 
División Industrial Producción estructuras 
Planificación producción GPI-101 
Producción metalmecánica GPI-102 
Producción estructuras GPI-103 
Control de calidad GPI-104 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
Como se puede observar en la Tabla 3-1, se clasificó a los procesos en 
tres grandes categorías. Los procesos productivos son todos aquellos que 
están involucrados en la generación del producto o servicio. Los procesos 
gobernantes son todos aquellos en los cuales permiten establecer las metas y 
objetivos en la empresa. Finalmente, los procesos habilitantes son todos 
aquellos que brindan apoyo a los dos macro procesos anteriores. Las 
actividades identificadas con relación a la fabricación de copas, vainas y 
fabricación de munición de se relacionaron con los códigos GPMC, GPMV y 
GPMZ. 
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Dado que la empresa actualmente so ensambla municiones, fue 
necesario identificar los recursos y tareas relacionadas con la producción de las 
balas y vainas de la munición. Con este fin, se procedió a entrevistar al experto 
de armas Ing. Pablo Figueroa (2012), y a los trabajadores de antigüedad que 
trabajaron cuando la línea de producción se encontraba en funcionamiento. La 
información recopilada fue comparada con el proyecto de tesis ilustrado en la 
sección 2.2.7. 
Adicional al proceso de fabricación de municiones, se identificó las 
actividades relacionadas con la fabricación de armas. Este levantamiento de 
información fue requerido por la empresa para incursionar en la fabricación de 
revólveres. No obstante, las máquinas requeridas no serán ubicadas en taller 
de municiones.  
En base a las actividades definidas por la lista maestra de procesos, se 
desarrolló el flujograma para el nuevo proceso de producción de municiones.  
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Fuente: Elaboración Propia, realizado en Microsoft Visio 2010. 
Figura 3-4: Diagrama de flujo proceso armas y municiones. 
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3.4. Determinación de celdas de manufactura 
Se utilizó como referencia la metodología DCA ilustrada en la sección 
2.1.10.4 para determinar la disposición de las celdas de manufactura de 
fabricación y ensamblaje de municiones. Para lograrlo, se determinó la matriz 
tarea-producto, en la cual se relacionó los diferentes tipos de municiones 
producidas con las tareas identificadas en la figura 3-4. 
Tabla 3-2: Matriz producto – tarea de proceso 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
Determinada la relación de productos con las tareas con un valor de uno, 
se sumó todos los valores en cada columna y fila de la matriz. Después, se 
procedió a ordenar cada una de estas de manera descendente. Finalmente, se 
agrupó las tareas relacionadas con la fabricación de balas y vainas para 
facilitar la aplicación de la metodología.  
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MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 SAQUETE 1 1 1 1 1 5
MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 VARIOS PERDIGONES 1 1 1 1 1 5
MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 UN PERDIGON 1 1 1 1 1 5
MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 ATURDIDOR 1 1 1 1 1 5
MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 LACRIMÓGENO 1 1 1 1 1 5
MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 37 VARIOS PERDIGONES 1 1 1 1 1 5
UNIDAD FUMIGENA DE COLOR 1 1 1 1 1 5
MUNICIÓN CALIBRE 9 mm. 1 1 1 1 1 1 6
MUNICIÓN CALIBRE .38 SPL 1 1 1 1 1 1 6
MUNICIÓN CALIBRE 7,62X51 mm. NATO 1 1 1 1 1 1 6
MUNICIÓN CAL. 5,56x45 mm SS-109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29
# de 1s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 4 4 4 4 4 11
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s
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Tabla 3-3: Enumeración de productos y tareas del área de municiones 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
Tabla 3-4: Primer paso metodología DLC 
  Tareas  
  1 2 7 8 9 10 11 3 4 5 6 12  
pr
od
uc
to
s 
1               1 1 1 1 1 5 
2               1 1 1 1 1 5 
3               1 1 1 1 1 5 
4               1 1 1 1 1 5 
5               1 1 1 1 1 5 
6               1 1 1 1 1 5 
7               1 1 1 1 1 5 
8     1 1 1 1 1         1 6 
9     1 1 1 1 1         1 6 
10     1 1 1 1 1         1 6 
11 1 1 1 1 1 1 1         1 8 
  # de 1s  1 1 4 4 4 4 4 7 7 7 7 11   
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Con la matriz producto – tarea ordenada, se ordenó las columnas de 
mayor a menor (de izquierda a derecha) y las filas en orden ascendente. Estos 
son los pasos dos y tres y de la metodología DLC.  
 
Numeración Tarea Producto
1 Formado de copa MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 SAQUETE
2 Formado vaina MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 VARIOS 
3 Fabricación perdigón MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 UN 
4 Extrusión MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 ATURDIDOR
5 Formación de perdigones MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 
6 Carga de materia prima MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 37 VARIOS 
7 Inserción de fulminantes UNIDAD FUMIGENA DE COLOR
8 Carga de cartuchos MUNICIÓN CALIBRE 9 mm. 
9 Control de calidad MUNICIÓN CALIBRE .38 SPL
10 Empaque en colmena MUNICIÓN CALIBRE 7,62X51 mm. NATO
11 Sellado y vaciado MUNICIÓN CAL. 5,56x45 mm SS-109 
12 Recopilación
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Tabla 3-5: Pasos dos y tres de la metodología DLC 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Como se puede observar en la tabla 3-5, se duplicó la doceava tarea. 
Esto se debe a que todos los productos pasan esta tarea para ser producidos. 
A continuación se ilustra cómo se agrupó las tareas en celdas de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 4 5 6 12 7 8 9 10 11 1 2 # de 1s
1 1 1 1 1 1 5
2 1 1 1 1 1 5
3 1 1 1 1 1 5
4 1 1 1 1 1 5
5 1 1 1 1 1 5
6 1 1 1 1 1 5
7 1 1 1 1 1 5
8 1 1 1 1 1 1 6
9 1 1 1 1 1 1 6
10 1 1 1 1 1 1 6
11 1 1 1 1 1 1 1 1 8
# de 1s 7 7 7 7 11 4 4 4 4 4 1 1
Tareas
pr
od
uc
to
s
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Tabla 3-6: Cuarto paso metodología DLC, formación de celdas.  
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Como se ilustra en la tabla 3-6, La metodología permitió obtener un total 
de dos celdas de producción, dividiendo a las tareas para la fabricación de 
municiones de fuego central y de caza. 
 
 
 
 
 
 
 
3 4 5 6 12a 12b 7 8 9 10 11 1 2 # de 1s
1 1 1 1 1 1 5
2 1 1 1 1 1 5
3 1 1 1 1 1 5
4 1 1 1 1 1 5
5 1 1 1 1 1 5
6 1 1 1 1 1 5
7 1 1 1 1 1 5
8 1 1 1 1 1 1 6
9 1 1 1 1 1 1 6
10 1 1 1 1 1 1 6
11 1 1 1 1 1 1 1 1 8
# de 1s 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 1 1
pr
od
uc
to
s
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Tabla 3-7: Cuarto paso metodología DLC, formación con procesos duplicados 
Productos Tarea Clasificación 
    
Celda A (Munición 
de Caza) Taller de 
armas y  
repuestos 
Munición Antimotín Calibre 12 Saquete. 
  
Munición Antimotín Calibre 12 Perdigones. 
 Fabricación perdigón 
Munición Antimotín Calibre 12 un perdigón. 
 Extrusión 
Munición Antimotín Calibre 12 Aturdidor. 
 Formación de perdigones 
Munición Antimotín Calibre 12 Lacrimógeno. 
 Carga de materia prima 
Munición Antimotín Calibre 37 Perdigones. 
 Recopilación 
Unidad fumígena de color   
    
    
Celda B (Munición 
de fuego central) 
Taller de 
municiones. 
  Fabricación bala 
 Munición calibre 9 milímetros   Fabricación vaina 
 Munición calibre .38 SPL  Inserción de fulminantes 
 Munición calibre 7,62X51 milímetros NATO  Carga de cartuchos 
 Munición calibre 5,56x45 mm SS-109   Control de calidad 
  Empaque en colmena 
  Recopilación 
      
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007 
La actual disposición de la planta considera la ubicación de las máquinas 
relacionadas con el ensamblaje de munición de caza en el taller de 
herramientas y repuestos. Esta distribución de tareas permitió determinar que 
en la nueva planta, el proceso de fabricación de municiones de fuego central se 
llevará a cabo en el taller de municiones. 
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3.5. Área actual de la empresa 
La empresa Santa Bárbara E.P. está distribuida en la división de armas, 
municiones y división industrial. Cuenta con oficinas en donde trabaja el 
personal administrativo y con terrenos destinados para el control de calidad de 
las municiones tales como bodega, laboratorios, polvorines y polígono de tiro. 
La distribución actual de la actual planta se muestra en el Anexo 2. 
Tabla 3-8: Áreas actuales de la empresa 
Edificios Áreas (m2) 
Taller armas y repuestos   1436,79 
Taller de municiones 2312,98 
Bodega general 1490,66 
Laboratorio químico 749,6 
Polvorines 2040 
Laboratorio balístico 289,87 
Polígono abierto 712,72 
Parqueadero 4544,84 
Cocina y comedor 714,53 
Dormitorios 1434,68 
Área administrativa 209,61 
Fuente: Elaboración Propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Para establecer las dimensiones de la nueva planta, se utilizó como 
referencia las áreas actuales de la empresa con excepción del taller de 
municiones, bodega general y polvorines. Las áreas mencionadas deben tener 
el espacio necesario para incorporar la maquinaria requerida y los espacios de 
almacenamiento requeridos (SKU) de municiones pronosticado requerido por la 
nueva línea de producción. 
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4. CAPITULO IV: DEMANDA Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
4.1. Análisis de la demanda. 
Desde el año 2006 hasta el año 2011, se ha notado una considerable 
disminución de producción de unidades, a causa de los constantes cambios de 
producción generados y a las políticas implementadas por el Gobierno 
Ecuatoriano. Para constatar este comportamiento, se presenta la cantidad de 
municiones vendidas y las ganancias registradas.  
 
Fuente: Palacios (2012) 
Figura 4-1: Venta de municiones entre los años 2006 y 2011. 
 
Como se puede observar en la Figura 4-1, la demanda de municiones 
calibre 9 milímetros disminuyó drásticamente. Este descenso fue ocasionado a 
que el Ejército Nacional decidió actualizar su armamento con fusiles de asalto. 
Este cambio fue la causa, para que la empresa adapte la línea de producción.  
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En el periodo 2008-2011, el Gobierno Nacional, impone un impuesto 
para la venta de municiones anti-motín y de caza para la empresa privada. Esta 
decisión causó que la directiva decida reducir en gran medida la venta de 
productos para personas y entidades particulares, y se enfoque en la 
producción de municiones calibre 9 y 5,56 milímetros.  
4.2. Método Delphi 
Para determinar la cantidad de municiones que la nueva planta deberá 
abastecer y el periodo de estudio del proyecto, se procedió a utilizar el método 
Dephi. En base a la teoría ilustrada en la sección 2.1.2, se elaboró las 
siguientes declaraciones para realizar la entrevista a los expertos. 
• Periodo de estudio del presente proyecto. 
• Año de inicio de construcción de la nueva planta. 
• Número de municiones que la nueva línea de producción debe 
abastecer para el periodo de estudio. 
Después, se procedió a identificar a las personas expertas que están 
relacionadas con la producción y comercialización de municiones, en base al 
número de años y nivel de experiencia. Cabe recalcar que solo se pudo contar 
con cuatro personas que conocen a profundidad el proceso de fabricación de 
municiones y su distribución. 
1. Ing. Cristian Alvarado, Gerente General de la empresa. 
2. Ing. Danny Cárdenas, Director del Área de Armas y Municiones. 
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3. Ing. Pablo Figueroa, Experto Armas y Municiones. 
4. Crnl. (SP) Lic. Fernando Palacios, Jefe de Comercialización. 
Después, se procedió a realizar entrevistas individuales con cada una de 
los expertos. Esto se realizó para evitar que las respuestas de la persona 
entrevistada pueda verse afectada por las opiniones de los otros expertos. 
Después, se compilaron las respuestas obtenidas en base a las declaraciones 
establecidas. 
 Tabla 4-1: Respuestas obtenidas utilizando el método Delphi.  
 Experto entrevistado 
Declaración 1 2 3 4 
Periodo de estudio del presente 
proyecto. 5 años 5 años 5 años 5 años 
Año de inicio de construcción de la 
nueva planta. 2013 2014 2014 2013 
Número de municiones calibre 9 y 
5,56 milímetros que la nueva línea de 
producción debe abastecer para el 
periodo de estudio. 
7.000.000 para 
ambos tipos de 
munición. 
947.800 y 
4.664.300 
municiones 
1.019.298 y 
3.99.772 
municiones 
1.019.298 y 
3.99.772 
municiones 
Fuente: Elaboración propia, elaborado en Microsoft Excel 2007. 
 
Como se puede constatar en la tabla 4-1, se obtuvo una concordancia 
unánime, con un periodo de estudio del proyecto de cinco años. No obstante, 
se observó que no existe concordancia con respecto al año de construcción de 
la planta y al número de municiones que la nueva planta debe abastecer. 
Ya que aún existen declaraciones por definir, se procedió a realizar una 
segunda entrevista el día viernes 13 de diciembre del año 2013 a cada uno de 
los expertos, mostrando los resultados obtenidos por la primera entrevista. 
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Después, se corroboró la justificación de cada una de las respuestas entre los 
expertos para llegar a un acuerdo. 
El Gerente General de la empresa, Ing. Cristian Alvarado (2013), 
estableció que la nueva planta deberá tener la capacidad de abastecer una 
demanda agresiva en el caso de obtener una mayor cantidad de clientes en los 
futuros años. No obstante, dado a que este supuesto puede aumentar 
dramáticamente los ingresos generados y el espacio requerido para la nueva 
planta, es necesario utilizar un escenario de demanda más estable. 
El ingeniero Danny Cárdenas (2013), estipuló que se debería utilizar la 
demanda de municiones pronosticada en base a encuestas realizadas a los 
clientes principales (ver Anexo 3). Sin embargo, los otros dos expertos 
pronunciaron que a pesar de realizarse las proformas, estas no se cumplen en 
su totalidad, por lo que se estaría implementando un proyecto en base a un 
pronóstico que no es totalmente seguro. 
Finalmente, el Ingeniero Pablo Figueroa (2013) y el Coronel Fernando 
Palacios (2013), coincidieron que debe utilizarse la demanda pedida en el año 
2012 para el estudio. Ambos expertos expresaron que la cantidad demandada 
de municiones de estos años, es la cantidad de municiones requerida más 
estable que podrían ser solicitadas en los siguientes años; su juicio se basó 
intercambios de comunicación previos realizados con los principales clientes y 
a su juicio ejecutivo. 
Después, el día lunes 16 de diciembre del 2013, se efectuó una reunión 
entre los cuatro expertos para llegar a un acuerdo. En esta, los ingenieros 
Cristian Alvarado y Danny Cárdenas tomaron en cuenta las opiniones de los 
113 
 
 
otros expertos de utilizar la cantidad de municiones producidas en el año 2012 
para el pronóstico, debido a que en los años anteriores, la cantidad de 
municiones solicitadas no fue la misma que la cantidad de municiones 
producidas y vendidas al final de cada año.  
El grupo de expertos, en conjunto, llegaron a un acuerdo común de que 
el proyecto de tesis deberá utilizar la demanda anual y mensual de municiones 
del año 2012. El periodo de funcionamiento de la planta deberá ser analizado 
en cuatro años (a partir del 2014). También, se llegó al consenso de que la 
construcción de la nueva planta se la realizará en el año 2013, con un periodo 
de construcción de un año. 
Tomando en consideración el reporte de producción del Anexo 1, se 
procedió a establecer la demanda que se utilizará para el presente proyecto de 
tesis. 
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Tabla 4-2: Respuestas obtenidas utilizando el método Delphi. 
Mes 
Munición 
Calibre 5,56 
milímetros 
(unidades) 
Porcentaje 
producido 
 Munición 
calibre 9 
milímetros. 
(Unidades)     
Porcentaje 
producido 
Enero 290.000 7,25% 384.620 0,00% 
Febrero 833.000 20,83% 0 0,00% 
Marzo 377.000 9,43% 562.638 0,00% 
Abril 0 0,00% 15.040 37,73% 
Mayo 0 0,00% 30.000 0,00% 
Junio 1.000.000 25,00% 27.000 55,20% 
Julio 899.772 22,50% 0 1,48% 
Agosto 600.000 15,00% 0 2,94% 
Septiembre 0 0,00% 0 2,65% 
Octubre 0 0,00% 0 0,00% 
Noviembre 0 0,00% 0 0,00% 
Diciembre 0 0,00% 0 0,00% 
Pronóstico + 4% desperdicios 3999772 100,00% 1019298 100,00% 
Máximo 1.000.000 25% 27.000 55,20% 
 
Fuente: Elaboración propia, elaborado en Microsoft Excel 2007. 
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4.3. Planificación de producción 
4.3.1. Identificación tiempos de producción  
Tomando en cuenta las tareas de producción establecidas en la                 
figura 3-4, se procedió a recopilar la capacidad de las máquinas requeridas 
para el proceso de producción (Figueroa, 2012). Para determinar el tiempo de 
producción de cada actividad, se procedió a invertir la capacidad  y multiplicar 
por 60 segundos.  
𝑇𝑛 = 1𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 �𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒 � � 1 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒1 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛� �60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 �                             (4.3.1.1) 
Siendo Tn  el tiempo en segundos que le toma a la actividad n para 
procesar una munición. Las especificaciones de las máquinas son ilustradas en 
el Anexo 4. En base a la ecuación 4.3.1.1, se procedió a calcular los tiempos 
en segundos de cada actividad.  
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Tabla 4-3: Tiempos de producción de cada actividad. 
Número  Actividad Tiempo (Segundos) Nodo 
Número de 
personas Máquinas 
Tiempo total 
(segundos) 
1 Dosificación máquinas 0,04 A 1 0 0,04 
Fabricación vaina 
2 Estirado 0,67 B 1 1 0,67 
3 Recocido 0,25 C 1 1 0,25 
4 Decapado 0,25 D 1 1 0,25 
5 Corte exceso 0,67 E 1 1 0,67 
6 Prensado 0,67 F 1 1 0,67 
7 Normalizado 0,25 G 1 1 0,25 
8 Conificado 0,67 H 1 1 0,67 
9 Taladrado 1,5 I 1 2 0,75 
10 Enjuague 0,25 J 1 1 0,25 
11 Abrillantado 0,25 K 1 1 0,25 
12 Secado 0,25 L 1 1 0,25 
13 Ranulado 1,5 M 2 2 0,75 
14 Control dimensional 0,67 N 1 1 0,67 
15 Recocido 0,5 O 1 1 0,5 
16 Inserción fulminantes 1,5 P 1 2 0,75 
17 Inspección visual 0,67 Q 2 1 0,67 
Fabricación bala 
18 Moleteado 0,67 R 1 1 0,67 
19 Control dimensional 1 S 1 1 1 
20 Control pesaje 1 T 1 1 1 
21 Fabricación bala 1 U 2 1 1 
22 Calibrado alambre 0,08 V 1 1 0,08 
23 Prensado del núcleo 0,67 W 1 1 0,67 
24 Pulir 0,5 X 1 1 0,5 
Carga y ensamblaje 
25 Carga de cartuchos 0,5 Y 2 1 0,5 
26 Control de calidad 1,5 Z 2 2 0,75 
27 Empaque en colmena 0,6 α 1 0 0,6 
28 Sellado y vaciado 0,05 β 1 0 0,05 
29 Recopilación 0,04 γ 3 0 0,04 
Fuente: Elaboración propia, elaborado en Microsoft Excel 2007. 
 
Para estimar el tiempo total en segundos que demoraron las actividades 
A, β y γ, se preguntó al encargado de control de calidad el tiempo estimado de 
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los operarios para completar la labor. Después, se procedió a relacionar el 
número de municiones o componentes mínimo que son procesados con el 
tiempo estimado de la actividad. A continuación se muestran los cálculos 
realizados, utilizando como referencia la tabla 4-3. (Murillo, 2012) 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠                                (4.3.1.2) 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴 = 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
32400 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 �60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 � = 0,04 segundos                  
(4.3.1.3) 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝛽 = 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
1250 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 �60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 � = 0,05 segundos                     
(4.3.1.4) 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝛾 = 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
32400 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 �60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 � = 0,04 segundos                  
(4.3.1.5) 
Como se puede observar en la tabla 4-3, las actividades fueron 
relacionadas con una letra para elaborar la red de actividades. Para establecer 
la secuencia de actividades, se procedió a utilizar la metodología PERT/CPM  
ilustrada en la sección 2.1.1.4. 
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Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Visio 2010. 
Figura 4-2: Red de actividades del proceso de producción de municiones. 
 
Para determinar la ruta crítica con las actividades que pueden ser 
retrasadas por un cierto periodo de tiempo, se procede a sumar los tiempos de 
las trayectorias por las que tiene que cumplir el proceso para producir una 
munición. 
Tabla 4-4: Trayectorias y duración en segundos. 
Secuencia Trayectoria Duración (segundos) 
1: Fabricación de vaina y 
ensamblaje A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-Y-Z-α-β-γ 10,22 
2: Fabricación de bala y 
ensamblaje A-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-α-β-γ 6,88 
3: Ensamblaje A-Y-Z-α-β-γ 1,97 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
Como se puede constatar en la tabla 4-4, la trayectoria de producción de 
municiones que lleva un mayor tiempo es la secuencia 1. Esta trayectoria está 
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relacionada con las actividades de fabricación de vaina y ensamblaje. Por lo 
tanto, esta secuencia de actividades la ruta crítica del proceso que requiere un 
mayor tiempo al momento de producir municiones de calibre 5,56 milímetros. 
Los cuellos de botella en esta son el taladrado, ranulado, inserción de 
fulminantes y control de calidad. 
4.3.2. Balanceo de la línea de producción 
En base a la ruta crítica establecida en la figura 4-2, se conoce que la 
secuencia de actividades relacionadas con la fabricación de vaina y ensamblaje 
las que determinan en mayor parte la producción de municiones. Tomando esto 
en consideración, se dio mayor importancia a las actividades más lentas que 
son: taladrado, ranulado, inserción de fulminantes y control de calidad; siendo 
estas dos las más importantes ya que son compartidas con las tareas de 
ensamblaje. 
En base a la teoría ilustrada en la sección 2.1.7.4 y la tabla 4-3, para 
balancear  la línea de producción, se debe establecer el tiempo de ciclo 
máximo y mínimo para producir cada tipo de munición. Para determinar los 
tiempos de ciclo, se calculó la suma de todas las tareas involucradas en el 
proceso y se identificó el tiempo de la actividad que toma más tiempo para la 
producción de municiones de calibre 9 y 5,56 milímetros. 
Dado ti es el tiempo de la actividad i, en donde i=1, 2, 3, 4,…29. 
• Munición calibre 9 milímetros. 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑡1 + ∑ 𝑡29𝑖=25 = 1,97 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛         (4.3.3.1) 
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                  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,75 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛             
• Munición calibre 5,56 milímetros. 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = ∑ 𝑡17𝑖=1 + ∑ 𝑡29𝑖=25 = 15,13 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠           
(4.3.3.2)         
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 
    
En una jornada regular de trabajo, la empresa opera durante un periodo 
de ocho horas diarias, de las cuales se utilizan  30 minutos para el almuerzo. 
Por lo tanto, el tiempo de operación por día corresponde a 450 minutos.  Para 
analizar si la línea de producción propuesta tiene la capacidad de abastecer el 
escenario de demanda establecido, es necesario determinar el tiempo de ciclo 
requerido. 
Tomando en cuenta que la planta opera veintidós días al mes y las tabla 
4-2. Se debe calcular la tasa requerida para abastecer las demandas 
mensuales más exigentes. Establecido esto, se procedió a dividir el tiempo de 
operación con las demandas de 562.632 y 1’000.000 municiones de calibre 9 y 
5,56 milímetros. 
    
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 9 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) =
               450�𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑑í𝑎 �
562.632𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠
�
1 𝑚𝑒𝑠
22 𝑑í𝑎𝑠� �60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 � = 1,06 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛                            
(4.3.3.3) 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 5,56 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) =
(450)�𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝑑í𝑎 �
1.000.000𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠
�
1 𝑚𝑒𝑠
22 𝑑í𝑎𝑠� �60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 � = 0,59 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛                     (4.3.3.4) 
Para determinar si la línea de producción tiene la capacidad necesaria 
para abastecer la demanda establecida, el tiempo de ciclo requerido debe estar 
entre el tiempo de ciclo máximo y mínimo. Como se puede observar, la línea de 
ensamblaje de municiones calibre 9 milímetros si puede para abastecer la 
demanda mensual máxima. 
No obstante, para abastecer la demanda de municiones de calibre 5,56 
milímetros se requiere una mayor capacidad de producción. Dado este 
escenario, la empresa debe realizar un plan de producción para establecer la 
cantidad de municiones que deben producirse y almacenarse y abastecer la 
demanda. La tasa máxima de producción para ambos tipos de munición se 
calcula al dividir los minutos de operación diarios para el tiempo de ciclo 
mínimo. 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 9 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  =
            450 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑑í𝑎  
0,75 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠� 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠� = 36000 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑑í𝑎                                    (4.3.3.5) 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 5.56  𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =
450 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑑í𝑎
1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜� 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠� = 27000 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑑í𝑎                                   (4.3.3.6) 
Determinada la tasa de producción, se dividió la suma el tiempo de todas 
las actividades con tiempo de ciclo mínimo para determinar el número mínimo 
de estaciones para combinar tareas elementales. 
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𝑁𝑚𝑖𝑛 = ∑ 𝑡𝑛𝑖𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 
Munición Calibre 9 milímetros. 
𝑁𝑚𝑖𝑛 = 1,97𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛
0,75𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 2,63 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ≈ 3 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠       (4.3.3.7) 
Munición Calibre 5,56 milímetros. 
𝑁𝑚𝑖𝑛 = 15,13 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛
1
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 15,13 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ≈ 16 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠       (4.3.3.8) 
Se ha determinado el número mínimo de estaciones requerido producir 
municiones de calibre 5,56 milímetros es de dieciséis, mientras que se requiere 
un mínimo de 4 estaciones para ensamblar municiones de calibre 9 milímetros.  
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Visio 2010. 
Figura 4-3: Diagrama de precedencia de actividades. 
 
Después, se procedió a elaborar la asignación de actividades a las 
diferentes estaciones de trabajo. Los tiempos de ciclo recomendados por 
Stevenson (2019) para balancear una línea de producción es el de ciclo 
mínimo, dado que permite que la línea de producción genere municiones a su 
máxima capacidad. Para explicar claramente el procedimiento de balanceo, se 
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generó un diagrama de flujo en cual se establece como variable el número de 
estaciones. 
 
 
Fuente: Creación propia, realizado en Microsoft Visio 2010. 
Figura 4-4: Diagrama de flujo proceso de balanceo de líneas de producción. 
 
 
124 
 
 
Tabla 4-5: Balanceo de la línea de producción, tiempo de ciclo de 1 segundo. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
En base al tiempo total en que las máquinas no se encuentran 
ocupadas, se calculó la eficiencia de la línea de producción. 
Estación 
(E)
Tiempo 
restante 
(segundos)  
(Tt)
Actividades 
Elegibles
Actividad 
Asignada
Tiempo 
Actividad 
Asignada (Tr)
Tiempo libre 
en la estación 
(segundos)
1,00 A A 0,03
0,97 B,R B 0,67
0,30 C,R C 0,25
0,05 0,05
1,00 D,R D 0,25
0,75 E,R E 0,67
0,08 0,08
1,00 F,R R 0,67
0,33 0,33
1,00 F,S S 1,00
0,00 0,00
1,00 F,T T 1,00
0,00 0,00
1,00 F,U U 1,00
0,00 0,00
1,00 F,V F 0,67
0,33 G,V G 0,25
0,08 V,H V 0,08
0,01 0,01
1,00 H,W H 0,67
0,33 0,33
1,00 I,W I 0,75
0,25 J,W J 0,25
0,00 0,00
1,00 K,W K 0,25
0,75 W,L W 0,67
0,08 0,08
1,00 L,X L 0,25
0,75 M,X M 0,75
0,00 0,00
1,00 N,X N 0,67
0,33 0,33
1,00 O,X O 0,50
0,50 X,P X 0,50
0,00 0,00
1,00 P P 0,75
0,25 0,25
1,00 Q Q 0,67
0,33 0,33
1,00 Y Y 0,50
0,50 0,50
1,00 Z Z 0,75
0,25 0,25
1,00 α α 0,60
0,40 β β 0,05
0,35 γ γ 0,04
0,31 0,31
2,87
15,96
84,04Eficiencia
% tiempo desocupado
Total tiempo desocupado
18
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6
1
2
3
4
5
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑡i𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 = 2,87 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
18(1  𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 𝑥100% = 15,96%      
(4.3.3.9) 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 100% − 15,96% = 84,04%                       (4.3.3.10) 
Cabe recordar que esta línea de producción de estaciones no tiene la 
capacidad abastecer la demanda mensual más alta pronostica. La distribución 
de las estaciones con sus diferentes actividades es mostrada a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Visio 2010. 
Figura 4-5: Distribución de actividades en las estaciones. 
 
Para determinar la distribución de actividades para el ensamblaje de 
municiones calibre 9 milímetros, se procedió a repetir el balanceo de 
producción con el tiempo de ciclo de 0,75 segundos. Tomando como referencia 
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la tabla 4-3, se elaboró un diagrama de precedencias para establecer la 
secuencia de actividades necesaria. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Visio 2010. 
Figura 4-6: Diagrama de precedencia, línea de ensamblaje. 
En base del diagrama de diagrama de flujo ilustrado en la figura 4-4, se 
realizó la asignación de actividades en estaciones para la línea de ensamblaje 
de municiones calibre 9 milímetros.  
Tabla 4-5: Balanceo línea de ensamblaje, tiempo de ciclo de 0,75 segundos. 
Estación Tiempo restante (segundos) 
Actividades 
Elegibles 
Actividad 
Asignada 
Tiempo 
Actividad 
Asignada 
Tiempo libre 
en la estación 
(segundos) 
1 
0,75 A A 0,03 0,00 
0,72 Y Y 0,50 0,00 
0,22 - - - 0,22 
2 0,75 Z Z 0,75 0,00 0,00 - - - 0,00 
3 
0,75 α α 0,60 0,00 
0,15 β β 0,05 0,00 
0,10 γ γ 0,04 0,00 
0,06 - - - 0,06 
  Suma tiempo desocupado 0,28 
  % Tiempo desocupado 6,02 
  Eficiencia 93,98 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Al sumar el tiempo en el que las estaciones pasan desocupadas, se 
puede calcular la eficiencia de la línea de ensamblaje de municiones calibre 9 
milímetros. 
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 = 0,28 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
3(0,75 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠) 𝑥100% = 6,02%   
(4.3.3.11) 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 100% − 6,02% = 93,98%                                 (4.3.3.12) 
Tomando como referencia la figura 4-22, se puede constatar que las 
estaciones 16, 17 y 18 pueden ser subdivididas para acoplar la distribución de 
estaciones de la línea de ensamblaje. Es importante recalcar que la línea solo 
puede producir un tipo de munición al día, dado que las máquinas en las 
estaciones de la línea de ensamblaje deben ser recalibradas cada vez que se 
cambia el tipo de munición a producir. 
4.4. Plan Agregado de Producción 
El Plan Agregado de producción es una herramienta que permite reducir 
los costos de almacenar y producción al momento de abastecer la demanda. 
Para elaborar un modelo adecuado para la línea de producción, se toman como 
referencia los planes agregados producción ilustrados en la sección 2.1.4. 
Para realizar el cronograma de producción, debe tomar en cuenta que la 
línea de producción puede generar un solo tipo de municiones por día. Esto se 
debe a que las máquinas en las estaciones de la línea de ensamblaje deben 
ser recalibradas cada vez que se cambia el tipo de munición a producir. 
 
La demanda anual que deben abastecerse por el cronograma de 
producción son de 1.019.298 y 3.999.772 municiones de calibre 9 y 5,56 
milímetros respectivamente. Tomando como referencia el Anexo 1 y la 
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demanda establecida en la sección 4.2, se puede constatar que los últimos 
meses no hay una demanda que abastecer, por lo que se consideró a este 
periodo como disponible para la producción de municiones. 
Dado que no es posible incrementar la capacidad de producción sin 
adquirir nueva maquinaria, no se incluirá el incremento de fuerza laboral 
requerida en el modelo para regular la tasa de producción. En base a esta 
asunción, las restricciones y variables relacionadas con la fuerza laboral 
ilustradas en el modelo de la sección 2.1.4.2 no serán utilizadas. A 
continuación se define el modelo de producción lineal. 
La función objetivo del plan de desagregación: 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = ∑ ∑ [𝐶𝑟𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡 + 𝐶𝑠𝑖𝑡𝑆𝑖𝑡 + ℎ𝑡𝐼𝑖𝑡 ] ,   𝑇 = 12,𝑚 =𝑇𝑡=1𝑚𝑖=1 2          (4.4.1) 
Variables de decisión: 
• Rit: Número de municiones i producidas en jornada regular en el    
periodo t. 
• Sit: Número de municiones i producidas en jornada suplementaria 
en el periodo t. 
• Pit: Número de municiones i producidas en el periodo t. 
• Parámetros: 
• Crit: Costo de producir una munición i en jornada regular en el 
periodo t. 
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• Csit: Costo de producir una munición i en jornada suplementaria 
en el periodo t. 
• ht: Costo de almacenar una munición en el periodo t. 
• Iit: Numero de municiones i almacenadas en el periodo t. 
• Bit: Capacidad máxima de producción de la fuente i en el periodo 
t. 
• Mit: Munición i inicial disponible en el periodo t. 
• Zit: Munición i restante al final del periodo t. 
• Dit: Demanda de municiones i en el periodo t. 
• Eit: Capacidad máxima en jornada regular de la fuente i en el 
periodo t. 
Tomando en consideración que m es el número de fuentes de 
producción y T es el número de periodos a considerar en el modelo. Las 
restricciones necesarias para el modelo son las siguientes: 
• Número de municiones producidas no pueden exceder la 
capacidad de producción. 
Pit = 𝑅𝑖𝑡 + 𝑆𝑖𝑡 ≤ 𝐵𝑖𝑡                                        (4.4.2) 
• No negatividad. 
                                  Rit, Sit, ht, Crit, Csit, hit, It, Bit, Mit, Zit, Dit, Eit ≥ 0 
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Para determinar los parámetros requeridos para completar el modelo, se 
inició con establecer los costos de producir una munición en el sistema actual. 
Para esto, se tomó como base los costos para la actual línea de ensamblaje 
(Figueroa, 2012). En base a los rubros establecidos, se calculó los nuevos 
costos de producción ilustrados en el Anexo 5 para el sistema propuesto. Los 
rubros de materia prima fueron establecidos en conjunto con el Ingeniero Pablo 
Figueroa (2012). 
Los costos de producción establecidos toman en cuenta la cantidad de 
trabajadores requeridos para producir una munición, el tiempo y el costo de la 
materia prima requerida para la fabricación de municiones calibre 5,56 
milímetros.  Por lo tanto, el costo unitario de producir una munición (cR) calibre 
9 y 5,56 milímetros es de 0,3382 y 0,4682 dólares.  
Para establecer el costo de producir municiones en horas 
suplementarias (cS), primero se tomó el pago por trabajador de 0,0985 dólares 
por minuto, en base a la hoja de cálculo mostrada en el Anexo 5. Después, se 
implementó un incremento del 50% salarial como se establece en el código de 
trabajo (2013). El costo calculado es de 0,4687 Y 0,3350 dólares para la 
fabricación de municiones calibre 9 y 5,56 milímetros respectivamente.                 
La capacidad de producción (Bit) para la línea de producción en jornada 
regular fue calculada previamente en la sección 4.3.2. Sin embargo, para 
establecer la capacidad total del sistema, se debe sumar a la capacidad antes 
calculada la cantidad de municiones que pueden ser producidas en jornada 
suplementaria.  
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La empresa ha establecido un horario de trabajo 07:00 a 12:30 para las 
horas regulares; y de 15:00 a 19:00 para las horas suplementarias. Tomando 
en consideración que cada mes cuenta con veintidós días laborables, con una 
jornada laborar de cinco días a la semana; se utilizó estos datos para calcular 
la capacidad en jornada suplementaria para ambos tipos de munición en base 
a la ecuación 2.1.6.1. 
Munición Calibre 9 milímetros 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 36000𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑑í𝑎 �22 𝑑í𝑎𝑠1 𝑚𝑒𝑠 �= 792.000 �𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠
� 
(4.4.3) 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎  = 240 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑑í𝑎
0,75 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛� 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠� �22 𝑑í𝑎𝑠1 𝑚𝑒𝑠 � =422.400 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠
                             (4.4.4) 
Munición calibre 5,56 milímetros. 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 27.000𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑑í𝑎 �22 𝑑í𝑎𝑠1 𝑚𝑒𝑠 �= 594.000 �𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠
� 
(4.4.5) 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎  = 240 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑑í𝑎
1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛� 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠� �22 𝑑í𝑎𝑠1 𝑚𝑒𝑠 � =316.800 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠
                                        (4.4.6) 
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Finalmente, para calcular el costo de acarrear inventario (hti), se agregó 
tres costos principales que son: mano de obra directa, los materiales indirectos 
y los costos de oportunidad. Al valor final se le incluyó un 20% establecido por 
la empresa para gastos administrativos y de mantenimiento. 
Como se determinó en la ecuación 4.3.1.3, se requiere de tres personas 
para cargar y descargar 32.400 municiones de una caja en veinte minutos (0,04 
segundos por munición) y de un operario para que conduzca el montacargas. 
Dado que esta operación también se ejecuta por los operarios de la bodega 
para cargar y descargar un pallet, se calculó el costo pagado a los operadores 
al multiplicar el número de operarios; el tiempo requerido para cargar y 
descargar y el costo pagado por minuto establecido anteriormente en el Anexo 
5.  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =4 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 �0,04 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑥2� � 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠� �0,0657 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑥 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜� =0,0003504 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛                                        (4.4.7) 
Para establecer el costo de materiales indirectos requeridos para la 
manipulación de municiones establecido, se tomó como referencia el Anexo 13. 
No obstante, a estos valores se debe agregar los cascos de polietileno y 
cinturones de protección lumbar. El valor unitario de estos equipos de 
protección individual (EPI) fue proporcionado por la directora de seguridad y 
salud ocupacional, Ingeniera Catalina Charpentier (2012). La transformación de 
los costos indirectos por munición se realizó mediante la siguiente ecuación: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 4 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
36.000 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 �𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐸𝑃𝐼𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 �           
(4.4.8) 
Para determinar el costo de acarrear inventario, primero se procedió se a 
determinar interés que se pudo generar el dinero invertido en el montacargas y 
la venta de las municiones que se encentran almacenadas. Después, se 
transformó la tasa de interés activa establecida por el Banco Central (2013) del 
8,17% a una tasa de capitalización mensual. 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
8,16%
𝑎ñ𝑜 � 1 𝑎ñ𝑜12 𝑚𝑒𝑠� = 0,680833%𝑚𝑒𝑠                     (4.4.9) 
Finalmente, se procedió a calcular el costo de oportunidad de tener una 
munición almacenada. Para establecer este valor relacionado con el costo del 
montacargas, se estableció la cantidad de unidades que pueden ser 
transportadas por pallet. La capacidad de transporte es de 36.000 y 32.400 
municiones de calibre 9 y 5,56 milímetros (Cárdenas, 2012). 
Dado que para la nueva planta se requiere adquirir un nuevo 
montacargas, se consultó en la empresa el tipo de vehículo requerido y las 
especificaciones que requerían. Después, se propuso a la empresa adquirir un 
montacargas de marca TCM valorado en 40.000 dólares (ver Anexo 6). Por lo 
tanto, el costo de oportunidad del montacargas mor munición en:  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
Número de municiones transportadas por pallet (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙)           
(4.4.10) 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 9 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =
�
40.000 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
36.000 municiones
pallet
�
(0,680833%)
100% = 0,007565 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛           (4.4.11) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 5,56 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =
40.000 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
32.400 municiones
pallet
(0,680833%)
100% = 0,0084054 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛           (4.4.12) 
Para determinar costo de oportunidad perdido por cada munición 
almacenada durante un mes, se multiplico el precio de venta de 0,72 y 1 
dólares de munición calibre 9 y 5,56 milímetros, con la tasa de capitalización 
mensual calculada. Los precios de venta fueron proporcionados por el jefe de 
comercialización, Coronel Fernando Palacios (2012). 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙)           (4.4.13) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 9 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =0,72 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 �(0,680833%)100% � = 0,005242           (4.4.14) 
          
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 5,56 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =1 𝐷ó𝑙𝑎𝑟
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 �(0,680833%)100% � = 0,006808           (4.4.15) 
Tomando en cuenta toda la materia prima, costo de oportunidad del 
montacargas y de venta, operadores y de materiales indirectos. Se sumó todos 
los egresos requeridos y se le agrego un 20% para gastos administrativos. Por 
lo tanto, el costo de acarrear inventario para las municiones de calibre 9 y 5,56 
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milímetros es de 0,030 y 0,022 dólares. Los detalles de los rubros se ilustran en 
el  Anexo 7. 
Cabe recalcar, que el plan desagregado establecido considera que la 
línea de producción no puede producir dos tipos de municiones en el mismo 
día. Para agregar esta restricción,  se estableció una relación entre la 
capacidad mensual de producir un tipo de munición A menos la cantidad de 
días requeridos para producir la munición de munición B. 
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 =  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎                  (4.4.16) 
Capacidad Restringida (B). 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝐴 − �𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝐵
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐵 � (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐴)     
(4.4.17) 
Capacidad restringida munición calibre 9 milímetros (B2,t) 
(79200 + 422400) 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠
− �
𝑃1(27000+14400)𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑑í𝑎 � (36000 + 19200) 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑑í𝑎  
(4.4.18) 
Capacidad restringida munición calibre 5,56 milímetros (B1,t) 
(594000 + 316800) 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠
− �
𝑃2(36000+19200)𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑑í𝑎 � (27000 + 1400) 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑑í𝑎  
(4.4.19) 
Para el sistema de inventario se estableció que las municiones 
restantes, después de abastecer la demanda mensual, son almacenadas para 
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el siguiente mes. En base a la teoría ilustrada en la sección 2.1.7.2, las 
ecuaciones para calcular la cantidad de municiones disponibles y restantes 
para el modelo se establecen a continuación: 
𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 = 𝑀𝑖𝑡 =  𝑃𝑖𝑡 + 𝐼𝑖𝑡                 
(4.4.20) 
𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 = 𝑍𝑖𝑡 = 𝑀𝑖𝑡 − 𝐷𝑖𝑡        
(4.4.21) 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  𝐼𝑖𝑡 = 𝑍𝑖(𝑡−1)                                  (4.4.22)  
Para asegurar que la demanda sea siempre abastecida en el periodo t, 
se estableció que la cantidad de municiones disponibles siempre sea mayor o 
igual que la demanda a abastecer en el periodo.  
𝐷𝑖𝑡 ≤ 𝑀𝑖𝑡                                           (4.4.23) 
Para determinar los costos de producir y acarrear inventario, se incluyó 
las siguientes ecuaciones para determinar la cantidad de municiones 
producidas en jornada regular y suplementaria. Siendo x la cantidad de 
municiones producidas por la fuente i en el periodo t y Eit la capacidad máxima 
de municiones en jornada regular: 
 
Munición producida en jornada regular.  
𝑅𝑖𝑡(𝑥) = � 𝑥 ; 𝑥 < 𝐸𝑖𝑡𝐸𝑖𝑡 ; 𝑥 ≥ 𝐸𝑖𝑡                                      (4.4.24) 
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Munición producida en jornada suplementaria. 
𝑆𝑖𝑡(𝑥) = �𝑥 − 𝐸𝑖𝑡 ; 𝑥 > 𝐸it0 ; 𝑥 ≤ 𝐸𝑖𝑡                               (4.4.25) 
Los costos de producción se calcularon en base al total de municiones 
producidas en cada jornada de trabajo para su respectivo costo de producción. 
Los egresos necesarios para la fabricación de municiones son mostrados en el 
Anexo 5. Para calcular el costo de almacenar municiones, se multiplicó la 
cantidad de inventario generado en cada mes con el por el costo de 
almacenamiento establecido en el Anexo 7.  
Con todas las variables y parámetros establecidos, se definió el modelo 
de ecuaciones lineales en el software Microsoft Excel 2007. Después, se 
instaló el complemento Solver para establecer las restricciones, variables de 
decisión y la función objetivo de minimizar reducir los costos de producción y 
los costos de acarrear inventario. Finalmente, se corrió el programa para 
resolver el sistema de ecuaciones y los siguientes resultados: 
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Tabla 4-6: Cronograma producción municiones calibre 5,56 milímetros. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007 con el 
complemento Solver. 
Como se puede constatar en la tabla 4-6, la línea de producción de 
municiones calibre 5,56 milímetros tiene la capacidad de abastecer, en la 
mayoría de meses, la demanda establecida. No obstante, se puede observar 
que en el mes de Mayo, se producen municiones sin demanda que abastecer 
por lo que se genera un inventario. Este pedido realizado permitió que la línea 
de producción tenga la suficiente cantidad de municiones disponibles para 
abastecer la demanda en el mes de Junio. 
 
 
 
 
 
t Mes
Demanda 
Munición 
Calibre 5,56 
milímetros (D)
Producción 
municiones (P)
Capacidad 
Restringida (B)
Días de 
producción 
requeridos
Capacidad 
Máxima 5,56 
milímetros
Inventario (I) Municiones 
disponibles (M)
Municiones 
restantes (R) 
1 Octubre 0 0 910.800 0 910.800 0 0 0
2 Noviembre 0 0 910.800 0 910.800 0 0 0
3 Diciembre 0 0 910.800 0 910.800 0 0 0
4 Enero 290.000 290.000 622.335 8 910.800 0 290.000 0
5 Febrero 833.000 833.000 910.800 24 910.800 0 833.000 0
6 Marzo 377.000 377.000 488.822 11 910.800 0 377.000 0
7 Abril 0 0 899.520 0 910.800 0 0 0
8 Mayo 0 109.450 888.300 3 910.800 0 109.450 109.450
9 Junio 1.000.000 890.550 890.550 25 910.800 109.450 1.000.000 0
10 Julio 899.772 899.772 910.800 26 910.800 0 899.772 0
11 Agosto 600.000 600.000 910.800 17 910.800 0 600.000 0
12 Septiembre 0 0 910.800 0 910.800 0 0 0
3.999.772 3.999.772 10.165.127 114 10.929.600 109.450 4.109.222 109.450Total
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. Tabla 4-7: Cronograma producción municiones calibre 9 milímetros. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007 con el 
complemento Solver. 
 
Como se muestra en la tabla 4-31, La capacidad de producción de la 
línea de ensamblaje puede abastecer la demanda en todos los periodos sin la 
necesidad de acarrear inventario. Solver estableció que la línea de ensamblaje 
debe producir y despachar, en el mismo mes, la cantidad de municiones 
requeridas por el cliente. 
 
 
 
 
 
 
t Mes
Demanda 
munición 
calibre 9 
milímetros (D)
Producción  
municiones (P)
Capacidad 
Restringida  (B)
Días de 
producción 
requeridos
Capacidad 
Máxima 9 
milímetros
Inventario (I) Municiones 
disponibles (M)
Municiones 
Restantes (R)
1 Octubre 0 0 1.214.400 0 1.214.400 0 0 0
2 Noviembre 0 0 1.214.400 0 1.214.400 0 0 0
3 Diciembre 0 0 1.214.400 0 1.214.400 0 0 0
4 Enero 384.620 384.620 827.733 8 1.214.400 0 384.620 0
5 Febrero 0 0 103.733 0 1.214.400 0 0 0
6 Marzo 562.638 562.638 711.733 12 1.214.400 0 562.638 0
7 Abril 15.040 15.040 1.214.400 0 1.214.400 0 15.040 0
8 Mayo 30.000 30.000 1.068.467 1 1.214.400 0 30.000 0
9 Junio 27.000 27.000 27.000 1 1.214.400 0 27.000 0
10 Julio 0 0 14.704 0 1.214.400 0 0 0
11 Agosto 0 0 414.400 0 1.214.400 0 0 0
12 Septiembre 0 0 1.214.400 0 1.214.400 0 0 0
1.019.298 1.019.298 9.239.771 22 14.572.800 0 1.019.298 0Total
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Tabla 4-8: Matriz de costos de producción y de acarrear inventario. 
Mes 
Munición 5,56 milímetros Munición 9 milímetros 
Jornada 
Regular 
Jornada 
Suplementaria 
Jornada 
Regular 
Jornada 
Suplementaria 
Octubre 0 0 0 0 
Noviembre 0 0 0 0 
Diciembre 0 0 0 0 
Enero 290.000 0 384.620 0 
Febrero 594.000 239.000 0 0 
Marzo 377.000 0 562.638 0 
Abril 0 0 15.040 0 
Mayo 109.450 0 30.000 0 
Junio 594.000 296.550 27.000 0 
Julio 594.000 305.772 0 0 
Agosto 594.000 6.000 0 0 
Septiembre 0 0 0 0 
Total 594.000 3.405.772 1.019.298 0 
Costo $ 201.187,80 $ 1.149.788,63 $ 477.235,32 $ 0,00 
Función Objetivo $1.852.290,75   
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007 con el 
complemento Solver. 
Se puede constatar en la tabla 4-8, solo es necesario producir 
municiones de calibre 5,56 milímetros en jornada suplementaria a partir del 
mes de febrero.  No obstante,  la línea de ensamblaje no ocupo horas en 
jornada suplementaria para abastecer la demanda de municiones calibre 9 
milímetros. 
La solución encontrada por Solver determinó un costo total de 
1.852.290,75 dólares,  incluyendo los costos de producción y de acarrear 
inventario. El plan de desagregación de producción logró demostrar que la 
línea de producción propuesta tiene la capacidad necesaria para abastecer un 
escenario de producción establecido en la sección 4.2. 
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5. CAPITULO V: DETERMINACIÓN DE FLUJOS Y ESPACIOS 
5.1. Medición del flujo 
El traslado de materiales en la empresa Santa Barbará E.P. se realiza 
utilizando un montacargas o transportado por un operario. Para determinar los 
costos de transporte entre las áreas de la empresa, se establecerá la carga 
unitaria para cada tipo de flujo y su costo de traslado. 
5.1.1. Carga unitaria transportada en montacargas 
Los flujos de materia prima y producto terminado que circulan entre el 
taller de armas y repuestos, municiones, bodega general y polvorines son 
transportados mediante un montacargas. Las cajas son apiladas en pallets con 
una superficie de 1,10 x 0,74 metros cuadrados.  
 
Fuente: Figueroa, (2012). Elaboración propia, realizado en Microsoft Visio 
2010. 
Figura 5-1: Compilación de cajas en pallet. 
En una caja se transportan 2.000 y 1800 municiones de calibre 9 y 5,56 
milímetros con un peso por munición de 13 y 12,5 gramos respectivamente. Se 
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utilizan tachos que almacenan 30 kilogramos para el transporte de pólvora, 
cada pallet puede transportar un máximo de 4 unidades. 
 
Fuente: Polvorín empresa de municiones Santa Bárbara E.P. 
Figura 5-2: Contenedor de pólvora munición de fuego central. 
 
El transporte de las cajas vainas y balas es realizado mediante pallets, 
con un sistema de apilamiento de patrón de fila dividida como se ilustra en la 
figura 5-3. La materia prima para la munición de calibre 9 milímetros se ordena 
en tres niveles, cada uno tiene un total de 19 cajas. Las cajas de vainas y balas 
contienen 2.000 unidades (Tompkins et al. 2006, p.183). 
 
Fuente: Polvorín empresa de municiones Santa Bárbara E.P. 
Figura 5-3: Apilamiento de cajas de vainas y balas en pallet. 
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Cabe recalcar  que las cajas ingresadas vienen con su respectiva 
etiqueta. Este documento contiene información detallada del material que 
contiene con respecto al número de unidades, peso, número de lote y nombre 
de la materia prima.  
 
Fuente: Polvorín empresa de municiones Santa Bárbara E.P. 
Figura 5-4: Descripción de producto en bodega. 
 
 
Las vainas y las balas de la munición calibre 5,56 milímetros vienen en 
cajas de diferentes dimensiones con relación a las cajas de munición calibre 9 
milímetros. Estas son distribuidas en cuatro filas y columnas en tres niveles con 
un sistema de apilamiento con patrón de bloques como se ilustra en la figura 5-
5. Las cajas de vainas y balas contienen 2.000 y 5000 unidades 
respectivamente. 
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Fuente: Polvorín empresa de municiones Santa Bárbara E.P. 
Figura 5-5: Descripción de producto en bodega. 
 
Para el transporte de las cajas y colmenas,  el encargado de bodega, 
Renán Alvear (2013), mencionó que se utilizan los contenedores de producto 
terminado sin municiones. Con este sistema, al momento de transportar la 
materia prima se puede garantizar que los materiales no sufran daños al ser 
transportados. Dicho esto, el número de cajas y colmenas trasportado por caja 
es de 40 y 90 cajas de calibre 9 y 5,56 milímetros, cada una con una capacidad 
de 50 y 20 municiones.  
Cabe recalcar que, para determinar las cantidades de unidades que 
podrán ser transportadas en una caja en la nueva línea de producción, se 
determinó los pesos de cada ítem requerido para la producción y ensamblaje 
de municiones.  Para tener una clara idea de los componentes que se 
requieren para la fabricación de municiones, se utilizó la información en el 
Anexo 5 para identificar la cantidad de componentes requeridos de cada uno. 
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Tabla 5-1: Pesos y unidades transportadas y abastecidas en cargas unitarias. 
Tipo  Peso carga unitaria 
Peso 
requerido 
por munición 
generada 
Total 
municiones 
generadas  
por caja 
Número de 
cajas por 
pallet 
Total 
municiones 
generadas 
por pallet 
Peso total 
del pallet 
Munición Calibre 
5,56 milímetros 22,5 Kg 0,0125 Kg 1800 18 32400 2014 
Munición Calibre 
9 milímetros 26 Kg 0,013 Kg 2000 18 36000 1176 
Vainas 9 
milímetros 7,2 Kg 0,0039 Kg 2000 57 114000 445 
Balas 9 milímetros 16,4 Kg 0,0088 Kg 2000 57 114000 1003 
Vainas 5,56 
milímetros 13,4 Kg 0,0078 Kg 2000 48 96000 749 
Balas 5,56 
milímetros 20,4 Kg 0,003 Kg 5000 48 240000 720 
Pólvora 9 
milímetros 30 Kg 0,0003 Kg 100000 4 400000 120 
Pólvora 5,56 
milímetros 30 Kg 0,0017 Kg 17647 4 70588 120 
Ácido Sulfúrico  0,000014 Kg 0,000056 Kg 125000 6 750000 6 
Jabón Escamas 26 Kg 0,000060 Kg 433333 18 7799994 468 
Núcleo Plomo 
5,56 milímetros 22,5 Kg 0,0025 Kg 9000 48 432000 1080 
Núcleo Acero 22,5 Kg 0,0015 Kg 15000 48 720000 1080 
Fulminante 22,5 Kg 0,0036 Kg 6250 48 300000 1080 
Caja y colmena 9 
milímetros  40 Kg 1,872 Kg 21 18 378 708 
Caja 5,56 
milímetros 90 Kg 0,6772 Kg 132 18 2376 1609 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
Figura 5-6: Componentes de las municiones. 
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La empresa utiliza un montacargas para el transporte de pallets y un 
operario para el transporte de cajas. Tomando en cuenta que la carga unitaria 
más pesada que se transporta entre áreas es de municiones calibre 5,56 
milímetros con un peso de 2014 Kilogramos. No obstante, la empresa solicitó 
que se proponga en el proyecto un montacargas con capacidad de 4 toneladas, 
la cual es mayor de la carga unitaria más pesada. 
Dado que en la empresa tiene la proyección de construir las 
instalaciones en un nuevo terreno alejado de la ciudad, ha optado por adquirir 
un nuevo montacargas. La importadora JGC (2012),  vende  maquinaria de 
marca  TCM con características requeridas por el área de producción y de 
mantenimiento. La ficha técnica del montacargas fue especificada 
anteriormente en el Anexo 6.  
Para estimar el costo de transportar pallets entre las áreas de la 
empresa, se consultó en la página web de ingeniería civil y construcción 
(Vallejo, 2012) el consumo de combustible, lubricantes y grasas de un 
montacargas. En base a esta información y a la teoría ilustrada en la sección 
2.1.4, se realizó una interpolación para la calcular del consumo de combustible, 
lubricantes y grasas en base a especificaciones del montacargas y a la 
capacidad de carga. 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑦 = Consumoa + (Capacidad − 3000Kg) �Consumob−Consumoa5500Kg−3000Kg �                    
(5.1.1.1) 
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Tabla 5-2: Consumo de combustible, lubricantes y grasas. 
  
Potencia 
(HP) 
Capacidad 
(Kg) (x) Peso (Kg) 
Combustible 
gln/hr 
Lubricantes 
gln/hr Grasas lb/hr 
Va
lo
re
s 
de
 
re
fe
re
nc
ia
 68  3000 (a) 5200 1,86 0,07 0,04 
70  5500 (b) 8100 2,13 0,08 0,08 
70 7500 9100 2,53 0,09 0,09 
Ti
po
s 
de
 
M
on
ta
ca
rg
as
 FD35C9 0,55 3500 6060 1,914 0,072 0,048 
FD40C9 0,55 4000 6410 1,968 0,074 0,056 
FD45C9 0,55 4500 6920 2,022 0,076 0,064 
FD50C9 0,55 5000 7260 2,076 0,078 0,072 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Tomando en cuenta que la velocidad máxima del montacargas es de 
19,5 Km/h, se calculó el costo de combustible tipo diesel, lubricante y grasa 
para transportar materia prima por metro recorrido. Los costos de los 
componentes fueron proporcionados por el encargado del área de 
mantenimiento (Revelo, 2013). 
También se estableció que la máquina requiere de mantenimiento cada 
250 horas de uso durante un periodo de dos horas (Revelo, 2013). Finalmente, 
se calculó Los costos de movilidad y mantenimiento, tomando en consideración 
que la velocidad máxima de circulación segura es 10 kilómetros  por hora 
(INSHT, 2013). 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 = �1,968 𝑔𝑎𝑙ó𝑛𝑒𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎
� �
1,037 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
1 𝑔𝑎𝑙ó𝑛 � �1ℎ𝑜𝑟𝑎10𝐾𝑚� = 0,2041 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜                                        
(5.1.1.2) 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 = �0,074 𝑔𝑎𝑙ó𝑛𝑒𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎
� �
19 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
1 𝑔𝑎𝑙ó𝑛 � �1ℎ𝑜𝑟𝑎10𝐾𝑚� = 0,1406 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜                                        
(5.1.1.3) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒  = �0,074 𝑔𝑎𝑙ó𝑛𝑒𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎
� �
19,33 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
1 𝑔𝑎𝑙ó𝑛 � �1ℎ𝑜𝑟𝑎10𝐾𝑚� = 0,1430 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜                                      
(5.1.1.4) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = � 0,6121 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠1𝑚𝑖𝑛 �60𝑚𝑖𝑛1ℎ𝑜𝑟𝑎�2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
250 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 � �1ℎ𝑜𝑟𝑎10𝐾𝑚� =
0,0294 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜     (5.1.1.5) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = � 0,6121 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
� �
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
1ℎ𝑜𝑟𝑎
� �
1ℎ𝑜𝑟𝑎
10𝐾𝑚
� = 3,6726 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜     
(5.1.1.6) 
A los costos por operador y de consumo, se debe incluir el costo de 
depreciación del montacargas. Tomando como referencia la teoría ilustrada en 
la sección 2.1.8, se estableció que la maquinaria industrial tiene una vida útil de 
diez años, si se le da mantenimiento preventivo. El activo fijo del vehículo es de 
40.000 dólares. 
 Para el costo de salvamento de la maquinaria, el encargado del taller de 
mantenimiento estableció un 0,20% del su valor de adquisición al final de su 
vida útil. Por lo tanto,  El costo de depreciación por metro cuadrado recorrido es 
el siguiente: 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = $40.000 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠−40.000(0,2) 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
10 𝑎ñ𝑜𝑠 = 3.200 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠𝑎ñ𝑜                   
(5.1.1.7) 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑎𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 =3.200 �𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜 � � 1 𝑎ñ𝑜365 𝑑𝑖𝑎𝑠� � 1 𝑑𝑖𝑎24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠� �1ℎ𝑜𝑟𝑎10𝐾𝑚� = 0,0365 dólares/𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜             
(5.1.1.8) 
El costo total de transportar una carga unitaria utilizando un nuevo 
montacargas es de 4,23 dólares por Kilómetro, equivalente a 0,00423 dólares 
por metro recorrido. 
5.1.2.  Carga unitaria transportada por el personal 
Entre los talleres de municiones y armas y repuestos, laboratorios y 
polígono,  una persona transporta producto terminado y materia prima. El flujo 
transportado entre estas áreas corresponde a muestras, que son utilizadas 
para diversas pruebas de control de calidad.  
  La carga unitaria para este tipo de flujo se la transporta, de ser 
necesario, en cajas de 36 x 24 x 24 centímetros cúbicos con una capacidad de 
26 Kilogramos.  Por lo tanto, cada flujo que se encuentre por debajo de este 
peso establecido es considerado  como una carga unitaria transportada por el 
personal. Tomando como referencia el Anexo 5 y la velocidad más baja a la 
que una persona puede caminar con carga  (25 metros por minuto) sin sufrir 
lesiones (Zharrugh. 1974), se calculó el costo de transportar materia prima por 
un operario: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = �0,6121 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
� �
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
25 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠� =0,02248 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 (5.1.2.1) 
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5.2. Flujos de materia prima y productos 
5.2.1. Flujos entre edificios 
Una vez que se logró determinar las cargas unitarias que se transportan 
dentro de las diferentes áreas de la empresa, se realizaron diversas entrevistas 
con los encargados de cada departamento para identificar los flujos de materia 
prima y de productos terminados.  
Dado que la mayor cantidad de materia que se transporta en la empresa 
se realiza entre la bodega y el taller de municiones. Tomando como referencia 
la tabla 4-6 y 4-7, en el mes de Marzo se generó la mayor cantidad de unidades 
con un total de 562.638 y 377.000 municiones de calibre 9 y 5,56 milímetros 
respectivamente. 
En la entrevista realizada al encargado de bodega, Renán Alvear (2013), 
se estipuló que toda la materia prima que ingresa es procesada por el taller de 
municiones y entregada al cliente. Esta afirmación permitió establecer que 
existe un flujo directo relacionado con la cantidad de municiones producidas y 
el parqueadero, utilizada actualmente como área de carga y descarga. 
Tomando como referencia la tabla 5-1, se procedió a dividir la cantidad 
de producto y componentes transportados con las unidades que pueden ser 
transportadas por pallet. Las ecuaciones y cálculos utilizados son ilustrados a 
continuación: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 =  𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑗𝑎                      
(5.2.1.1) 
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 (𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎)   
(5.2.1.2) 
En la siguiente tabla,  se utilizaron diferentes colores para diferenciar la 
suma de pallets correspondiente a cada flujo. 
Tabla 5-3: Flujo entre la bodega y el área de municiones en el mes de Marzo. 
Tipo 
Total 
municiones 
generadas  por 
caja 
Número de 
cajas 
requeridas 
Número de 
cajas por pallet 
Número de 
pallets 
requeridos 
Munición Calibre 5,56 milímetros 1800 210 12 12 
Munición Calibre 9 milímetros 2000 282 16 16 
Vainas 9 milímetros 2000 282 5 5 
Balas 9 milímetros 2000 282 5 5 
Vainas 5,56 milímetros 2000 189 4 4 
Balas 5,56 milímetros 5000 76 2 2 
Pólvora 9 milímetros 100000 6 2 2 
Pólvora 5,56 milímetros 17647 22 6 6 
Ácido Sulfúrico 125000 4 1 1 
Jabón Escamas 433333 1 1 1 
Núcleo Plomo 5,56 milímetros 9000 42 1 1 
Núcleo Acero 15000 26 1 1 
Fulminante 6250 61 2 2 
Caja y colmena 9 milímetros 1800 313 18 18 
Caja 5,56 milímetros 2000 189 11 11 
 Flujos 
Taller - Parqueadero 28 
 
Bodega – taller 49 
 
Polvorín - taller 10 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Como se puede observar en la tabla 5-3, el flujo entre el taller de 
municiones y el parqueadero que corresponde a las municiones producidas, es 
de 28 cargas unitarias. Para establecer los flujos entre la bodega y el taller de 
municiones, se sumó el número de pallets relacionados con los componentes 
requeridos para la producción de municiones; las cargas unitarias 
transportadas entre estas áreas fueron 49. Por regulaciones de seguridad 
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industrial, la pólvora y los productos terminados deben ser almacenados en el 
polvorín de la empresa. Dada esta restricción, se identificó un flujo de 10 
cargas unitarias que fueron transportadas entre estas áreas. 
Tomando como referencia la tabla 4-13, se utilizó las municiones en 
inventario almacenadas en el mes de Junio, para determinar el flujo existente 
entre el polvorín y el parqueadero de municiones calibre 5,56 milímetros. Este 
mismo flujo será considerado como transportado entre el taller de municiones y 
el polvorín. 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑟í𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 =
�109.450 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 � 1 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
32400 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠�� = ⌈3,38⌉ = 4 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠                  (5.2.1.3) 
Ya que no existen flujos en el cronograma de producción entre el taller 
de armas y herramientas con la bodega, fue necesario establecer un flujo de 
material estimado con el Ingeniero Danny Cárdenas (2012), para definir una 
necesidad de cercanía entre estas dos áreas. En base a la experiencia del 
encargado del área, se estableció un flujo máximo de  10 Kilogramos en un 
mes. 
Dado que la materia prima y materiales producidos en esta área, son 
transportados en cajas con las mismas características de las utilizadas para 
transportar municiones;  se estableció que la carga unitaria es de una caja con 
capacidad de 26 kilogramos. 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 =  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑎 =
10 𝐾𝑔
26 𝐾𝑔        (5.2.1.4)   
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𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 armas y 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 = 0,38 
Como se puede constatar en la ecuación 5.2.1.4, el valor de la carga 
unitaria transportada fue de 0,38, por lo que se establece que solo una carga 
unitaria es transportada entre estas áreas. 
También existen flujos entre el taller de municiones con el laboratorio 
balístico y polígono abierto para la realización de diferentes pruebas de calidad. 
El número de unidades que es transportado al laboratorio balístico en un mes 
de producción máxima es de 290 municiones. (Murillo, 2012) 
Tabla 5-4: Flujo entre el taller de municiones y laboratorio balístico. 
Prueba Número de municiones requerido 
Extracción de la bala 20 
Test residual 20 
Velocidad 90 
Puntería 20 
Presión en la cámara 20 
Presión de aire 20 
Función 100 
Configuración de grano 10 
Dureza 10 
Total 310 
Peso 4,03 
Fuente: Murillo (2012), realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Ya que el peso total de municiones para realizar las pruebas respectivas 
es menor a 26 Kg, se estableció que en un día de producción se transporta una 
carga unitaria entre el taller de municiones y el laboratorio balístico. Por lo 
tanto, el flujo en el periodo de un mes es de 22, considerando una producción 
durante cinco días a la semana.  
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De igual manera, para realizar pruebas prácticas de las municiones 
producidas, el encargado de calidad, Edgar Murillo (2012), utiliza un total de 48 
municiones al mes por calibre para realizar pruebas en el polígono abierto. 
Tomando como referencia los pesos de la tabla 5-1 y los días de producción 
establecidos en las tablas 4-30 y 4-31, se calculó el flujo entre estas áreas. 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 9 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =48 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑑𝑖𝑎
 �0,013 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
1 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 �9 𝑑í𝑎𝑠 = 5,62 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠𝑚𝑒𝑠            (5.2.1.5) 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 5,56 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =48 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑑𝑖𝑎
 �0,0125 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
1 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 �17 𝑑í𝑎𝑠 = 10,2 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠𝑚𝑒𝑠            (5.2.1.6) 
 
Sumando ambos flujos, se obtuvo un peso total transportado de 15,64 
kilogramos al mes; ya que este valor es inferior a 26 kilogramos, se pudo 
establecer que una carga unitaria es transportada entre el taller de municiones 
y el polígono.  
De la misma manera, existe un flujo de materia prima entre el polvorín y 
el laboratorio químico, que se realiza muy pocas veces al año. Dado que la 
muestra trasportada entre estas dos áreas es una muestra muy pequeña de 
pólvora, solo es necesario de un operario para transportarla (Alvear, 2013). 
Para realizar pruebas de control de calidad, la encargada del laboratorio 
balístico, Lorena Jami (2012), mencionó que se requiere de una sola muestra 
de 0,013 Kilogramos de pólvora. Como la cantidad requerida es menor a 26 
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kilogramos, se considera que existe un flujo de una carga unitaria entre el 
polvorín y el laboratorio químico. 
Determinados todos los flujos existentes entre las áreas de la empresa, 
se elaboró la tabla desde – hacia de la empresa tomando como referencia la 
teoría ilustrada en la sección 2.1.9.3. 
Tabla 5-5: Tabla inicial desde - hacia. 
Matriz desde 
hacia Santa 
Bárbara E.P. 
Ta
lle
r d
e 
ar
m
as
  
y 
re
pu
es
to
s 
Ta
lle
r  
m
un
ic
io
ne
s 
Bo
de
ga
 G
en
er
al
 
La
bo
ra
to
rio
 
Q
uí
m
ic
o 
Po
lv
or
in
es
 
La
bo
ra
to
rio
 
Ba
lís
tic
o 
Po
líg
on
o 
ab
ie
rto
 
Pa
rq
ue
ad
er
o 
C
om
ed
or
 
D
or
m
ito
rio
s 
Ár
ea
 
ad
m
in
is
tra
tiv
a 
Taller armas 
y repuestos     1                  
Taller 
municiones         4  22  1  28        
Bodega 
General   49                    
Laboratorio 
Químico                       
Polvorines   10    1        4        
Laboratorio 
Balístico                       
Polígono 
abierto                       
Parqueadero                       
Comedor                       
Dormitorios                       
Área 
administrativa                       
Leyenda                       
  
 
  Flujo transportado por persona 
   
  
  
 
      Flujo transportado por montacargas 
  
  
                        
Fuente: Elaboración propia, realizado con el software Microsoft Excel 2007. 
Determinada la tabla desde – hacia, se sumó los flujos comunes de 
cargas unitarias entre áreas para establecer un flujo único. También se tomó en 
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consideración que cada flujo puede ser transportado con el montacargas o por 
el personal de la empresa. También, se adicionaron áreas de carga y descarga 
individuales para la bodega, taller de municiones y polvorines. 
Tabla 5-6: Matriz flujo-entre de la empresa Santa Bárbara E.P. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado con el software Microsoft Excel 2007. 
Como se muestra en la tabla 5-6, el flujo entre el taller de municiones 
con la bodega general y el área de descarga son los más altos.  No obstante,  
cabe recordar que para completar flujos existentes, se realizó entrevistas con 
varios encargados de la empresa para establecer los flujos en un día de 
producción. 
Matriz flujo-entre 
Empresa Santa 
Bárbara E.P. Ta
lle
r d
e 
re
pu
es
to
s
Ta
lle
r  
m
un
ic
io
ne
s
Ár
ea
 d
e 
ca
rg
a 
y 
de
sc
ar
ga
Bo
de
ga
 
G
en
er
al
Ár
ea
 d
e 
ca
rg
a 
y 
de
sc
ar
ga
 (2
)
La
bo
ra
to
rio
 
Q
uí
m
ic
o
Po
lv
or
in
es
Ár
ea
 d
e 
ca
rg
a 
y 
de
sc
ar
ga
 (3
)
La
bo
ra
to
rio
 
Ba
lís
tic
o
Po
líg
on
o 
ab
ie
rto
Pa
rq
ue
ad
er
o
C
om
ed
or
D
or
m
ito
rio
s
Ár
ea
 
ad
m
in
is
tra
tiv
a
Taller armas y 
repuestos
1
Taller municiones 28 49 14 22 1
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5.2.2. Flujos entre estaciones de trabajo 
Inicialmente, en base a la figura 5-6, se relaciónó los componentes 
requeridos por cada tarea en cada estación de trabajo. Después, se estableció 
el flujo de productos y componentes en la nueva línea de producción de 
municiones tomando como referencia el flujo de actividades entre estaciones 
ilustrado en la figura 4-5. Finalmente, se generó una tabla de flujo de materiales 
entre estaciones en la cual se especificó el componente o producto necesario 
en cada estación y su procedencia.  
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Tabla 5-7: Flujos de materiales entre estaciones. 
Estación Nodo Actividad Asignada Input Procedencia 
1 
A Dosificación máquinas    B Estirado Vainas Bodega 
C Recocido     
2 
D Decapado Ácido Sulfúrico Bodega 
E Corte exceso Vainas 1 
3 R Moleteado Balas 1 
4 S Control dimensional Balas 3 
5 T Control pesaje Balas 4 
6 U Fabricación bala Balas 5 
7 
F Prensado Vainas 2 
G Normalizado     
V Calibrado alambre Balas 6 
8 H Conificado Vainas 7 
9 
I Taladrado Vainas 8 
J Enjuague Jabón escamas Bodega 
10 
K Abrillantado Vainas 9 
W Prensado del núcleo 
Balas 7 
Núcleo Plomo Bodega 
Núcleo Acero Bodega 
11 L Secado Vainas 10 
  M Ranulado     
12 N Control dimensional Vainas 11 
13 O Recocido Vainas 12 
  X Pulir Balas 10 
14 P Inserción fulminantes Fulminantes Bodega Balas 13 
15 Q Inspección visual Balas 14 
16 Y Carga de cartuchos 
Balas 15 
Vainas 13 
Balas ensambladas Bodega 
Vainas ensambladas Bodega 
Pólvora Bodega 
17 
Z Control de calidad Municiones 9 mm 16 
    Municiones 5,56 mm   
18 
α Empaque en colmena Municiones 9 mm 17 
β Sellado y vaciado Municiones 5,56 mm   
γ Recopilación Cajas (9 mm) Bodega 
  
 
Colmenas (9 mm) Bodega 
    Cajas (5,56 mm) Bodega 
Fuente: Elaboración propia, realizado con en Microsoft Excel 2007. 
En base a la tabla 5-7, se determinó los flujos de materiales procedentes 
de la estación 1. Esto se debe a que la actividad A incluye el proceso de 
recolección de la materia prima requerida de la bodega para alimentar las 
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máquinas. Cabe recalcar que en el taller se incluirá una pequeña bodega en la 
cual se pueda almacenar los componentes requeridos para un mes de 
producción. 
Para las tareas de limpieza y tratamiento térmico, la línea de producción 
requiere ácido sulfúrico y jabón de escamas. Estos aditivos cuentan con un 
peso muy inferior con respecto a los otros componentes, por lo que no afectan 
en mucho al flujo entre la estación 1 y las estaciones 2 y 9.   
Al final del proceso, se encuentra el área de despacho, en donde son 
utilizadas las cajas y colmenas para empaquetar el producto y despacharlo. 
Cabe recalcar que, las municiones de calibre 5,56 milímetros son 
empaquetadas en cajas de 20 unidades y no requieren de colmenas. No 
obstante, las municiones de calibre 9 milímetros son colocadas 
cuidadosamente en colmenas de 50 unidades y depositadas en la respectiva 
caja. 
Tomando como referencia la tabla 5-1, la ecuación 5.2.1.1 y la 
producción anual de la tabla 4-2. Se calculó el número de cargas unitarias 
transportadas por lo operarios que son requeridas para la producción de 
562.638 y 377.000 municiones calibre 9 y 5,56 milímetros en el mes de Marzo. 
 
 
 
 
160 
 
 
Tabla 5-8: Cargas unitarias calculadas para los flujos entre estaciones de 
trabajo. 
Tipo Total municiones generadas por caja 
Número de cargas 
unitarias requeridas 
Munición Calibre 5,56 milímetros 1800 210 
Munición Calibre 9 milímetros 2000 282 
Vainas 9 milímetros 2000 282 
Balas 9 milímetros 2000 282 
Vainas 5,56 milímetros 2000 189 
Balas 5,56 milímetros 5000 76 
Pólvora 9 milímetros 100000 6 
Pólvora 5,56 milímetros 17647 22 
Ácido Sulfúrico 125000 4 
Jabón Escamas 433333 1 
Núcleo Plomo 5,56 milímetros 9000 42 
Núcleo Acero 15000 26 
Fulminante 6250 61 
Caja y colmena 9 milímetros 1800 313 
Caja 5,56 milímetros 2000 189 
Fuente: Elaboración propia, realizado con el software Microsoft Excel 2007. 
 
Finalmente, en base a la teoría ilustrada en la sección 2.1.9.3  y a las  
tablas 5-7 y 5-8, se utilizó una tabla desde hacía para identificar los flujos entre 
las estaciones. No fue necesario elaborar una tabla flujo entre dado que el 
proceso sigue una secuencia lineal, en la cual los flujos siguen un sentido de 
procesamiento.  
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Tabla 5-9: Tabla desde – hacia, flujo de materiales en el taller de municiones. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
5.3. Relaciones entre departamentos 
5.3.1.   Relación entre edificios. 
Tomando como referencia la literatura ilustrada en la sección 2.1.9.3. Se 
efectuaron entrevistas a los jefes de cada área para establecer las relaciones y 
necesidades de cercanía entre las áreas de la empresa. La asignación fue 
establecía en base letras para la ponderación cualitativa de cercanía y números 
de razón para la cantidad de flujo de materiales o información. Los códigos de 
la tabla de relaciones son ilustrados en las tablas 2-3 y 2-4.  
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Tabla 5-10: Tabla de relaciones de la nueva planta. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
Como se puede observar en la tabla 5-10, existe un flujo considerable de 
materiales y una importancia de cercanía entre los talleres, bodega y 
laboratorios. Esta herramienta permitió establecer relaciones de cercanía 
importantes, que deben cumplirse al momento de proponer la distribución 
general. 
Número Áreas Santa 
Bárbara E.P.
A
6 A
A 1 O
1 E 6 X
U 5 I 1 X
6 X 3 I 6 X
A 1 U 3 I 6 A
3 A 6 U 3 A 6 X
U 4 U 6 A 6 X 6 X
3 O 6 U 6 U 6 X 6 U
A 6 A 6 U 6 U 6 U 4
4 U 1 U 6 U 6 A 4
X 6 U 6 U 6 U 4
6 X 6 U 6 X 5
O 6 X 6 U 4
6 I 6 X 5
O 6 A 6
6 I 6
E 6
6
Laboratorio 
Balístico
Taller de armas  
y repuestos
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municiones
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Polvorines
Polígono abierto
Parqueadero
Comedor
Dormitorios
Área 
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1
2
3
4
5
11
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7
8
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Tomando como referencia el manual de transporte, manipulación y 
almacenamiento de municiones (2006), el polvorín debe permanecer alejado de 
las otras áreas de la empresa. La distancia de seguridad es mantenida debido 
al producto terminado y pólvora que lo contiene. 
Las áreas restantes a considerar son: el comedor, parqueadero, 
dormitorios y el área administrativa. Los principales encargados de estas 
establecieron ponderaciones cualitativas, que determinan las necesidades de 
cercanía con los otros departamentos.   
5.3.2.   Relación entre estaciones de trabajo 
Tomando como referencia la tabla 5-9, se procedió a determinar la 
importancia de cercanía que debe existir entre las diferentes estaciones de 
trabajo. Para ello se establecieron intervalos de flujos en base a porcentajes 
acumulativos del 20% para cada intervalo. 
Los límites superiores de cada razón son calculados al multiplicar el flujo 
más grande de 590 cargas unitarias. Cabe recalcar que la distribución de 
importancia de flujos se realizó en cinco intervalos, ya que en el área de armas 
y municiones no existen estaciones de trabajo que deben estar estrictamente 
alejadas entre sí. 
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Tabla 5-11: Límites tabla de relaciones. 
Importancia Porcentaje Límite inferior 
Límite 
superior Leyenda 
A 100,00% 432,81 -   
E 80,00% 324,61 432,8   
I 60,00% 216,41 324,6   
O 40,00% 108,21 216,4   
U 20,00% 0 108,2   
X 0,00% 0 0   
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Como se puede observar en la tabla 5-11, se pudo obtener intervalos 
equivalentes de permitirá la distribución de flujos de manera. También, se 
estableció un límite de cero para la importancia de no conveniente (X), esta 
medida se aplicó para evitar que flujos positivos se encuentren dentro de esta 
categoría. Después, se procedió a clasificar los flujos entre las estaciones de 
trabajo. 
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Tabla 5-12: Tabla de relaciones taller de municiones. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
Dado que no se pudo entrevistar al personal en relación al sistema de 
producción que antes funcionada, se fue posible utilizar los flujos de carga 
unitaria para establecer una importancia de cercanía entre estaciones. Cabe 
recalcar que ningún flujo cayó dentro del intervalo de muy importante 
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5.4. Diagrama de relaciones 
5.4.1.     Entre las áreas de la empresa 
Tomando como referencia la tabla 5-10 y la teoría ilustrada en la sección 
2.1.10, se realizó un diagrama de relaciones entre las áreas de la empresa 
Santa Bárbara E.P. Las importancias de cercanía son diferenciadas mediante 
distintos colores y tipos de línea. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Visio 2010 
Figura 5-7: Diagrama de Relaciones entre áreas. 
Dado que las relaciones de tipo necesaria, muy importante e importante 
son las que determinan un flujo de producto terminado y de materia prima entre 
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departamentos. Se realizó el correspondiente diagrama de relación de espacio 
utilizando las áreas establecidas en la tabla 3-8 y la figura 5-7. También, Las 
relaciones de no importancia no fueron consideradas; esto de bebe a que estas 
no aportan a las necesidades de cercanía entre edificios. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Visio 2010 
Figura 5-8: Diagrama de Relaciones de espacio. 
Como se puede constatar en la Figura 5-8, se logró establecer las 
relaciones existentes necesarias entre los departamentos. No obstante, en 
base a la norma INEN 2 216:99 (2012), los polvorines con berma de protección 
deben encontrarse a una distancia mínima de edificios habitados en base a la 
cantidad de explosivos y pólvora que almacenan. 
Tomando como referencia las tablas 4-7, 4-8 y 5-8, se calculó la 
cantidad de explosivos en kilogramos que fueron almacenados en el polvorín 
por el plan de desagregación. Para esto, se multiplicó el peso de la pólvora por 
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unidad por la cantidad de proyectiles almacenados. La cantidad de kilogramos 
de pólvora almacenados en el polvorín es: 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑝ó𝑙𝑣𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 =109.450 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 �0,0017 𝐾𝑔
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛� = 186,45 𝐾𝑔                  (5.3.2.1) 
𝑃ó𝑙𝑣𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =   238 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 � 30 𝐾𝑔
1 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟� = 7.140 𝐾𝑔                   (5.3.2.2) 
Dado que en total de peso en pólvora almacenado es de 7326,45 
Kilogramos, se ubicara a los polvorines a una distancia mínima de 286 metros 
de los edificios habitados. Dada esta restricción, se asignó un área designada 
en los polvorines que facilite las operaciones de carga y descarga de productos 
y materia prima.  
También, se estableció una segunda área de carga y descarga, para 
diferenciar el parqueadero del personal con el área de recepción de camiones. 
Este espacio es compartido entre el taller de municiones y la bodega general. 
En base a la teoría ilustrada en las secciones 2.1.13 y 2.1.14. Se adaptó las 
dimensiones de esta zona a la estructura propuesta con el espacio requerido 
para que los vehículos puedan transitar y parquearse.   
Después, se identificó las relaciones que están conectadas con el 
transporte de cargas unitarias en base a la tabla 5-6. Para esto, se modificó las 
líneas de conexión para especificar el tipo de transporte utilizado para 
transportar las cargas unitarias. 
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Fuente: Elaboración propia, realizado en Visio 2010 
Figura 5-9: Diagrama de Relaciones de espacio con flujos de material. 
5.4.2.     Relaciones en el taller de municiones 
Para ubicar de las estaciones en el taller de municiones propuesto, se 
procedió a elaborar un diagrama de relaciones, en el cual se identifiquen los 
flujos de materia prima y de producto terminado. Tomando como referencia la 
tabla 5-13, se relacionó cada estación con un nodo. Después, se utilizó líneas 
específicas de colores para ilustrar la importancia de cercanía entre las 
estaciones de trabajo. 
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Fuente: Elaboración propia, realizado con en Visio 2010 
Figura 5-10: Diagrama de Relaciones entre estaciones. 
Como se puede constatar en la figura 5-10,  los flujos más significativos 
siguen la secuencia tareas de producción establecida en la sección 5.3.2.  No 
obstante, es necesario que las estaciones y, 1, 16, 17 y 18 se encuentren a una 
distancia cercana para reducir costos de transporte de cargas unitarias. 
También, se consideró unir estaciones de trabajo que compartan un flujo de 
componentes y productos terminados entre sí. 
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5.5. Requerimientos de espacio 
5.5.1.     Taller de municiones 
Para determinar el área requerida, se tomó las dimensiones de las 
máquinas requeridas con una cinta métrica. Al momento de efectuar la 
medición, se tomó en cuenta toda el área ocupada alrededor de las máquinas, 
para evitar posibles obstrucciones que puedan ocasionarse durante la 
producción. Después, se identificó las posiciones corporales a la que operan 
los trabajadores en base a la tarea. 
Para maximizar la cantidad de espacio requerido por los operadores 
alrededor de las máquinas, en base a la norma MIL-STD 756 ilustrada por 
Kroemer (2003), se utilizó un radio de alcance y profundidad del cuerpo de 
0,6096 y 0,46 metros cuando la persona esta parada, y de 1,22 metros cuando 
se encuentra arrodillada. No obstante, dado que el operador solo requiere 
hincarse para actividades de mantenimiento, solo se tomó en cuenta el radio de 
distancia cuando el operador está parado (pp. 357-359). 
Para establecer el área del trabajador cuando se encuentra sentado, se 
tomo como referencia las medidas establecidas por Tompkins (2006). La 
distancia de alcance fácil es de 0,635 metros y con ancho de cuerpo de 0,46 
metros de 1 metro. Al sumar estas dimensiones, se estableció que el trabajador 
requiere de 1,095 metros de distancia alrededor de la máquina (p. 147). 
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Tabla 5-13: Distancias requeridas por operario en la estación de trabajo. 
Posición Distancia de alcance (metros) 
Anchura del 
cuerpo (metros) 
Distancia total 
(metros) 
Parado 0,6096 0,46 1,0696 
Sentado 0,635 0,46 1,095 
Fuente: Elaboración propia, realizado con en Microsoft Excel 2010 
 
Después, en base a la teoría ilustrada en la sección 2.1.11, se calculó el 
área requerida por cada estación de trabajado. Dado que el área requerida 
para los operadores y las máquinas es superior a 5,9 metros cuadrados, el 
taller de municiones requiere de un 40% de espacio total para la holgura de 
pasillos.  
Tomando como referencia los cálculos de la sección 4,4 es necesario 
determinar el espacio requerido en el área de despacho y bodega dentro del 
taller de municiones. Primero, se calculó la tasa de producción en la jornada 
suplementaria de 240 minutos. Después, a esta se le se sumó la tasa de 
producción en jornada regular. Para los cálculos se utilizaron las ecuaciones 
2.1.4.1, 4.3.3.3 y 4.3.3.4. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 9 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =
               36000 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑑ía
+ 240 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑑í𝑎
0,75 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠� 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠� = 55200 �𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑑í𝑎 �             
(5.5.1.1) 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎  𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 5,56 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =
           27000 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 + 240 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑑í𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙1,56 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠� 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠� = 41400 �𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑑í𝑎 �             
(5.5.1.2) 
 Posteriormente, tomando como referencia la tabla 5-1, se dividió la tasa 
de producción máxima con el número de municiones o componentes 
requeridos por pallet. El número de cargas unitarias de municiones producidas 
son destinadas al área de despacho, mientras que el resto provienen de la 
bodega en el taller de municiones. 
Tabla 5-14: Número requerido de cargas unitarias. 
Tipo 
Total municiones 
generadas  por 
caja 
Número de cajas 
requeridas 
Total municiones 
generadas  por 
pallet 
Número de pallets 
requeridos 
Munición Calibre 5,56 milímetros 1800 23 18 2 
Munición Calibre 9 milímetros 2000 28 18 2 
Vainas 9 milímetros 2000 28 57 1 
Balas 9 milímetros 2000 28 57 1 
Vainas 5,56 milímetros 2000 21 48 1 
Balas 5,56 milímetros 5000 9 48 1 
Pólvora 9 milímetros 100000 1 4 1 
Pólvora 5,56 milímetros 17647 3 4 1 
Ácido Sulfúrico 125000 1 6 1 
Jabón Escamas 433333 1 18 1 
Núcleo Plomo 5,56 milímetros 9000 5 48 1 
Núcleo Acero 15000 3 48 1 
Fulminante 6250 7 48 1 
Caja y colmena 9 milímetros 1800 31 18 2 
Caja 5,56 milímetros 2000 21 18 2 
 Áreas 
Pallets destinados al área de despacho 4 
 
Pallets provenientes de la bodega 14 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
En un solo día se pueden producir un máximo de cuatro  cargas 
unitarias, por lo que el área de despacho requiere de cuatro espacios de 
almacenamiento aleatorio para colocar los pallets generados. También, el área 
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de la bodega requiere de catorce espacios de almacenamiento de 
componentes; requeridos para abastecer la tasa de producción máxima antes 
establecida. 
Para determinar el área final requerida, es necesario especificar el 
espacio requerido por el por el montacargas. En base a la ficha técnica 
ilustrada en el Anexo 6, se calculó el área ocupada por el montacargas en base 
a las dimensiones máximas requeridas por el montacargas. 
Tabla 5-15: Área requerida por el montacargas. 
Especificación montacargas Medidas (metros) 
Largo 
22 2,82 
11 0,56 
10 1,017 
Ancho 17 1,48 
Área (metros cuadrados)   6,51 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
Para calcular el área requerido por los pallets, se procedió a multiplicar 
el número de cargas unitarias por las dimensiones ilustradas en la figura 5-1. 
Después, se calculó el área requerida al multiplicar las longitudes establecidas 
y agregar un 40% de holgura para pasillos. El espacio total para la bodega y la 
zona de despacho es el siguiente: 
 Tabla 5-16: Calculo de áreas requeridas para la bodega y despacho. 
Área requerida por los pallets (metros cuadrados) Área 
requerida 
por el 
montacargas 
(metros 
cuadrados) 
Área total 
(metros 
cuadrados) 
Cálculo 
áreas 
requeridas 
Número 
de Pallets 
Largo 
(metros) 
Ancho 
(metros) 
Área 
(metros 
cuadrados) 
Dimensiones 1 1,10 0,74 0,81   
Despacho 4 4,40 2,96 13,02 6,51 19,53 
Bodega 16 17,60 11,84 208,38 6,51 214,89 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
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Dadas todas las especificaciones requeridas por el personal y las áreas 
de despacho y bodega en las estaciones 1 y 18. En el Anexo 8 se muestra la 
tabla con los cálculos realizados para establecer las dimensiones y áreas 
requeridas en cada estación de trabajo. También, se incluyó un ancho de 50 
centímetros para señalización de seguridad en base a teoría ilustrada en la 
sección 2.1.21.2. 
5.5.2.     Bodega General y polvorín de la empresa 
Para determinar el espacio requerido para almacenar y transportar las 
cargas unitarias, es necesario establecer el máximo número de cargas unitarias 
que podrían ser almacenadas en el caso de un periodo con alta demanda. 
Como referencia, se utilizó la cantidad de municiones producidas y 
almacenadas establecidas por el plan agregado de producción en la sección 
4.4. 
Primero, se identificó en número de unidades abastecidas por pallet para 
cada componente especificado en la tabla 5-7. Dado que se cuenta con un total 
de doce periodos, de determinó la cantidad de unidades requeridas para cada 
mes. Después, se agrego un espacio de almacenamiento adicional para las 
cargas unitarias transportadas desde el taller de armas y repuestos. 
Es importante recalcar que,  bajo la normativa INEN 2 216:99 (2012), en 
la bodega no se debe almacenar pólvora ni municiones. Esto se debe a que las 
condiciones de seguridad requeridas para su almacenamiento establecen que 
todos los elementos explosivos deben ser almacenados en polvorines a una 
distancia segura de edificios y vías de acceso. 
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En base a la teoría ilustrada en la sección 2.1.12.1, en el Anexo 9 se 
muestra el cálculo realizado para determinar el número de cargas unitarias 
requeridas para la bodega y el polvorín utilizando un sistema de 
almacenamiento aleatorio. Después, se procedió a calcular las áreas del 
polvorín y de la bodega utilizando una holgura del 40% para pasillos. 
Tabla 5-17: Calculo de área requerida para la bodega general y polvorín. 
Área requerida por los pallets (metros cuadrados) Área 
requerida por 
el 
montacargas 
(metros 
cuadrados) 
40% holgura 
para pasillos 
y espacio 
adicional     
(metros 
cuadrados) 
Área total 
(metros 
cuadrados) Cálculo áreas 
requeridas 
Número 
de 
pallets 
Largo 
(metros) 
Ancho 
(metros) 
Área 
(metros 
cuadrados) 
Dimensiones 1 1,10 0,74 0,81   
Bodega 37 41,00 27,58 1131,09 6,51 455,04 1586,13 
Polvorín 6 6,60 4,44 29,30 6,51 14,33 43,63 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007 
 
Se puede constatar que la bodega y el polvorín requieren de 37 y 6 
espacios de almacenamiento aleatorio. Se utilizó este sistema dado que 
permite juntar a los pallets por familias de productos, componentes y sub-
ensamblajes; facilitando el almacenamiento y despacho en la bodega y 
optimizando la ocupación de espacio. La distribución de componentes y 
productos se establece en el manual de manipulación, transporte y 
almacenamiento de explosivos de la empresa. (2006) 
Dado que el actual estudio de diseño de layout no toma en 
consideración especificar los espacios requeridos para el resto de áreas que no 
estén involucradas en la producción o almacenamiento de municiones. En base 
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a la tabla 3-8, se procedió a establecer las los espacios que serán utilizadas 
para la distribución de edificios en la nueva planta. 
Tabla 5-19: Áreas propuestas para el diseño de la nueva planta. 
Edificios Áreas (m2) 
Taller armas y repuestos   1436,79 
Taller de municiones 1258,43 
Bodega General 1586,13 
Laboratorio Químico 749,6 
Polvorines 43,69 
Laboratorio Balístico 289,87 
Polígono abierto 712,72 
Parqueadero 4544,84 
Cocina y comedor 714,53 
Dormitorios 1434,68 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007 
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6. CAPITULO VI: DISEÑO DEL LAYOUT 
6.1. Disposición de las Áreas 
6.1.1.    Disposición del Taller de municiones. 
Para establecer una disposición de layout inicial, se utilizó como 
referencia el Anexo 9, la figura 4-5. Se estableció una distribución inicial 
siguiendo el flujo de componentes y producto terminado para la producción de 
municiones. También, se unió las estaciones que no tienen tiempo libre de 
estación con la máquinas establecidas en el flujo de proceso para evitar que los 
operarios tengan que trasladar cargas unitarias. 
En base a la teoría ilustrada en la sección 2.1.11. Se utilizó un ancho de 
pasillo de 1,82 metros (6 pies) alrededor de todas las estaciones para la 
circulación del personal en ambos sentidos. No obstante, tomando como 
referencia la tabla 2-15 y 5-16, se calculó las vías de circulación y entradas por 
las que circula el montacargas y los trabajadores circulan en base a al ancho 
del montacargas. 
Tabla 6-1: Anchos de pasillo para sentido de circulación único y doble. 
Tipo de sentido Sentido Único (metros) 
Doble sentido 
(metros) 
Peatones 1 1,86 
Vehículos 2,48 2,88 
Vehículos (único sentido) Peatones 2,88 3,48 
Peatones (doble sentido) Vehículos 3,48 5,36 
 Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
En base a la teoría ilustrada en la sección 2.1.15 se colocó baños en el 
taller para hombres y mujeres. Dado que en la línea de producción trabajarán 
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un total de 36 personas, el personal requiere un total de tres inodoros y dos 
lavabos por baño para los requerimientos de necesidades sanitarias. No 
obstante, dado que no se conoce con exactitud el número de empleados que 
serán hombres y mujeres, se optó por colocar dos inodoros por baño. 
También, se procuró juntar las estaciones 1, 16, 17 y 18 que tienen los 
flujos más importantes para reducir el costo de transporte de cargas unitarias e 
incrementar la eficiencia del layout propuesto. Dadas estas condiciones, se 
generó una disposición de máquinas y áreas requeridas por el personal. En el 
Anexo 10 se muestra la disposición de las máquinas en el taller de municiones 
con sus dimensiones. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en AutoCAD 2010. 
Figura 6-1: Propuesta de distribución inicial de máquinas. 
Como se puede observar en la figura 6-1, cada estación cuenta con la 
distribución de máquinas dispuesta para que las tareas conectadas se efectúen 
ininterrumpidamente. Se utilizó un ancho de pasillo mínimo de 1 metro 
periférico al taller de municiones para la circulación del personal en un sentido. 
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Adicionalmente, se utilizó el área restante que no fue no ocupada para 
establecer la ubicación de la oficina para el encargado del taller.  
Dado que se asignó una holgura del 40% basado en la carga por 
estación para los pasillos, se consideró el espacio de 1,1 metros de distancia 
alrededor de las estaciones de trabajo. También se incluyó las áreas 
irregulares que no pudieron ser ocupadas en la distribución como parte de la 
estación. En el Anexo 11, se muestra la disposición de cada estación con sus 
respectivas medida en metros. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en AutoCAD 2010. 
Figura 6-2: Propuesta de distribución de las estaciones de trabajo. 
El área total para el taller de municiones propuesto es de 1.384,24 
metros cuadrados, la cual es superior al área estimada previamente calculada 
en el Anexo 16 de 1.258,43 metros cuadrados. No obstante, hay que recalcar 
que la distribución propuesta toma en consideración áreas para requerimientos 
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de personal y pasillos de doble sentido para una circulación fluida de operarios 
alrededor de la planta. 
6.1.2.    Disposición general empresa Santa Bárbara E.P. 
Tomando como referencia la figura 5-9, se realizó una distribución inicial 
de planta, ubicando adyacentemente a todos los edificios que tienen flujo o 
importancia de cercanía para reducir costos de transporte e incrementar la 
calificación de adyacencia. También se tomó las áreas de los polvorines y 
bodega general ilustrados en la tabla 5-19, para establecer las dimensiones de 
los edificios en la propuesta inicial. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en AutoCAD 2010. 
Figura 6-3: Propuesta distribución inicial de edificios empresa Santa Bárbara 
E.P. 
La mayoría de los edificios fueron agrupados para reducir los costos de 
transporte de los flujos y satisfacer las necesidades de cercanía antes 
establecidos. No obstante, el área requerida para el parqueadero y las zonas 
de carga y descarga serán establecidas en base a la ubicación final propuesta 
182 
 
 
de los edificios. Creada la distribución inicial, se ajustó las dimensiones de los 
departamentos para establecer un único edificio.  
Para establecer el número de parqueaderos necesarios, es necesario 
establecer el número de trabajadores requeridos en la nueva planta. Para esto, 
se estableció en conjunto con el encargado de recursos humanos, Fernando 
Tapia (2013), que la empresa necesita de 21 y 56 personas en el área 
administrativa y productiva. Cabe recalcar que el Gerente general, Ingeniero 
Cristian Alvarado (2012),  estableció que se incluya un mínimo de quince 
espacios adicionales para las personas que visiten la empresa. Tomando como 
referencia la sección 2.1.13, el número mínimo espacios requeridos para el 
parqueaderos es de: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = � 77 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
1,25� 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
�
� +
10 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 = 72 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠                        (6.1.2.1) 
Adicionalmente, en base a la sección 2.1.17, se estableció un ancho de 
faja,  profundidad y de maniobra de faja de 4,27, 18,29 y 3,65 metros para las 
áreas de carga y embarque. En base a estas dimensiones, se estableció zonas 
individuales para  la bodega, el taller de municiones y los polvorines. 
Para determinar las dimensiones adecuadas que debe tener cada 
polvorín, se utilizó como referencia las normas de seguridad para el refugio de 
municiones o explosivos realizado por la empresa (Guzmán, 2007, p.4). El 
ancho y largo sugeridos por el documento es de 30 y 9 metros de largo. Por lo 
tanto, el número de polvorines requeridos para la nueva planta en base al área 
establecida en la tabla 5-19 es de:  
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑟𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑟í𝑛Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑟í𝑛 =
43,69𝑚2
30(9) 𝑚2
𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑟í𝑛 = ⌈0,16⌉  = 1 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑟𝑖𝑛                    (6.1.2.2) 
Tomando como referencia las dimensiones establecidas en el Anexo 10 
para el taller de municiones, se acopló todos los edificios con las 
especificaciones dadas para generar la distribución propuesta de la nueva 
planta. 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en AutoCAD 2010. 
Figura 6-4: Propuesta distribución de edificios empresa Santa Bárbara E.P. 
Como se observa en la figura 6-4, se distribuyó las diferentes áreas de la 
empresa para reducir costo de transportar el flujo de cargas unitarias y 
optimizar la eficiencia de adyacencia de la planta.  Las dimensiones del 
laboratorio químico y balístico fueron modificadas para ajustar la ubicación de 
los departamentos en la de la planta. La distribución propuesta de la nueva 
planta con sus dimensiones es mostrada en el Anexo 12. 
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6.2. Análisis de eficiencia de layouts propuestos 
6.2.1.    Medición de distancias. 
Con el fin de determinar los costos relacionados con el transporte de 
cargas unitarias en el taller de municiones y en la empresa; se realizó una 
medición de distancias entre las estaciones de trabajo y edificaciones. Para 
determinar las distancias exactas, se utilizó la herramienta de acotamiento del 
programa AutoCAD 2010 tomando como referencia la medida de distancias 
rectilíneas ilustrada en la sección 2.1.16. 
Primero, tomando como referencia el diagrama espagueti ilustrado en la 
sección 2.1.17, se estableció los flujos de materia prima y de producto 
terminado que son transportados en la planta y en el taller de municiones. Para 
trazar las rutas de los elementos, se utilizó diferentes colores para diferenciar 
los tipos de flujo. Para el taller de municiones y de la planta, se empleó las 
ponderaciones de cercanías establecidas en la tabla 5-3 y la figura 5-9. 
Con el fin de establecer el punto de medición en la bodega, se utilizó el 
programa Autocad 2010. Primero, se trazó las dos diagonales del respectivo 
rectángulo que conforma la bodega. Después, se identificó el centroide como la 
intersección de ambas diagonales. Este procedimiento fue utilizado 
posteriormente para la ubicación de estos puntos en los edificios de la 
empresa. 
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Fuente: Elaboración propia, realizado en AutoCAD 2010. 
Figura 6-5: Ejemplo identificación de centroide. 
No obstante, Al momento de medir el flujo de la materia prima y las 
municiones que circulan en el taller de municiones, no se consideró la distancia 
recorrida dentro de cada máquina y en las zonas de seguridad; esto se debe a 
que las cargas unitarias no son transportadas por los operarios en estas zonas. 
En el diagrama de espagueti ilustrado en el Anexo 13, se muestran los puntos 
de entrada y salida los flujos a lo largo de las máquinas. 
Como se puede constatar en el diagrama ilustrado, se estableció las 
rutas de circulación a lo largo de los pasillos y el tipo de flujo transportado. La 
distancia de los flujos fue medida utilizando la herramienta de acotación lineal 
del programa Autocad 2010. También se utilizó diferentes colores para 
diferenciar los flujos en base a la tabla 5-13.  Finalmente, se compiló las 
distancias relacionadas con cada tipo de flujo en el taller de municiones. 
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Tabla 6-2: Matriz de distancias entre estaciones de trabajo. 
 
Fuente: Elaboración propia, Realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Como se puede observar en la tabla 6-2, se redujo totalmente la 
distancia entre ciertas estaciones; eso se realizó en base a que estas no tienen 
tiempo de desocupación disponible para transportar cargas unitarias, por lo que 
deben estar pegadas entre sí para evitar tiempo de transporte. También se 
minimizó la distancia existente entre los flujos de importancia necesaria para 
reducir costos e incrementar la eficiencia del taller. 
Empleando el mismo procedimiento, se utilizó un diagrama de espagueti 
para determinar el flujo de materiales que recorre cuando son transportados 
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Estación 2 28,05 1,82
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Estación 6 0
Estación 7 1,86 0
Estación 8 1,86
Estación 9 29,77 1,86
Estación 10 26,47 1,86 1,86
Estación 11 3,31
Estación 12 1,86
Estación 13 3,89 1,86
Estación 14 29,83 3,64
Estación 15 1,86
Estación 16 8,93 1,86 1,83
Estación 17 1,15
Estación 18 16,44 1,22
Necesaria Normal
Importante No importante
No conventiente
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por el montacargas o el personal entre los edificios de la empresa.  Las 
distancias rectilíneas fueron medidas entre los centroides de las áreas, 
empleando diferentes colores para diferencias los flujos e importancias de 
cercanía. El diagrama generado se muestra en el Anexo 14. Finalmente, se 
elaboró la matriz de distancias entre los edificios de la propuesta de la nueva 
planta. 
Tabla 6-3: Matriz de distancias entre edificios de la empresa Santa Bárbara 
E.P. 
 
Fuente: Elaboración propia, Realizado en Microsoft Excel 2007. 
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Como se puede constatar en la tabla 6-3, solo se midió las distancias 
entre las áreas que comparten un flujo de cargas unitarias entre ellos. También 
se estableció que los flujos transportados de los edificios a las áreas de carga y 
descarga son realizados utilizando el montacargas. 
6.2.2.    Determinación Matriz de Costos 
Tomando de referencia las secciones 5.1.1 y 5.1.2; se relaciónó los tipos 
de flujo transportados con sus costos de transporte mediante una matriz de 
costos. Esta tabla permite determinar cuánto le cuesta a la empresa transportar 
cargas unitarias entre las áreas de la empresa. Dado que se estableció que los 
flujos de materia prima y de producto terminado seria transportado por los 
operadores en el taller de municiones, el costo de transporte por metro 
recorrido 0,0225 dólares. 
Tabla 6-4: Matriz de costos entre estaciones de trabajo. 
 
Fuente: Elaboración propia, Realizado en Microsoft Excel 2007. 
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Estación 2 0,0225 0,0225 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
Estación 3 0,0225 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
Estación 4 0,0225 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
Estación 5 0,0225 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
Estación 6 0,0225 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
Estación 7 0,0225 0,0225 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
Estación 8 0,0225 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 121
Estación 9 0,0225 0,0225 ##### ##### ##### 121
Estación 10 0,0225 0,0225 0,0225 ##### ##### ##### 121
Estación 11 0,0225 ##### ##### 121
Estación 12 0,0225 - - - - ##### ##### 121
Estación 13 0,0225 0,0225 ##### 121
Estación 14 0,0225 0,0225 ##### ##### ##### 121
Estación 15 0,0225 ##### ##### ##### 121
Estación 16 0,0225 0,0225 0,0225 ##### 121
Estación 17 0,0225 ##### 121
Estación 18 0,0225 0,0225
Necesaria Normal
Importante No importante
No conventiente
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En base a tabla 5-5, Se relacionó los tipos de flujo transportados entre 
las áreas de la empresa con los costos de transporte. El costo de transportar 
cargas unitarias utilizando el montacargas es de 0,00423 dólares por metro 
recorrido. 
Tabla 6-5: Matriz de costos entre Áreas de la empresa Santa Bárbara E.P. 
 
Fuente: Elaboración propia, Realizado en Microsoft Excel 2007. 
Como se puede constatar en la tabla 6-5, el costo de transporté 
utilizando un montacargas es mucho menor que el costo de transporte por 
persona. Esto se debe a que la máquina puede transportar varias municiones 
en pallets a una mayor velocidad, mientras que los operadores se mueven 
mucho más lento y tienen una menor capacidad de carga. 
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Taller armas y repuestos 0,00423
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Bodega General 0,00423
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Polvorines 0,00423
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Laboratorio Balístico
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Parqueadero
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Dormitorios
Área administrativa
Leyenda
Flujo transportado por persona
Flujo transportado por persona
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6.2.3.    Evaluación de Layouts Propuestos 
Para determinar el desempeño de la planta con respecto a los costos de 
transporte de cargas unitarias, se utilizó las funciones objetivo basadas en 
distancias y en adyacencias ilustrados en la sección 2.1.18. Para el cálculo de 
los indicadores, se tomó como referencia las matrices de costos, distancias y 
flujos establecidas en las secciones 5.2.1, 5.2.2, 6.2.1 y 6.2.2. 
Para realizar el cálculo de eficiencia en ambos layouts propuestos, es 
necesario elaborar una matriz de adyacencias que permita identificar las 
estaciones y áreas que están vecinas entre sí. En el caso del taller de 
municiones, se consideró como parte de la estación el área utilizada para 
pasillos alrededor de las máquinas y del espació de trabajo de los operadores.  
En base a la figura 6-2, se procedió a colocar un valor de uno entre las 
estaciones que comparten un lado entre sí en la matriz de adyacencias. Es 
importante destacar que no te tomó en cuenta como áreas cercanas a la 
estación 3 con la bodega, dado que existe un espacio no utilizado que es 
superior a los 1,86 metros de distancia entre pasillos. 
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Tabla 6-6: Matriz de adyacencias entre estaciones. 
 
Fuente: Elaboración propia, Realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Como se puede constatar en la tabla 6-6 y 6-14, la mayoría de 
estaciones y edificios con flujos son adyacentes entre sí. No obstante, se 
puede ver que los flujos entre la estación 1 con las estaciones 9, 10, 14 y 16 no 
existe adyacencia. Al elaborar la propuesta de distribución, se procuró reducir 
la distancia entre estas para reducir el costo de transporte de cargas unitarias. 
Para evaluar la distribución general, se elaboró la matriz de adyacencias 
entre las áreas de la empresa tomando como referencia el Anexo 12. Cabe 
recalcar que para calificar la eficiencia de la planta, tomo en cuenta colocar 
valores de 1 entre los edificios que comparten entre sí una necesidad de 
Matriz 
Adyacencias 
Taller 
Municiones B
od
eg
a
Es
ta
ci
ón
 1
Es
ta
ci
ón
 2
Es
ta
ci
ón
 3
Es
ta
ci
ón
 4
Es
ta
ci
ón
 5
Es
ta
ci
ón
 6
Es
ta
ci
ón
 7
Es
ta
ci
ón
 8
Es
ta
ci
ón
 9
Es
ta
ci
ón
 1
0
Es
ta
ci
ón
 1
1
Es
ta
ci
ón
 1
2
Es
ta
ci
ón
 1
3
Es
ta
ci
ón
 1
4
Es
ta
ci
ón
 1
5
Es
ta
ci
ón
 1
6
Es
ta
ci
ón
 1
7
Es
ta
ci
ón
 1
8
Bodega
Estación 1 1
Estación 2 1 1
Estación 3 0
Estación 4 1
Estación 5 1
Estación 6 1 121
Estación 7 1 1
Estación 8 1
Estación 9 0 1
Estación 10 0 1 1
Estación 11 1
Estación 12 1 -
Estación 13 1 1
Estación 14 0 1
Estación 15 1
Estación 16 1 1 1 121 121
Estación 17 1 121 121
Estación 18 1 1
Necesaria Normal
Importante No importante
No conventiente
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cercanía y que son adyacentes. Para identificar las interacciones, se tomó 
como referencia la figura 5-9. 
Tabla 6-7: Matriz de adyacencias edificios de la empresa Santa Bárbara E.P. 
 
Fuente: Elaboración propia, Realizado en Microsoft Excel 2007. 
Se puede observar que la distribución de edificios cumple con la mayoría 
de importancia de cercanías establecidas. Las dos relaciones que no se 
pudieron efectuar son las del taller de municiones con el laboratorio químico, y 
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la del taller de armas y repuestos con el parqueadero. También, se categorizó a 
las relaciones entre el polvorín con el resto de edificios habitados como no 
conveniente para cumplir con la normativa de distancia. 
Finalmente, para implementar la calificación de adyacencia establecida 
en la ecuación 2.1.18.2.3, se estableció una escala ordinal para transformar las 
importancias de cercanía en una escala ordinal que pueda ser utilizada en 
agregada a la tabla 5-6. Para pasar las importancias de cercanía a flujos, se 
estableció los siguientes valores de flujo. 
Tabla 6-8: Escala ordinal tabla de relaciones. 
Importancia de cercanía Escala ordinal Leyenda 
A Necesaria 4   
E Muy importante 3   
I Importante 2   
O Normal 1   
U No importante 0   
X No conveniente -1   
Fuente: Elaboración propia, Realizado en Microsoft Excel 2007. 
Establecidos los valores cualitativos que se le da a cada importancia de 
cercanía, se agregó a la tabla 5-6 los flujos ordinales. Cabe resaltar se 
establecieron a los flujos relacionados como negativos para asegurar de que 
los edificios habitados no estén cerca de los polvorines. La siguiente tabla solo 
se utilizó para calcular la calificación de adyacencia entre edificios. 
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Tabla 6-9: Matriz flujo-entre modificada de la empresa Santa Bárbara E.P. 
 
Fuente: Elaboración propia, Realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Tomando como referencia la sección 2.1.18, se calculó los indicadores 
distribución de planta propuesta. 
Tabla 6-10:   Indicadores de calificación de distancia, adyacencia y eficiencia 
para las propuestas de layout establecidas. 
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Objetivo 
Layouts 
Taller de Municiones  Disposición General  
Distancia 
(dólares) 125,67 40,81 
Adyacencia 
(cargas 
unitarias) 
3369 154 
Eficiencia 
(Porcentaje) 95,07% 96,53% 
 
Fuente: Elaboración propia, Realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Como se puede constatar en la tabla 6-10, el costo de trasladar materia 
prima y municiones el taller es de 125,67 dólares mensuales, con una 
calificación de adyacencia normalizada del 95,07%. Este indicador nos muestra 
que el Layout propuesto se ajusta al flujo de proceso establecido y a la 
cercanía de estaciones necesaria para transportar cargas unitarias entre sí. 
No obstante, es importante determinar  si el costo de trasladar 
municiones y materia prima entre estaciones está incluido en el costo de 
producción establecido en el Anexo 5. Tomando en cuenta que cada estación 
puede producir una cantidad constante de 2.000 municiones, calculó cuál es el 
tiempo libre disponible en cada estación. 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 2.000 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 �𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛
�            
(6.2.3.1) 
Después, se calculó el tiempo que le toma a un operario trasladar las 
cargas unitarias a su estación de trabajo y regresar a su puesto. La velocidad 
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de transporte establecida en la sección 5.1.2 para una persona es de 25 metros 
por minuto. 
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒
�
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
25 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠� �60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 �2 viajes               (6.2.3.2) 
Finalmente, para determinar si el operario cuenta con tiempo suficiente 
para transportar cargas unitarias, se realizó una resta entre el tiempo que la 
estación pasa desocupada y el tiempo máximo que le toma al operario 
trasladar la carga unitaria y regresar a su estación.  Los cálculos realizados son 
mostrados en el Anexo 15. 
Como se puede constatar, se estableció un escenario en el que el 
operario en la estación es el encargado de transportar las cargas unitarias 
desde su estación predecesora y de la bodega. No obstante, las estaciones 9, 
11 y 13  no cuentan con suficiente tiempo de desocupación para que los 
operarios que puedan trasladar las cargas unitarias requeridas y producir a la 
vez sin generar atrasos. 
Para solventar este problema, se estableció un escenario en el que los 
trabajadores que operan en el área de embarque, sean los encargados de 
transportar abastezcan las estaciones mencionadas. Para definir si el área de 
embarque puede realizar dicha labor, se restó los tiempos de transporte de las 
estaciones 9, 11 y 13 con el tiempo libre de la estación 18. También se 
comprobó si se puede asignar a los operarios de estaciones adyacentes para 
que realicen el transporte de estas cargas unitarias. 
Tabla 6-10: Tiempo libre de estaciones, transporte múltiple de cargas unitarias. 
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Escenario Estación 
Tiempos 
máximo 
(segundos) 
Tiempo 
restante 
estación 
anterior 
(segundos) 
Tiempo 
restante 
(segundos) 
Tr
an
sp
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te
 
po
r 
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er
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io
s 
en
 
es
ta
ci
on
es
 
ad
ya
ce
nt
es
 
Estación 9 142,9 651,07 508,18 
Estación 11 11,91 32,94 21,04 
Estación 13 12,72 651,07 638,35 
Tr
an
sp
or
te
 
op
er
ar
io
s 
en
 e
st
ac
ió
n 
18
 Suma (segundos) 167,52   
Tiempo restante 
estación 18 (segundos) 372,8   
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
Como se puede constatar en la tabla 6-10, el tiempo de transporte de 
cargas unitarias entre estaciones de trabajo es justificado. En la propuesta de 
distribución del taller de municiones, el tiempo disponible en las estaciones 
puede ser utilizado para transportar cargas unitarias, aprovechando el tiempo 
remunerado que no es ocupado. 
El layout propuesto para la distribución general de la empresa cumple 
con una eficiencia de adyacencia máxima del 91,12% entre los diferentes 
edificios. A pesar de obtener un costo de transporte de 40,81 dólares en el mes 
de Marzo. Se ha reducido al máximo la distancia entre el taller de municiones, 
laboratorio balístico y polígono abierto de la empresa. En base a esto, es 
factible decir que el layout propuesto reduce en mayor medida el costo de 
transportar materia prima y cumple con las importancias de cercanía 
necesarias. 
Se puede constatar, en base a los indicadores ilustrados en la tabla 6-
10, que la eficiencia para ambos tipos de distribuciones son superiores al 90%, 
la que es muy buena. Obtenidos estos resultados, se justifica que no se 
requiere de la aplicación de un algoritmo para establecer otra propuesta de 
layout. Es importante recalcar que la secuencia del flujo en el taller de 
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municiones es lineal, por lo que, en la propuesta realizada, la ubicación de las 
estaciones y máquinas siempre deben estar ubicados secuencialmente. 
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7. CAPITULO VII:  SEGURIDAD INDUSTRIAL 
En el presente capítulo se describirá las regulaciones de seguridad 
industrial necesarias en la planta propuesta, tomando como referencia las 
normas de seguridad establecidas por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT). Estos criterios permitirán salvaguardar la 
integridad física de los trabajadores y evitar la ocurrencia de accidentes 
laborales.  
7.1. Señalización 
7.1.1.  Determinación de paneles de seguridad y áreas 
Tomando como referencia la sección 2.1.21 y la entrevista realizada a la 
ingeniera Catalina Charpentier  (2012). Las áreas de la bodega y talleres de la 
empresa cumplen con normativas similares de seguridad establecidas con 
excepción de pocas reglamentaciones. No obstante, en el polvorín se identificó 
los paneles que regulen las actividades de los operadores y visitantes del lugar. 
En base a los riesgos que pueden ocasionarse en todas las áreas de la 
empresa, se identificó la señalética requerida en cada uno de los edificios (ver 
Anexo 16). Cabe recalcar que los paneles que regulan la prohibición de 
actividades deben ser colocadas a la entrada de cada edificio para asegurar 
que las todas personas que ingresen sean advertidas. 
Para determinar la cantidad de letreros requeridos por área, Para 
establecer el número de paneles requeridos, se relacionó el área de cada uno 
de los edificios propuestos y espacios con la distancia de cobertura de la señal. 
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Las dimensiones establecidas en la tabla 2-10 los tipos de señalética 
requeridos en el Anexo 16 fueron utilizados como referencia. 
Tabla 7-1: Número de paneles requeridos. 
Tipo de letrero Número Áreas 
Letreros extra grandes 
(0,594 x 0,594 metros) 27 
Parqueadero y áreas de carga y 
descarga 
Letreros pequeños 
(0,2 x 0,2 metros) 29 
Laboratorios, polvorín, dormitorios, 
comedor y área administrativa 
letreros grandes       
(0,42 x 0,42 metros) 44 Talleres, Bodega y Polígono 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
   
Como se ilustra en el Anexo 8, se incluyó un área de seguridad para 
cada una de las estaciones por el área de trabajo. Para su delimitación, se 
debe emplear franjas de color negro y amarillo con una anchura de 0,05 
metros. En la zona de la bodega, se deberá delimitar solamente el área que 
ocupan los espacios de apilamiento. 
Tomando como referencia la tabla 6.1, se estableció anteriormente 
pasillos con una anchura de 1,86 metros para la circulación en ambos 
operarios. No obstante, en las entradas a los talleres, pasillos de la bodega y 
en el área de despacho, se procuró dejar un área suficiente grande para 
establecer pasillos que permitan la circulación del montacargas y de los 
trabajadores. Las vías de circulación del montacargas son delimitadas con 
franjas de color negro y blanco de 0,05 metros de anchura. 
El material de los pisos para la bodega general y los talleres 
seleccionado fue el hormigón, tomando como referencia la tabla 2-11. Esta  
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superficie de piso se utiliza comúnmente en las industrias para construir el piso 
de las instalaciones de producción, debido a que puede ser utilizado para la 
circulación de vehículos, rampas, zonas de producción y almacenes. 
7.2. Protección Contra incendios 
7.2.1.     Extintores de incendio 
La forma más rápida de apagar un incendio es mediante el uso de un 
extintor contra incendios; sin embargo, la elección de un tipo erróneo puede 
ocasionar que el este no pueda ser controlado.  A continuación, tomando en 
consideración la tabla     2-12, se realizó una clasificación del tipo de riesgo que 
puede ocurrir en cada área de la empresa. 
Tabla 7-2: Clasificación de riesgo de incendio. 
Áreas de la empresa Santa Bárbara 
E.P. 
Riesgo de 
incendio 
1 Taller de repuestos A,B,C 
2 Taller armas y municiones A,B,C 
3 Bodega A,B,C 
4 Laboratorio Químico A,B,C 
5 Polvorín A 
6 Laboratorio Balístico ABC 
7 Polígono A 
8 Parqueadero y áreas de descarga - 
9 Dormitorios A 
10 Comedor K 
11 Área Administrativa A 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
Como se puede constatar en la tabla 7-2, las áreas 1, 2, 3, 4 y 6 
comparten varios tipos de riesgo de incendio, por lo que es necesario utilizar 
extintores que puedan aplacar ambos. El resto de áreas, con excepción del 
comedor,  tienen un riesgo de incendio tipo A. Después, se procedió a 
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identificar cual es el agente extintor más adecuado para cada áreas de la 
empresa. La selección fue realizada en base a la tabla 2-13 
Tomando en consideración que las áreas de producción y 
almacenamiento trabajan con maquinaria y con elementos de riesgo A y B, el 
agente extintor más adecuado para aplacar un incendio es el polvo seco 
polivalente ABC. De igual manera, para los dormitorios y áreas administrativas, 
se deberá utilizar extintores ABC de baja capacidad. Se decidió elegir este tipo 
de agente extintor dado que minimizan los daños a equipos electrónicos. En el 
caso de la cocina, se debe colocar extintores de clase K, que permiten mitigar 
incendios en base a aceites, minerales, animales y grasas.  
Posteriormente, en base de las normas de seguridad para el refugio de 
municiones y explosivos de Santa Bárbara E.P. (Guzman, 2007), el agente más 
recomendable para aplacar incendios causados por material explosivo es el 
agua, por lo que se consideró ubicar equipos y gabinetes para mitigar posibles 
incendios que puedan ocasionarse en los exteriores. También, el montacargas 
que transportan pólvora y productos explosivos debe contar con un extintor a 
bordo tipo ABC o BC (Instituto Nacional de Normalización, 2012). 
Para determinar el número de extintores requeridos por área, se tomarán 
como referencia las tablas 2-14 y 2-15, teniendo en cuenta que 1 pie y pie 
cuadrado corresponde a 0,305 metros y 0,0929 metros cuadrados. Después, 
se relacionó el área del edificio con el área de cobertura de los extintores 
(1045,13 metros cuadrados) para determinar el número de extintores requerido. 
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = � Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟�            
(7.2.1.1) 
En el caso de la distancia de recorrido, se tomó en consideración ambas 
medidas para riesgos de incendio tipo A y B para los extintores ABC. Los 
cálculos realizados son ilustrados en el Anexo 17. 
7.2.2.   Ubicación de los Gabinetes de incendio 
Como se especificó en la sección 2.1.24.5. Los gabinetes contra 
incendios deben ser ubicados cerca de las salidas de cada edificio de la 
empresa. Para iniciar la medición, se ubicó el primer gabinete en la entrada 
norte del taller de municiones.  A partir de este, se procedió a colocar alrededor 
de la planta y en su interior gabinetes a una distancia máxima entre ellos de 50 
metros. Además, se utilizó círculos con un radio de 25 metros alrededor de 
cada ubicación de cada gabinete para identificar el área protegida contra 
incendio. 
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Fuente: Elaboración propia, realizado en AutoCAD 2010. 
Figura 7-1: Distribución de gabinetes de incendio edificios 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en AutoCAD 2010. 
Figura 7-2: Distribución de gabinetes de incendio en el polvorín. 
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Como se puede observar en la figura 7-1 y 7-2, se logró que todas las 
áreas de la empresa se encuentren dentro de una zona protegida. Es 
importante señalar que se ubicó un gabinete de incendio adicional en cada 
taller. También, se requirió de dos gabinetes adicionales para el polvorín. A 
continuación, se ilustra la distribución de gabinetes de seguridad. 
Tabla 7-3: Número de gabinetes requeridos para la propuesta de layout. 
Áreas de la empresa Santa Bárbara E.P. 
Número de gabinetes de 
incendio 
Internos Externos 
Taller de armas y repuestos 1 0 
Taller de municiones 1 1 
Bodega 0 3 
Laboratorio Químico 0 1 
Laboratorio Balístico 0 1 
Dormitorios 0 0 
Comedor 0 2 
Área Administrativa 0 1 
Polvorines 0 2 
Total 13 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
La ubicación de cada gabinete contra incendio con las medidas de 
distancia son ilustrados en el Anexo 18. 
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7.2.3.   Sistemas de detección de incendios 
Con el fin de detectar de manera rápida y oportuna el inicio de un 
incendio, es necesario implementar un sistema de detección.  Estos pueden ser 
automáticos, manuales o mixtos. Para determinar los componentes necesarios 
que debe tener un sistema de incendios, se tomó como referencia los rubros de 
construcción establecidos por la Judicatura Nacional del Estado (Laines, 2013). 
 Para determinar el número de unidades y metros requeridos para cada 
uno de los elementos, se investigó las áreas de protección que cubren cada 
tipo de elemento y el número de unidades requeridas. Como referencia, se 
utilizó las normativas del Instituto Nacional de Higiene y Salud de España y las 
reglamentaciones el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 
(2013). También se tomó en consideración la guía de Capacitación técnica de 
Instalación de Sistemas de Alarmas de la empresa Honeywell (2004). 
Tabla 7-4: Estimación de componentes, sistema de alarmas contra incendios. 
Sistemas de Alarmas Contra Incendios Cantidad (unidades) 
Documento de 
referencia 
Panel Central de Control de Alarmas Contraincendios 1 HoneyWell 
Teclado de programación y monitoreo con Display 1 HoneyWell 
Booster aislador para lazos VPLEX 8 HoneyWell 
Detector de Humo y Temperatura para tecnología VPLEX 11 NTP 215 
Estación Manual 1 Honeywell 
Salida luz electrobioscopia 8 Estimado 
Botón de pánico VPLEX 3 Honeywell 
Batería de Respaldo para Luces Estroboscópicas 1 Honeywell 
Sensor de Gas 8 NTP 40 
Señalización de salida de emergencia 8 Estimado 
Caja 20x20 metálica con tapa 1 1 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
En la empresa, se estableció que deben existir un máximo de tres 
botones de pánico que deben ubicarse en los talleres y la bodega. La ubicación 
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de estos dispositivos tendrá lugar en lugares supervisados por los encargados 
de cada área (HoneyWell, 2004).  
De acuerdo a la norma NTP 215 y NTP 40, los detectores de humo para 
temperatura tienen un área de cobertura de 1.400 metros cuadrados. Tomando 
como referencia las áreas en la tabla 2-10, se determinó instalar dos unidades 
en los dormitorios y talleres; en el resto de edificios es necesario instalar una 
unidad. De la misma manera, es recomendable que se utilice un sensor de gas 
para cada edificio (INSHT, 1986). 
7.3. Equipos de Protección Individual 
Dada la ejecución de actividades en la empresa, es necesario que los 
trabajadores que operan en los talleres y bodega utilicen equipos de protección 
individual para disminuir el riesgo. Para esto, se tomó en consideración todas 
las actividades a la que lo operarios se encuentran expuestos durante una 
jornada de trabajo individual.  
En la nueva planta, los operarios en área productiva son distribuidos de 
la siguiente manera: 15 operarios en el taller de armas repuestos, 35 en el taller 
de municiones y 6 en la bodega general. Tomando como referencia los 
materiales indirectos especificados los Anexos 5 y 7, se estableció el número 
de equipos de protección individual requeridos por los operarios por área. 
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Tabla 7-5: Equipos de protección individual requeridos por la empresa 
Tipo de 
protección Equipo Unidades Cantidad Área 
Cráneo 
Casco de polietileno UNIDADES 6 Bodega 
Cobertores de cabeza UNIDADES 50 Talleres 
Ocular y 
Facial 
Gafas transparentes PAR 15 Talleres 
Vidrios transparentes UNIDADES 3 Taller herramientas 
Careta de soldador UNIDADES 3 Taller herramientas 
Oído 
Orejeras  PAR 15 Taller herramientas 
Tampones auditivos  PAR 35 Taller armas y municiones 
Vías 
respiratorias 
Respirador UNIDAD 15 Taller herramientas 
Mascarillas UNIDAD 35 Taller armas y municiones 
Manos y 
Brazos 
Guantes de nitrilo PAR 2 Laboratorio químico 
Guantes de soldador PAR 2 Taller herramientas 
Guantes de punto  blanco PAR 35 Armas y municiones 
Mangas de cuero PAR 50 Talleres 
Guantes quirúrgicos CAJA 2 Laboratorio balístico y químico 
Pies y 
Piernas 
Botas de cuero PAR 35 Armas y municiones 
Botas de punta metálica PAR 15 Taller Herramientas 
Protectores 
de tronco 
Overoles UNIDAD 50 Talleres 
Cinturón de protección  UNIDAD 6 Bodega 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Como se muestra en la tabla 7-5, fue necesario determinar el tipo de 
protección para los soldadores que operan en el taller de armas y 
herramientas, considerando que están sujetos a riesgos a nivel ocular y de los 
brazos. También, se estableció que los trabajadores de la bodega utilicen 
protección para la zona lumbar, estos dispositivos protegen al usuario de 
lesiones causadas por transportar cargas pesadas. Adicionalmente, se asignó 
la utilización de guantes quirúrgicos y de nitrilo, para proteger a los encargados 
de los químicos utilizados en las actividades realizadas en los laboratorios 
(Jami, 2012). 
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7.4. Vías de evacuación 
Como se menciona en la sección 2.1.23, la distancia máxima de 
recorrido que debe existir desde un punto de evacuación hasta una salida debe 
ser menor a 50 metros. En base de esta asunción, se procedió a determinar las 
distancias máximas posibles que un operador debe recorrer en cada edificio.  
Tabla 7-6: Distancias Máximas posibles a una salida de incendios. 
Áreas de la empresa Santa 
Bárbara E.P. 
Ancho en 
metros  
Largo en 
metros 
Total 
(metros) 
Taller de repuestos 20,38 70,5 90,88 
Taller municiones 30,37 46,14 76,51 
Bodega 36 44,06 80,06 
Laboratorio Químico 14,24 52,43 66,67 
Polvorín 9 30 39 
Laboratorio Balístico 11,79 24,35 36,14 
Polígono 18,47 38,59 57,06 
Dormitorios 20,38 70,5 90,88 
Comedor 20 35,73 55,73 
Área Administrativa 10,29 20,38 30,38 
 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Como se puede observar en la tabla 7-6, los edificios que no requieren 
de salidas de emergencia adicionales son el área administrativa, los polvorines 
individuales, el laboratorio balístico y el área administrativa. También se puede 
constatar  que los edificios con un mayor tiempo de recorrido de vértice a 
vértice son los talleres, la bodega y los dormitorios.  Por lo tanto, es necesario 
establecer las puertas de entrada y de salida para cumplir con la norma NTP 
436 (INSHT, 2006). 
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Tomando como referencia el Anexo 12,  se estableció la ubicación de las 
puertas principales y las salidas de emergencia, utilizando distancias 
rectilíneas. Cabe recalcar que  para el taller de municiones, se tomó en 
consideración los pasillos establecidos para el flujo de personal. Las distancias 
y rutas de las vías de evacuación y colocación de entradas y salidas son 
ilustradas en el Anexo 19.  
Para determinar el radio de distancia de salida del edificio ilustrado en la 
sección 2.1.16.5, es necesario conocer el número de trabajadores en los 
edificios.  Como se estableció en la sección 6.1.2, En la nueva planta 
trabajaran 77 personas en total incluyendo el personal administrativo y en el 
área productiva. Por lo tanto, la distancia para el espacio exterior seguro que 
deben trasladarse los trabajadores  en el caso de un incendio es: 
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  77 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (0,1) = 7,7 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠                             
(7.3.1) 
En base a las normativas de seguridad establecidas y a distribución de 
planta generada, se ilustra en los Anexos 20 y 21, la distribución propuesta 
para la nueva fábrica de producción de municiones. 
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8. CAPITULO VIII: ANÁLISIS ECONÓMICO 
8.1. Estimación de costos 
8.1.1.    Infraestructura 
La empresa tiene proyectado iniciar la construcción de la nueva planta 
en un terreno de 25 hectáreas ubicado en el cantón Mejía, cerca de la ciudad 
de Machachi.  La propiedad le fue entregada a la Santa Bárbara E.P. por el 
actual Gobierno Nacional. Dado esto, el proyecto no requiere de una inversión 
inicial para la adquisición de una propiedad. 
Para determinar los costos de infraestructura, se estableció dos grupos 
de edificios. El primero consiste de la bodega general, talleres y polvorines que 
serán construidos en base de materiales de construcción para galpones y 
estructuras. El costo por metro cuadrado establecido por la Cámara de 
Ingenieros de Quito es de 450 dólares (Laines, 2013). 
El segundo grupo de edificios son: el comedor, los laboratorios y el área 
administrativa. El Gerente General, Ing. Cristian Alvarado (2012),  requirió que 
se utilicen casas prefabricadas con materiales de aluminio y cemento. 
Tomando como referencia la información entregada mediante cotizaciones 
realizadas por la Ingeniera Alexandra Calle (2012), El costo por metro cuadrado 
establecido es de 156 dólares (Elite Aluminium Corporation, 2013). 
Para la acera para la circulación de los trabajadores, se estableció un 
ancho de 1,6 metros alrededor del perímetro de los edificios. Adicionalmente, 
se agregó un espacio destinado para el estacionamiento de vehículos y 
embarque/desembarque de carga. También, se colocó una vía de circulación 
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de 286 metros con un ancho de 5,36 metros entre la edificación general y los 
polvorines. El costo por metro cuadrado para estos espacios es de 40 dólares. 
Por lo tanto, el costo total de infraestructura es:  
Tabla 8-1: Costo total infraestructura para el layout propuesto. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
INFRAESTRUCTURA 
1 
 GALPONES (Incluye instalaciones 
especiales, sanitarias, eléctricas y 
tratamiento de pisos) 
4677 m2. $ 450,00 $ 2.104.722,00 
2 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS (Incluye 
estructura prefabricada importada) 3395 m
2. $ 156,00 $ 529.665,24 
Contrapiso área administrativa  3395 m2. $ 15,50 $ 52.627,00 
Piso de porcelanato antideslizante de 
40x40 cm. 3395 m
2. $ 31,59 $ 107.257,21 
3 
ESTACIONAMIENTOS, VÍAS DE 
CIRCULACIÓN Y ÁREAS DE CARGA Y 
DESCARGA 
5860 m2. $ 40,00 $ 234.385,20 
    TOTAL $ 3.028.656,65 
Fuente: Laines (2012), realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
8.1.2.    Inmuebles 
Como se mencionó anteriormente, la empresa Santa Bárbara E.P. tiene 
la proyección de trasladar todos sus marcoprocesos productivos con excepción 
de la división Industrial. Para determinar el número de trabajadores que operan 
actualmente en las áreas de producción y administrativas, se realizó una 
selección de personal con el jefe de Recursos Humanos (Tapia, 2013). 
Para que la nueva planta opere eficientemente, se necesitan un total de 
35 operarios adicionales para la nueva línea de producción, 21 trabajadores en 
el área administrativa y 15 trabajadores para el taller de repuestos. Cabe 
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recalcar que 9 personas del personal administrativo están distribuidas en cada 
edificio para la supervisión de las operaciones.  
Finalmente, se estimó el equipo adicional necesario en base de un 
conteo de inmuebles en cada uno de los edificios. Todas las máquinas 
requeridas serán transportadas desde la planta actual hasta las nuevas 
instalaciones mediante fletes. El costo establecido por la Cámara 
Interamericana de Transportes (2013) para una capacidad de 30 toneladas es 
de 2,5 dólares por kilómetros recorrido. Se estimó con el ingeniero Pablo 
Figueroa (2012), que para el transporte de los equipos se requerirá un máximo 
de tres viajes a una distancia, entre el terreno de construcción y la planta, de 14 
kilómetros. 
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Tabla 8-2: Costo total de inmuebles y maquinaria. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
1 
MOBILIARIO Y EQUIPOS 
GARITA DE GUARDIA 
Estación de trabajo 1,50x1,50 m. 1 UNIDAD $ 202,50 $ 202,50 
Archivador  1 UNIDAD $ 202,50 $ 202,50 
Silla tipo "Secretaria" 1 UNIDAD $ 148,75 $ 148,75 
Basurero 1 UNIDAD $ 22,21 $ 22,21 
2 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
Estación de trabajo 1,50x1,50 m. 20 UNIDAD $ 521,83 $ 10.436,60 
Estación de trabajo Gerencia 1 UNIDAD $ 1.221,40 $ 1.221,40 
Archivador  21 UNIDAD $ 202,50 $ 4.252,50 
Silla tipo "Secretaria" 16 UNIDAD $ 148,74 $ 2.379,84 
Silla tipo "Ejecutiva" 4 UNIDAD $ 210,01 $ 840,04 
Sillón de Gerencia 1 UNIDAD $ 373,16 $ 373,16 
Computador Hp-Compact 21 UNIDAD $ 624,11 $ 13.106,31 
Impresora Hp-Compact 5 UNIDAD $ 40,18 $ 200,90 
Teléfono Panasonic 7 UNIDAD $ 45,54 $ 318,78 
Basurero 21 UNIDAD $ 202,50 $ 4.252,50 
3 
TALLERES Y BODEGA 
Mesa de trabajo 4 UNIDAD $ 226,99 $ 907,96 
Silla de 4 patas apilable 9 UNIDAD $ 91,25 $ 821,25 
4 
SALA DE REUNIONES 
Mesa para 8 personas 1 UNIDAD $ 253,36 $ 253,36 
Silla semi-ejecutiva 8 UNIDAD $ 210,01 $ 1.680,08 
5 
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 
Montacargas TCM  1 UNIDAD $ 40.000,00 $ 40.000,00 
Flete 72 KILÓMETRO $ 2,50 $ 180,00 
    
TOTAL $ 81.800,64 
 
Fuente: Laines (2012), realizado en Microsoft Excel 2007 
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8.1.3.    Costos de Seguridad Industrial 
Como se ilustró anteriormente en la tabla 7-4. Se establecieron los 
equipos de protección individual que deben ocupar los operarios, en base al 
área en la que trabaja y a los riesgos a los que están expuestos. Para calcular 
el costo de los equipos, se multiplicó el número de operarios para su costo 
unitario. El precio de los equipos fue proporcionado por cotizaciones realizadas 
por la Ingeniera Cathalina Charpentier (2012). 
Tabla 8-3: Costos de equipos de protección individual. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
1 Casco de polietileno 6 UNIDADES $ 12,00 $ 72,00 
2 Cobertores de cabeza 85 UNIDADES $ 12,00 $ 1.020,00 
3 Gafas transparentes 50 PAR $ 2,18 $ 109,00 
4 Vidrios transparentes 3 UNIDADES $ 1,00 $ 3,00 
5 Careta de soldador 3 UNIDADES $ 43,00 $ 129,00 
6 Orejeras  50 PAR $ 17,55 $ 877,50 
7 Tampones auditivos  35 PAR $ 1,10 $ 38,50 
8 Respirador 50 UNIDAD $ 1,77 $ 88,50 
9 Mascarillas 35 UNIDAD $ 3,60 $ 126,00 
10 Guantes de nitrilo 2 PAR $ 2,55 $ 5,10 
11 Guantes de soldador 2 PAR $ 4,46 $ 8,92 
12 Guantes de punto  blanco 35 PAR $ 1,72 $ 60,20 
13 Mangas de cuero 50 PAR $ 16,00 $ 800,00 
14 Guantes quirúrgicos 2 CAJA $ 4,75 $ 9,50 
15 Botas de cuero 35 PAR $ 15,93 $ 557,55 
16 Botas de punta metálica 50 PAR $ 46,20 $ 2.310,00 
17 Overoles 85 UNIDAD $ 40,46 $ 3.439,10 
18 Cinturón de protección  6 UNIDAD $ 18,66 $ 111,96 
    TOTAL $ 9.765,83 
Fuente: Charpentier (2012), realizado en Microsoft Excel 2007. 
De igual manera, en base de los requerimientos establecidos para la 
lucha contra incendios de extintores, establecidos en las tablas 7-1, 7-3 ,7-5, se 
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calculó los costos relacionados de seguridad industrial de la planta. Cabe 
constatar que la capacidad de los extintores fue escogida en base al riesgo de 
incendio establecido en el Anexo 25 y a especificaciones de la empresa 
(Charpentier, 2012) 
Tabla 8-4: Costos de Seguridad Industrial. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
EXTINTORES 
1 Gabinete contraincendios 13 UNIDAD $ 271,28 $ 3.526,64 
2 Extintor 9 Kg Polvo químico ABC 10 UNIDAD $ 43,20 $ 432,00 
3 Extintor 2,25 Kg Polvo químico ABC 5 UNIDAD $ 14,28 $ 71,40 
3 Extintor 9 Kg de agua A 2 UNIDAD $ 51,80 $ 103,60 
4 Extintor 9 Kg de polvo químico K 1 UNIDAD $ 62,31 $ 62,31 
EQUIPO DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
5 Panel Central de Control de Alarmas Contraincendios 1 UNIDAD $ 2.211,17 $ 2.211,17 
6 Teclado de programación y monitoreo con Display 1 UNIDAD $ 424,73 $ 424,73 
7 Booster aislador para lazos VPLEX 8 UNIDAD $ 69,50 $ 556,00 
8 Detector de Humo y Temperatura para tecnología VPLEX 11 UNIDAD $ 83,62 $ 919,82 
9 Estación Manual 1 UNIDAD $ 80,78 $ 80,78 
10 Salida luz electrobioscopia 8 UNIDAD $ 155,87 $ 1.246,96 
11 Botón de pánico VPLEX 3 UNIDAD $ 57,60 $ 172,80 
12 Batería de Respaldo para Luces Estroboscópicas 1 UNIDAD $ 181,88 $ 181,88 
13 Sensor de Gas 8 UNIDAD $ 383,60 $ 3.068,80 
14 Señalización de salida de emergencia 8 UNIDAD $ 265,58 $ 2.124,64 
SEÑALÉTICA 
33 Señales Informativas PVC 30x20 cm. 29 UNIDAD $ 22,00 $ 638,00 
34 Señales Informativas PVC 30x42 cm. 44 UNDAD $ 30,00 $ 1.320,00 
35 Señales Informativas Metálicas de 60x60 cm. 9 UNIDAD $ 82,00 $ 738,00 
36 Pintura de trafico 3000 ml. $ 3,82 $ 11.460,00 
37 Pintura radio de distancia de salida 520 ml. $ 3,82 $ 1.986,40 
    TOTAL $ 31.325,93 
Fuente: Laines (2012), realizado en Microsoft Excel 2007. 
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8.1.4.    Costos de Operación 
Para estimar los costos de operación para la futura planta, se consultó 
los costos de los servicios básicos requeridos en la empresa en el año 2012. 
No obstante, para el consumo energético, se examinó la cantidad de dólares 
que consumiría la línea de producción con el encargado del área de 
mantenimiento, Licenciado Pablo Revelo (2012). 
Tabla 8-5: Costos Servicios Básicos. 
Año 2013 
Enero Agua Luz Teléfono 
Febrero $ 513,52 $ 1.227,32 $ 297,76 
Marzo $ 653,11 $ 1.764,24 $ 297,76 
Abril $ 498,78 $ 2.459,81 $ 297,76 
Mayo $ 535,79 $ 227,01 $ 297,76 
Junio $ 594,33 $ 1.546,81 $ 297,76 
Julio $ 145,67 $ 1.535,89 $ 297,76 
Agosto $ 288,37 $ 1.320,64 $ 297,76 
Septiembre $ 371,64 $ 1.364,47 $ 297,76 
Octubre $ 202,91 $ 1.614,74 $ 297,76 
Noviembre $ 262,61 $ 1.511,64 $ 297,76 
Diciembre $ 336,81 $ 1.873,64 $ 297,76 
Total $ 4.403,54 $ 16.446,21 $ 3.275,36 
Fuente: Revelo (2012), realizado en Microsoft Excel 2007. 
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8.2. Análisis de Viabilidad del Proyecto 
8.2.1.     Flujos de efectivo del Sistema de Producción 
Para determinar el costo de producción en cada año, se ingresó la 
demanda establecida en la sección 4.2 en el plan de desagregación de la 
sección 4.4. Ya que en el cronograma de producción generado no se utilizó los 
primeros tres meses del año pasado para generar municiones adicionales,  la 
distribución de la demanda se estableció a partir del mes de Enero del año 
2014.  
Dado que en análisis se incluye los costos de empleados y flujos de 
efectivo negativos para el funcionamiento de la nueva planta, se redujo el 20% 
del costo por munición que estaba destinado a gastos administrativos al costo 
operacional de producir una munición. Por lo tanto, tomando como referencia el 
Anexo 5, el costo por munición de calibre 9 y 5,56 milímetros es de 0,39 y 0,28 
dólares. 
Después, se calculó el ingreso generado por la venta de municiones. 
Primero, se confirmó con el jefe de comercialización, Coronel Fernando 
Palacios (2013), que el  precio de venta establecido por la gerencia para los 
siguientes cinco años de producción es de 0,77 y 1 dólares para las municiones 
calibre 9 y 5,56 milímetros. Después, se multiplicó estos valores para la 
cantidad de municiones vendidas en los próximos cinco años. 
Se consideró que en el año 2013, se produjo municiones con el sistema 
de ensamblaje actual, por lo que se estableció a este año como periodo inicial 
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para realizar el análisis económico. Los flujos netos calculados al restar los 
egresos con los ingresos son los siguientes: 
Tabla 8-6: Flujos producción de municiones. 
Año Periodo 
Demanda pronosticada 
Egresos Ingresos Flujo Neto Calibre 5,56 
milímetros 
Calibre 9 
milímetros 
2013 0 - - $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
2014 1 3.999.772 1.019.298 $ 1.737.713,85 $ 4.784.631,46 $ 3.046.917,61 
2015 2 3.999.772 1.019.298 $ 1.737.713,85 $ 4.784.631,46 $ 3.046.917,61 
2016 3 3.999.772 1.019.298 $ 1.737.713,85 $ 4.784.631,46 $ 3.046.917,61 
2017 4 3.999.772 1.019.298 $ 1.737.713,85 $ 4.784.631,46 $ 3.046.917,61 
  Precio de venta unitario TOTAL 
  $ 1,00 $ 0,77 $ 6.950.855,39 $ 19.138.525,84 $ 12.187.670,45 
Fuente: Elaboración propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Para determinar los sueldos de los trabajadores, se procedió a adquirir el 
salario básico de cada trabajador en la empresa y calcular los beneficios de ley 
tales como: décimos terceros, décimos cuartos, aporte patronal, vacaciones y 
fondos de reserva. A la actual nomina, se agregó a los 25 operarios necesarios 
para el funcionamiento de la nueva línea de producción (Tapia, 2012). 
Los costos de mantenimiento de los edificios y fueron proporcionados 
por la Licenciada Gloria Pilamunga (2013). No obstante, a esta tabla de 
mantenimiento se le incluyo una hora adicional por máquina de la nueva línea 
de producción (36 horas en total). Los costos obtenidos no dependen de la 
cantidad de municiones que se producen al año. 
Se tomó en cuenta al calcular el aporte del décimo cuarto sueldo que 
ningún trabajador finalizaría su contrato laborar en los años establecidos para 
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el análisis. El salario básico unificado establecido para el año 2013 por el 
Banco central del Ecuador es de 318 dólares (Cobo, 2013). 
Para trasladar los egresos de salarios y de servicios básicos, se tomó en 
cuenta el incremento un incremento salarial del 8.81% establecido por el 
ministerio de relaciones laborales (2013) y la inflación anual del 2,30%. (Banco 
Central del Ecuador, 2013). Después, se calculó los egresos futuros en los 
siguientes años mediante el uso de la ecuación 2.1.25.1.1.  
Tabla 8-7: Costo de operación. 
  Egresos 
Incremento Descripción 2014 2015 2016 2017 
In
cr
em
en
to
 s
al
ar
ia
l 
8,
81
%
 (M
in
is
te
rio
 d
e 
re
la
ci
on
es
 la
bo
ra
le
s)
 Sueldos $ 84.863,70 $ 92.340,19 $ 100.475,36 $ 109.327,24 
Decimo tercero $ 7.071,98 $ 7.695,02 $ 8.372,95 $ 9.110,60 
Decimo cuarto $ 22.578,00 $ 24.567,12 $ 26.731,49 $ 29.086,53 
Aporte patronal $ 10.310,94 $ 11.219,33 $ 12.207,76 $ 13.283,26 
Vacaciones $ 1.055,32 $ 1.148,29 $ 1.249,46 $ 1.359,54 
Fondos de reserva $ 7.071,98 $ 7.695,02 $ 8.372,95 $ 9.110,60 
In
fla
ci
ón
 2
,3
0%
 
(B
an
co
 C
en
tra
l 
de
l E
cu
ad
or
) Agua $ 4.403,54 $ 4.504,82 $ 4.608,43 $ 4.714,43 
Luz $ 16.446,21 $ 16.824,47 $ 17.211,44 $ 17.607,30 
Teléfono $ 365,00 $ 373,40 $ 381,98 $ 390,77 
Mantenimiento 
Instalaciones y equipos $ 15.399,90 $ 15.754,10 $ 16.116,45 $ 16.487,12 
Total $ 169.566,56 $ 182.121,76 $ 195.728,25 $ 210.477,39 
Fuente: Elaboración Propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Determinados los flujos de efectivo a partir del año 2014. Se calculó la 
inversión inicial requerida para la construcción de la nueva planta mediante la 
suma los costos establecidos en la sección 8.1. 
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Tabla 8-8: Inversión inicial para la construcción de la nueva planta. 
Ítem Costo 
Infraestructura $ 3.028.656,65 
Mobiliario y equipos $ 81.800,64 
Seguridad Industrial $ 41.091,76 
Total $ 3.151.549,05 
Fuente: Elaboración Propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
8.2.2.     Análisis Económico del Proyecto 
Determinados los flujos de efectivo, se procedió a determinar los 
beneficios y contrabeneficios de la propuesta para calcular el indicador 
beneficio/costo. Para el primero, se estableció las ganancias generaras por la 
venta de municiones en los próximos cuatro años.  
Después, tomando como referencia la ecuación 2.1.27.1.1, se calculó los 
flujos de efectivo en el año 2013 clasificados como beneficios y 
contrabeneficios. No obstante, dado que es muy difícil cuantificar un beneficio 
económico recibido por las personas en cuestión aseguramiento de la 
seguridad pública y defensa de la autonomía del país (Palacios, 2013). 
La empresa rinde cuentas de los proyectos al Estado Ecuatoriano en 
base al indicador Beneficio / Costo y a los beneficios que ofrecen el proyecto. 
En este caso, el estudio permitió constatar que la producción de municiones 
calibre 5,56 milímetros puede reducir los costos de producción y abastecer la 
demanda requerida. Los ingresos generados por el mismo son utilizados para 
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la reinversión en la empresa, mientras que el excedente está destinado al 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFA)  (Palacios, 2013). 
Dado esto, Los costos de operación y producción calculados en las 
tablas 8-6 y 8-7 son utilizados como los contrabeneficios. Las tasas de interés 
activa y pasiva del 8,17% y 4,53%, para egresos e ingresos, estipuladas por el 
Banco Central del Ecuador (2013), son utilizadas por la empresa para la 
evaluación de proyectos 
Tabla 8-10: Flujos de efectivo trasladados al periodo cero. 
Flujos de efectivo pasados al presente 
Año Beneficios Contrabeneficios 
2014 $ 4.577.280,65 $ 1.763.387,95 
2015 $ 4.378.915,76 $ 1.641.083,53 
2016 $ 4.189.147,39 $ 1.528.027,38 
2017 $ 4.007.602,97 $ 1.423.524,26 
Fuente: Elaboración Propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
 
Con todos los flujos de efectivo calculados, se calculó el indicador 
económico de Beneficio/Costo en base a la teoría ilustrada en la sección 
2.1.25. 
Tabla 8-11: Calculo indicador Beneficio / Costo. 
Año Periodo Inversión Beneficios Contrabeneficios Flujo de efectivo (FEM) 
2013 0 $ 3.151.549,05       
2014 1   $ 4.784.631,46 $ 1.907.280,41 $ 2.877.351,05 
2015 2   $ 4.784.631,46 $ 1.919.835,61 $ 2.864.795,85 
2016 3   $ 4.784.631,46 $ 1.933.442,10 $ 2.851.189,36 
2017 4   $ 4.784.631,46 $ 1.948.191,24 $ 2.836.440,22 
Beneficio / 
Costo 3,43    
Fuente: Elaboración Propia, realizado en Microsoft Excel 2007. 
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Como se ilustra en la tabla 8-11, tomando como referencia la ecuación 
2.1.25.2.1, se procedió a identificar el periodo en el cual los ingresos son 
superiores a la inversión inicial. El indicador Beneficio/Costo es superior a uno, 
por lo que se demuestra que el proyecto es económicamente aceptable 
utilizando las tasas de rendimiento establecidas por el Banco Central (2013). 
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9. CAPITULO IX:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
9.1. Conclusiones 
Se identificó mediante un diagrama de pareto, que los productos que 
generan mayores ganancias para la empresa son las municiones calibre 9 y 
5,56 milímetros. (Sección 3.1). Cumplimiento del primer objetivo específico. 
Se desarrolló un diagrama de Ishikawa, que permitió identificar los 
factores y causas que impiden a la actual empresa implementar una línea de 
producción de municiones. (Sección 3.1). Cumplimiento del primer objetivo 
específico. 
Se elaboró una cadena de valor, lista maestra de procesos y flujogramas 
que permitió detallar los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades 
requeridas para la fabricación de municiones (Secciones 3.2 y 3.3). 
Cumplimiento del primer objetivo específico. 
Mediante la metodología de agrupamiento DCA, se ubicó la distribución 
de las tareas en celdas de manufactura por familia de productos para 
distribuirlas en los edificios de la nueva planta (Sección 3.4 y 3.5). 
Cumplimiento del primer objetivo específico. 
Se determinó, mediante el método Delphi, la demanda a abastecer de 
3.999.772 y 1.019.298 municiones calibre 5,56 y 9 milímetros para los 
siguientes cuatro años, iniciando a partir del 2014 (Sección 4.2). Cumplimiento 
del segundo objetivo específico. 
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Se realizó un balanceo de producción que permitió generar una línea de 
producción propuesta que cuenta con una eficiencia del 84,04% para la 
fabricación y de municiones calibre 5,56 milímetros, y del 93,98% para el 
ensamblaje de municiones calibre 9 milímetros (Sección 4.3.2). Cumplimiento 
del segundo objetivo específico. 
Se estableció un Plan Agregado de Producción que permitió corroborar 
que la línea de producción tiene la capacidad para abastecer la demanda, 
reduciendo los costos de producción y de almacenamiento; el costo total fue de 
1.737.713,85 dólares (Sección 4.4). Cumplimiento del segundo objetivo 
específico. 
Se identificó los tipos de carga unitaria que son transportados en el taller 
de municiones y en la empresa. También, se estableció la importancia de 
cercanía que debe existir entre los diferentes edificios y estaciones de trabajo 
en la nueva planta (Sección 5.5.1). Cumplimiento del tercer objetivo específico. 
La nueva planta requirió de un área de bodega, polvorín y del taller de 
1188, 270 y 1258 metros cuadrados, con un sistema de almacenamiento 
aleatorio y utilizando un 40% de holgura para pasillos (Sección 5.5.2). 
Cumplimiento del tercer objetivo específico. 
Se generó una propuesta de layout para el taller de municiones y la 
planta con una eficiencia de adyacencia del 95,07% y 96,53%; el costo de 
transporte para ambas distribuciones fue de 3.369 y 154 dólares 
respectivamente (Sección 6.2.3). Cumplimiento del cuarto objetivo específico. 
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Se estableció  las medidas de de seguridad industrial requeridos para 
salvaguardar la integridad de los trabajadores en la nueva planta. Todas las 
directrices se establecieron mediante las normas establecidas por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo y a las normativas impuestas por 
el Cuerpo de Bomberos de Quito (Sección 7). Cumplimiento del quinto objetivo 
específico. 
Se determinó, mediante el análisis económico, que el presente proyecto 
de tesis presenta un indicador beneficio costo superior a 1, lo cual indica que 
genera mayores beneficios en relación a los costos de implementación y 
operación. Por lo tanto, el proyecto es económicamente aceptable para su 
aprobación ante el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecuador 
(Sección 8.2.2). Cumplimiento del sexto objetivo específico. 
9.2. Recomendaciones 
Implementar cartas de control de calidad que permitan controlar 
variables de calidad de velocidad, presión, excentricidad y desgaste de las 
municiones producidas, para reducir la variabilidad y desperdicios generados 
en el proceso. 
Adquirir máquinas de ensamblaje y de control de calidad, que permitan a  
la línea de producción propuesta generar dos tipos de munición en un mismo 
día de producción.  
Buscar alternativas para reducir el tiempo de procesamiento del control 
de calidad de municiones, dado que esta actividad es un cuello de botella que 
limita la máxima producción de municiones calibre 9 milímetros. 
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Evaluar si los espacios estipulados para la nueva planta tienen la 
capacidad de suplir las necesidades básicas de los trabajadores, basándose en 
las normas establecidas en el Código del Trabajo. 
Realizar un análisis de ruido y luz en base a las normativas INSHT, para 
asegurar que los operarios no trabajen en un ambiente que pueda causar 
enfermedades profesionales. 
Determinar la ubicación de componentes y productos producidos en la 
nueva bodega y polvorín; en base del manual de manipulación, transporte y 
almacenamiento de municiones y explosivos elaborado por la empresa         
(Guzmán, 2007). 
Considerar la utilización de pintura retardarte de incendios en los 
talleres, bodega general y polvorines que reduzcan el riesgo de incendios y 
explosiones en la nueva planta.  
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11. ANEXOS 
ANEXO 1: REPORTE DE PRODUCCIÓN PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2012 
 
 
DESCRIPCIÓN UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM.
TALLER DE PRENSAS
JARRO DE ALUMINIO Und. 5.140      1.000      6.140      
VAJILLA DE ALUMINIO Und. 5.140      1.400      6.540      
TALLER DE MUNICIONES
MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 SAQUETE Und. 2.000 2.000
MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 VARIOS PERDIGONES Und. 2.000 2.000
MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 UN PERDIGON Und. 2.000 2.000
MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 ATURDIDOR Und. 1.136 1.136
MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 12 LACRIMÓGENO Und. 1.350 1.350
MUNICIÓN ANTIMOTÍN CAL. 37 VARIOS PERDIGONES Und. 1.000 1.000
UNIDAD FUMIGENA DE COLOR Und. 250 100 30 380
MUNICIÓN CALIBRE 9 mm. Und. 384.620 562.638 15.040 30.000 27.000 1.019.298
MUNICIÓN CALIBRE .38 SPL Und. 9.008 24.000 45.000 78.008
MUNICIÓN CALIBRE 7,62X51 mm. NATO Und.
MUNICIÓN CAL. 5,56x45 mm SS-109 Und. 290.000 833.000 377.000 1.000.000 899.772 600.000 3.999.772
TALLER DE ARMAS
CARABINAS LANZA GASES 56 56
OBSERVACIONES:
EMPRESA SANTA BÁRBARA E.P.
REPORTE DE PRODUCCIÓN PERÍODO ENERO - NOVIEMBRE 2012
DIVISIÓN ARMAS Y MUNICIONES
EN TODOS LOS TRABAJOS EL CUMPLIMIENTO HA SIDO DEL 100%
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ANEXO 3: CANTIDADES REGISTRADAS MEDIANTE OFICIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES.                                                                                                        
COMERCIALIZACIÓN A REMITIDO LAS PROFORMAS CORRESPONDIENTES A CADA OFICIO.                                                                                                                                                                    
COMERCIALIZACIÓN REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS 
PARA CONFIRMAR LOS PEDIDOS EN TIPO DE MUNICIÓN Y CANTIDADES. 
        
ORD. CLIENTE PEDIDO MEDIANTE OFICIO PRODUCTO CAL. 9 mm 
PRODUCT
O CAL. 38 CAL. 5.56 
PRODUC
TO CAL. 
12XBB 
PROFORMAS 
EMITIDAS 
1 ADUANA DEL ECUADOR e-mail 12-ene-13 3.500 0 17.000 0 Nº 2013-002 
2 MINISTERIO DE RECURSOS HUMANOS Y C. 
Oficio Nº115-MJDHC-SAPCL-
DSVPACL-2013 5.000 10.000 0 0 Nº 2013-005 
3 SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA e-mail 24-ene-13 45.000 0 0 0 Nº 2013-007 
4 SERVICIO DE PROTECCIÓN PRESIDENCIAL 
Oficio NºSPP-AP-1-4-2013-
0091-O 25.000 0 0 0 Nº 2013-009 
4 SERVICIO DE PROTECCIÓN PRESIDENCIAL 
Oficio NºSPP-AP-1-4-2013-
0091-O 25.000 0 0 0 Nº 2013-010 
5 ESC. SUPERIOR DE POLICIA Oficio Nº2013-0118-D-ESP 9.500 0 19.000 0 Nº 2013-011 
5 ESC. SUPERIOR DE POLICIA Oficio Nº2013-0119-D-ESP 22.800 0 13.300 0 Nº 2013-012 
6 COMACO C.O 1 "NORTE" Oficio NºCC.FF.AA.AYUD-2013-005-O 0 0 0 0 Nº 2013-013 
7 ESC. SUPERIOR DE POLICIA e-mail 08-feb-2012 289.000 0 15.000 0 Nº 2013-021 
8 ARMADA DEL ECUADOR Oficio NºCOGMAR-LEM-017-S-2012 125.000 0 1.500.000 0  
9 FUERZA AÉREA ECUATORIANA Oficio Nº FAE-EJ-3-lb-MB-2013-008-O 75.000 0 100.000 0  
10 POLICÍA NCIONAL DEL ECUADOR DGL Ofico Nº1819-DCP-CG-PN 198.000 0 0 6.860  
11 EJÉRCITO ECUATORIANO 12-E4-f1-278 125.000 0 3.000.000 0  
12 CAPACITACIÓN DE GUARDIAS STOCK 0 500.000 0 0  
TOTAL POR FABRICAR VARIOS CALIBRES 947.800 510.000 4.664.300 6.860  
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ANEXO 4: CAPACIDADES DE LAS MÁQUINAS 
1 MAQUINARIA DEL TALLER DE MUNICION DE CAZA
MAQ. DE CARGAR LOS CARTUCHOS 1 LACHAUSSE SEC. CARGA 1985 BELGICA BUENO 50 golpes/min 1,2 segundos/unidad
MAQ. IMPRESORA 1 LACHAUSSE SEC. CARGA 1985 BELGICA BUENO 50 golpes/min 1,2 segundos/unidad
MAQ. DE INSPECCION Y EMBALAJE 1 LITOPAK SEC. CARGA 1985 ITALIA BUENO 50 golpes/min 1,2 segundos/unidad
MAQ. DE CARGAR LOS CARTUCHOS 1 FUTURA SEC. CARGA 1998 ITALIA NUEVA 60 g/min 1 segundos/unidad
EXTRUSORA 1 LACHAUSSE T. FUND. PLOMO 1985 BELGICA BUENO 150 Kg/h 0,4 segundos/unidad
PERDIGONERA 1 LACHAUSSE T. FUND. PLOMO 1985 BELGICA REGULAR 120 Kg/h 0,5 segundos/unidad
2 TALLER DE FABRICACION DE MUNICION DE FUEGO CENTRAL
SECCION LIMPIEZA
HORNO DE RECOCIDO 16,701 1 FRITZ WERNER SECCION LIMPIEZA 1979 ALEMANIA BUENO
PLANTA DE DECAPADO 7516 1 FRITZ WERNER SECCION LIMPIEZA 1979 ALEMANIA BUENO
HORNO DE NORMALIZADO 16,606 1 FRITZ WERNER SECCION LIMPIEZA 1979 ALEMANIA BUENO
MAQ. DE ENJUAGUE 7570/7571 1 FRITZ WERNER SECCION LIMPIEZA 1979 ALEMANIA BUENO
TAMBOR DE ABRILLANTADO 7575 1 FRITZ WERNER SECCION LIMPIEZA 1979 ALEMANIA BUENO
MAQUINA DE SECADO 7579 1 FRITZ WERNER SECCION LIMPIEZA 1979 ALEMANIA BUENO
SECCION VAINAS
MAQ. 1º Y 2º ESTIRADO 7171 1 FRITZ WERNER SECCION VAINAS 1979 ALEMANIA BUENO 90 golpes/min 0,66666667 segundos/unidad
MAQ. DE CORTE DE EXCESO 7270 1 FRITZ WERNER SECCION VAINAS 1979 ALEMANIA BUENO 90 golpes/min 0,66666667 segundos/unidad
MAQ. DE PRENSADO DEL CULOTE 7172 1 FRITZ WERNER SECCION VAINAS 1979 ALEMANIA BUENO 90 golpes/min 0,66666667 segundos/unidad
MAQ. DE CONIFICADO 7173 1 FRITZ WERNER SECCION VAINAS 1979 ALEMANIA BUENO 90 golpes/min 0,66666667 segundos/unidad
MAQ. DE TALADRADO DE OIDOS 7275 2 FRITZ WERNER SECCION VAINAS 1979 ALEMANIA BUENO 40 golpes/min 1,5 segundos/unidad
MAQ. DE RANURADO 7266 2 FRITZ WERNER SECCION VAINAS 1979 ALEMANIA BUENO 40 golpes/min 1,5 segundos/unidad
MAQ. DE CONTROL DIMENSIONAL 7463 1 FRITZ WERNER SECCION VAINAS 1979 ALEMANIA BUENO 90 golpes/min 0,66666667 segundos/unidad
MAQ. DE RECOCIDO DE LA BOCA 7503 1 FRITZ WERNER SECCION VAINAS 1979 ALEMANIA BUENO 120 golpes/min 0,5 segundos/unidad
MAQ. DE INSPECCION VISUAL 7437 1 FRITZ WERNER SECCION VAINAS 1979 ALEMANIA BUENO 90 golpes/min 0,66666667 segundos/unidad
SECCION BALAS
MAQ. DE MOLETEADO PB32 1 MANURHIN SECCION BALAS 1979 FRANCIA BUENO 90 golpes/min 0,66666667 segundos/unidad
MAQ. DE CONTROL DIMENSIONAL PB30 1 MANURHIN SECCION BALAS 1979 FRANCIA BUENO 60 golpes/min 1 segundos/unidad
MAQ. DE CONTROL DE PESOS PB /11S 1 MANURHIN SECCION BALAS 1979 FRANCIA BUENO 60 golpes/min 1 segundos/unidad
MAQ. DE FABRICACION DE LA BALA PB 31/10 1 MANURHIN T. FUND. PLOMO 1979 FRANCIA BUENO 60 golpes/min 1 segundos/unidad
MAQ. DE CALIBRADO DEL ALAMBRON PB /7B 1 MANURHIN T. FUND. PLOMO 1979 FRANCIA BUENO 800 golpes/min 0,075 segundos/unidad
MAQ. DE PRENSADO DEL NUCLEO PB /8C 1 MANURHIN T. FUND. PLOMO 1979 FRANCIA BUENO 90 golpes/min 0,66666667 segundos/unidad
MAQ. DE PULIR PD /15E 1 MANURHIN T. FUND. PLOMO 1979 FRANCIA BUENO 120 golpes/min 0,5 segundos/unidad
MAQ. DE PULIR PD /15E 1 MANURHIN SECCION CARGA 1979 FRANCIA BUENO 120 golpes/min 0,5 segundos/unidad
3 MAQUINARIA DE CARGA Y ENSAMBLAJE DE MUNICION FUEGO CENTRAL
MAQ. DE COLOCAR FULMINANTES PC-38 2 MANURHIN SECCION CARGA 1979 FRANCIA BUENO 40 golpes/min 1,5 segundos/unidad
MAQ. DE CONTROL DE PESOS Y VISUAL PC-56 2 MANURHIN SECCION CARGA 1979 FRANCIA BUENO 40 golpes/min 1,5 segundos/unidad
MAQ. DE CARGAR LOS CARTUCHOS PC-530/8 1 MANURHIN SECCION CARGA 1979 FRANCIA BUENO 120 golpes/min 0,5 segundos/unidad
TIEMPO PRODUCCION DE UNA 
MUNICION
MAQUINARIA Y EQUIPOS
CAPACIDADPAIS ESTADO
DIVISION MUNICIONES
EM SANTA BÁRBARA EP
ORD DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD MARCA UBICACION AÑO
DIVISIÓN ARMAS Y MUNICIONES
237 
 
 
ANEXO 5: COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
F.M.S.B. SANTA BÁRBARA E.P. 
 ANÁLISIS DE COSTOS DE MUNICIÓN CALIBRE 9 MM. 
CLIENTE      : 
      PRODUCTO : CARTUCHO CAL 9MM 124 GRAINS 
   COSTOS PARA LOTE DE 
PRODUCCIÓN: 
JORNADA REGULAR: 
36000 DIARIOS 
 
JORNADA 
SUPLEMENTARIA: 
19200 DIARIOS  
  
    
COSTO % 
MATERIA PRIMA Unidad Cantidad V. unitario V. Total 0,380 81,2% 
 
VAINAS  U 1 0,23 0,23  
 
 
PÓLVORA     kg 0,0003 34,07 0,01  
 
 
BALA  U 1 0,14 0,14  
 
     
  
 MANO OBRA DIRECTA 
 
    
 
0,0008 0,2% 
  
Cantidad Tiempo (min) Costo/min 
  
0,0012 
 
JORNADA REGULAR 11 0,013 0,0657 0,0008 
  
 
JORNADA SUPLEMENTARIA 11 0,013 0,0985 0,0012 
  
        T.GASTOS DE FABRICACION 
 
0,013 0,2665 0,0033 0,0033 0,7% 
        
 
TOTAL 
   
0,39 
  
        MATERIALES INDIRECTOS 
   
  0,0058 1,2% 
  
Unidad Cantidad V. unitario V. Total 
  
 
cajas de cartón pequeñas u 0,02 0,098 0,0020 
  
 
cajas de madera cal 5,56 u 0,00 
 
0,0000 
  
 
Colmena u 0,02 0,114 0,0023 
  
 
caja de cartón cal 9 u 0,0020 0,7874 0,0016 
  
     
  
  
        
 
TOTAL 
   
0,0058 
  
        COSTO DE PRODUCCIÓN 
  
0,3906 
 
0,3902 
 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 20% 
 
0,0781 
 
0,0780 16,7% 
COSTO  OPERACIONAL SUPLEMENTARIA 0,4687 REGULAR 0,4682 100,0% 
 
UTILIDAD 16.5% 
    
0,06 
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F.M.S.B. SANTA BÁRBARA E.P. 
 ANÁLISIS DE COSTOS DE MUNICIÓN CALIBRE 5,56 MM. 
CLIENTE      : 
      PRODUCTO : CARTUCHO CAL 5,56MM 
   COSTOS PARA LOTE DE 
PRODUCCIÓN: 
JORNADA REGULAR: 
17307 DIARIOS 
JORNADA 
SUPLEMENTARIA: 
9230 DIARIOS   
      
COSTO % 
MATERIA PRIMA Unidad 
5% 
desperdició 
V. unitario 
(gramo) V. Total 0,257 77,0% 
 
COPA VAINA CAL 5,56 GR 8,19 0,0093 0,08   
 
PÓLVORA  CALIBRE. 5,56 MM. GR 1,8 0,0340 0,06   
 
COPA BALA CALIBRE 5,56 MM. SS 109 GR 3 0,0093 0,03   
 
NÚCLEO PLOMO GR 2,50 0,0093 0,02   
 
NÚCLEO ACERO GR 1,5 0,0120 0,02 
  
 
FULMINANTE Und. 1 0,0500 0,05 
  
        MANO OBRA DIRECTA 
 
   
 
0,001128 0,3% 
  
Cantidad 
Tiempo 
(min) Costo/min 
  
0,001692 
 
JORNADA REGULAR 35 0,017 0,0677 0,00113
  
 
JORNADA SUPLEMENTARIA 35 0,017 0,1015 0,00169 
  
        T.GASTOS DE FABRICACION 
 
0,017 0,2290 0,0038 0,0038 1,1% 
        
        MATERIALES INDIRECTOS 
   
 0,0162 4,9% 
  
Unidad Cantidad V. unitario V. Total 
  
     
  
  
 
Cajas de cartón pequeñas Und. 0,05 0,052 0,0026 
  
 
Cajas de madera cal 5,56 Und. 0,0006 18,000 0,0100 
  
 
Etiquetas de seguridad pequeñas Und. 0,05 0,0050 0,0003 
  
 
Guantes de punto blanco Par 0,0001 1,200 0,0001 
  
 
Mascarillas desechables Und. 0,00007 1,390 0,0001 
  
 
Guantes de cuero corto Gl 0,000017 2,170 0,0000 
  
 
Blancola Gl 0,00001 6,050 0,0001 
  
 
Funda plástica 450x228 mm. Und. 0,01 0,500 0,0028 
  
 
Laca Gl. 0,000010 30,000 0,0003 
  
 
Ácido Sulfúrico Gl. 0,000008 3,75 0,0000300 
  
 
Jabón Escamas Kg. 0,000060 0,007 0,0000004 
  
   
REGULAR 
 
SUPLEMENTARIA 
 
 
TOTAL 
 
0,0162 
 
0,0162 
  
        
        COSTO DE PRODUCCIÓN 
  
0,2792 
 
0,2786
 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 20% 
 
0,0558 
 
0,0557 16,7% 
COSTO  OPERACIONAL SUPLEMENTARIA: 0,3350 REGULAR: 0,3343 100,0% 
    
0,046 
 
0,05 
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ANEXO 6: FICHA TÉCNICA DEL MONTACARGAS TCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTANCIA LIBRE SOBRE EL SUELO FD35T9・C9 FD40T9・C9 FD45T9・C9 FD50T9mm mm mm mm
Mástil 155 155 140 140
Bastidor 185 185 185 185
Eje delantero 185 185 185 185
Eje trasero 195 195 195 195
Contrapeso 205 205 205 205
DIMENSIONES ESTÁNDAR
Modelo FD35T9・C9 FD40T9・C9 FD45T9・C9 FD50T9
mm mm mm mm
① Altura total, horquilla subida (con apoyo de carga) 4265 4265 4265 4420
② Altura máxima de la horquilla 3000 3000 3000 3000
③ Altura del mástil, horquilla bajada 2230 2230 2235 2360
④ Altura del apoyo 1220 1220 1215 1370
⑤ Elevación libre 150 150 155 160
⑥ Grosor de la horquilla 50 50 55 60
⑦ Distancia libre mínima sobre el suelo 155 155 140 140
⑧ Longitud total (con horquilla) 4150 4180 4260 4610
⑨ Longitud a la cara de la horquilla 3080 3110 3190 3390
⑩ Longitud de la horquilla 1070 1070 1070 1220
⑪ Distancia de la carga 560 560 590 590
⑫ Distancia entre ejes 2000 2000 2000 2200
⑬ Sobresaliente trasero 520 550 600 600
⑭ Altura central del pasador de la barra de tracción 320 320 320 320
⑮ Espacio libre de la protección superior (desde el superficie del asiento) 1020 1020 1020 1020
⑯ Altura total (protección superior) 2250 2250 2250 2250
⑰ Anchura total 1480 1480 1480 1480
⑱ Separación de la horquilla (exterior) 300-1290 300-1290 300-1290 300-1290
⑲ Rodadura (delantera) 1180 1180 1180 1180
⑳ Rodadura (trasera) 1195 1195 1195 1195
㉑ Anchura de la horquilla 150 150 150 150
㉒ Radio de giro exterior 2790 2820 2860 3040
㉓ Radio de giro interior 200 200 200 200
㉔ Pasillo de intersección mínimo 2650 2650 2700 2850
㉕ Ángulo de inclinación (adelante-atrás) 6°- 12° 6°- 12° 6°- 12° 6°- 12°
DIMENSIONES CON RUEDAS MOTRICES DOBLES DELANTERAS (opción)
Modelo FD35T9・C9 FD40T9・C9 FD45T9・C9 FD50T9
Tamaño de neumáticos (dobles delanteros) 7.50-16-8PR 7.50-16-8PR 7.50-16-8PR 7.50-16-8PR
Peso en servicio +20 kg +20 kg +20 kg +20 kg
mm mm mm mm
⑰ Anchura total 1830 1830 1830 1830
⑲ Rodadura (delantera) 1340 1340 1340 1340
㉒ Radio de giro exterior 2890 2950 2950 3125
㉓ Radio de giro interior 200 200 200 200
㉔ Pasillo de intersección mínimo 2600 2600 2600 2750
Tamaño de neumáticos (dobles delanteros) 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
Peso en servicio +80 kg +80 kg
mm mm
③ Altura del mástil, horquilla bajada 2245 2245
⑰ Anchura total 1950 1950
⑲ Rodadura (delantera) 1435 1435
㉒ Radio de giro exterior 2920 2950
㉓ Radio de giro interior 200 200
㉔ Pasillo de intersección mínimo 2600 2650
DIMENSIONES ESTÁNDAR
FD35-50T9C9s_S_omote.indd   1 2010/06/10   21:52:38
1 Fabricante TCM
2 Modelo
Transmisión con cambio hidráulico FD35T9 FD40T9 FD45T9 FD50T9
Transmisión de cambio manual FD35C9 FD40C9 FD45C9 ―
3 Capacidad de carga
Centro de carga de 500 mm kg 4000 4500 5000 5000
Centro de carga de 600 mm kg 3500 4000 4500 5000
5 Tipo de motor Diesel Diesel Diesel Diesel
6 Posición del operador Tipo de conductor sentado Tipo de conductor sentado Tipo de conductor sentado Tipo de conductor sentado
7 Tipo de neumáticos Delanteros / Traseros Neumáticas Neumáticas Neumáticas Neumáticas
8 Ruedas (x = impulsadas) Delanteras / Traseras 2× / 2 2×  / 2 2×  / 2 2× / 2
9 Altura máxima de la horquilla mm 3000 3000 3000 3000
10 Elevación libre mm 150 150 155 160
13 Tamaño de la horquilla L x A x G mm 1070×150×50 1070×150×50 1070×150×55 1220×150×60
Separación de la horquilla (exterior) Máx. / Mín. mm 1290 / 300 1290 / 300 1290 / 300 1290 / 300
14 Ángulo de inclinación Delante / Detrás grados 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12
15 Longitud a la cara de la horquilla mm 3080 3110 3190 3390
16 Anchura total mm 1480 1480 1480 1480
17 Altura del mástil, horquilla bajada mm 2230 2230 2235 2360
18 Altura del mástil, horquilla subida mm 4265 4265 4265 4420
19 Altura de la protección superior mm 2250 2250 2250 2250
21 Radio de giro (exterior) mm 2790 2820 2860 3040
22 Distancia de carga (Línea central del eje delantero a cara delantera de horquilla) mm 560 560 590 590
Sobresaliente trasero mm 520 550 600 600
23 Anchura básica de pasillo de apilamiento en ángulo recto mm 4750 4780 4850 5030
24
Velocidades
Máxima de desplazamiento
Transmisión con cambio hidráulico Adelante / Atrás km/h 26,0 / 19,5 26,0 / 19,5 26,0 / 19,0 26,0 / 19,0
Transmisión de cambio manual Adelante / Atrás km/h 19,5 / 19,0 19,5 / 19,0 19,5 / 19,0 ―
25 Elevación
Carga máxima mm/seg 540 540 480 480
Sin carga mm/seg 580 580 520 520
26 Descenso
Carga máxima mm/seg 500 500 450 450
Sin carga mm/seg 550 550 500 500
28 Máxima fuerza en la barra de tracción
Transmisión con cambio hidráulico Carga máxima / Sin carga kN 33,3 / 17,6 33,3 / 17,6 34,3 / 18,6 34,3 / 18,6
Transmisión de cambio manual Carga máxima / Sin carga kN 21,1 / 17,6 21,1 / 17,6 21,6 / 18,6 ―
29 Capacidad de subida de pendientes*
Transmisión con cambio hidráulico Carga máxima / Sin carga % 33 / 20 30 / 20 27 / 20 25 / 20
Transmisión de cambio manual Carga máxima / Sin carga % 18 / 20 16 / 18 15 / 16 ―
32 Peso total
Transmisión con cambio hidráulico kg 6100 6450 6960 7260
Transmisión de cambio manual kg 6060 6410 6920 ―
33
Distribución del peso 
(Transmisión con cambio hidráulico)
Carga máxima
Delante kg 8410 9140 10130 10980
Detrás kg 1190 1310 1330 1280
34 Sin carga
Delante kg 2880 2820 2950 3270
Detrás kg 3220 3630 4010 3990
33
Distribución del peso 
(Transmisión de cambio manual)
Carga máxima
Delante kg 8370 9100 10090 ―
Detrás kg 1190 1310 1330
34 Sin carga
Delante kg 2840 2780 2910 ―
Detrás kg 3220 3630 4010
35
Neumáticos
Número Delantero / Trasero 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
36
Tamaño
Delantero 300-15-18PR (I) 300-15-18PR (I) 300-15-18PR (I) 300-15-18PR (I)
37 Trasero 7.00-12-12PR (I) 7.00-12-12PR (I) 7.00-12-12PR (I) 7.00-12-12PR (I)
38 Distancia entre ejes mm 2000 2000 2000 2200
39 Rodadura
Delantera mm 1180 1180 1180 1180
Trasera mm 1195 1195 1195 1195
Altura del apoyo mm 1220 1220 1215 1370
Espacio libre de la protección superior mm 1020 1020 1020 1020
Altura del contrapeso mm 1320 1320 1320 1320
Altura central de pasador de barra de tracción mm 320 320 320 320
Altura del piso mm 845 845 845 845
40
Espacio libre inferior
Mínima con carga completa mm 155 155 140 140
41 Centro de la distancia entre ejes mm 185 185 185 185
42
Frenos
Servicio (Pedal) Hidráulico - Pedal Hidráulico - Pedal Hidráulico - Pedal Hidráulico - Pedal
43 Estacionamiento Mecánico - Palanca manual Mecánico - Palanca manual Mecánico - Palanca manual Mecánico - Palanca manual 
45 Batería Tensión / Capacidad (5HR) V/AH 2 x 12 V / 60 AH 2 x 12 V / 60 AH 2 x 12 V / 60 AH 2 x 12 V / 60 AH
49
Motor de 
combustión 
interna
Fabricante / Modelo MITSUBISHI / S6S MITSUBISHI / S6S MITSUBISHI / S6S MITSUBISHI / S6S
50 Potencia de salida nominal a r.p.m. 64,7 kW a 2.300 rpm: 88 PS a 2.300 rpm 64,7 kW a 2.300 rpm: 88 PS a 2.300 rpm 64,7 kW a 2.300 rpm: 88 PS a 2.300 rpm 64,7 kW a 2.300 rpm: 88 PS a 2.300 rpm
51 Par máximo a r.p.m. 284 N-m a 1.600 rpm: 29 kgf-m a 1.600 rpm 284 N-m a 1.600 rpm: 29 kgf-m a 1.600 rpm 284 N-m a 1.600 rpm: 29 kgf-m a 1.600 rpm 284 N-m a 1.600 rpm: 29 kgf-m a 1.600 rpm
52
Número de cilindros Nm/r.p.m. 6 6 6 6
Cilindrada cc 4996 4996 4996 4996
Capacidad del depósito de combustible litro 115 115 115 115
55 Transmisión Número de velocidades de avance / marcha atrás - Tipo
Transmisión con cambio hidráulico 2/1 – Transmisión automática con cambio hidráulico 2/1 – Transmisión automática con cambio hidráulico 2/1 – Transmisión automática con cambio hidráulico 2/1 – Transmisión automática con cambio hidráulico
Transmisión de cambio manual 2/2 – Transmisión de cambio manual 2/2 – Transmisión de cambio manual 2/2 – Transmisión de cambio manual 2/2 – Transmisión de cambio manual
57 Presión de funcionamiento Para accesorio Kgf/cm2 180 180 180 180
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FD35T9・C9 (4000 kg)
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CENTRO DE CARGA (mm)
FD40T9・C9 (4500 kg)
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CENTRO DE CARGA (mm)
FD45T9・C9 (5000 kg)
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D
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CENTRO DE CARGA (mm)
FD50T9 (5000 kg)
CA
PA
CI
D
A
D
 (k
g)
CENTRO DE CARGA (mm)
NOTA : *   Valores computados y están sujetos a las condiciones de la carga.
NOTA :
Las capacidades mostradas se calculan con el mástil en posición vertical. 
El centro de carga se determina en la cara delantera de la horquilla. Las 
capacidades se basan en una confi guración de carga cúbica de 1.000 
mm, con el centro de gravedad (C.G.) en el centro verdadero del cubo, y 
con horquilla estándar. Las capacidades de las carretillas elevadoras con 
el mástil inclinado hacia delante serán inferiores. La horquilla larga y las 
cargas demasiado anchas o altas también podrán reducir la capacidad. 
Póngase en contacto con el representante de TCM para tener información 
de las capacidades con cargas irregulares. Las capacidades específi cas se 
muestran en la chapa de características de la carretilla elevadora. 
Las carretillas elevadoras industriales de TCM están equipadas con ciertos 
dispositivos de seguridad como equipo estándar.
TCM no se hará responsable de las lesiones o los daños debidos o 
causados al retirar cualquier dispositivo de seguridad de cualquiera de sus 
productos.
ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR GRAFICO DE CARGA
FD35-50T9C9s_S_ura.indd   1 2010/06/07   19:43:51
Modelo de 
mástil
Capacidad nominal
Altura 
máxima de 
horquilla
Altura total del mástil Ángulo de 
inclinación
Del./Det.
Peso de servicio
FD35T9・C9 FD40T9・C9 FD45T9・C9 FD50T9
Bajada Subida con apoyo
FD35T9(C9) FD40T9(C9) FD45T9(C9) FD50T9FD35T9・C9
FD40T9・C9
FD45T9・C9 FD50T9
FD35T9・C9
FD40T9・C9
FD45T9・C9
FD50T9Centro de carga Centro de carga Centro de carga Centro de carga
500 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm / 600 mm
kg kg kg kg kg kg kg mm mm mm mm mm mm grados kg kg kg kg
■ Mástil de vista amplia VM
Modelo de 
mástil
Capacidad nominal
Altura 
máxima de 
horquilla
Altura total del mástil (2) Elevación libre con apoyo Ángulo de 
inclinación
Del./Det.
Peso de servicio
FD35T9・C9 FD40T9・C9 FD45T9・C9 FD50T9
Bajada (1) Subida con apoyo
FD35T9・C9
FD40T9・C9
FD45T9
FD45C9 FD50T9 FD35T9
(C9) FD40T9(C9) FD45T9(C9) FD50T9FD35T9・C9
FD40T9・C9
FD45T9・C9 FD50T9
FD35T9・C9
FD40T9・C9
FD45T9・C9
FD50T9Centro de carga Centro de carga Centro de carga Centro de carga
500 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm / 600 mm
kg kg kg kg kg kg kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm grados kg kg kg kg
■ Mástil de 2 etapas completamente libre de visión amplia VFM
Modelo de 
mástil
Capacidad nominal
Altura 
máxima de 
horquilla
Altura total del mástil (2) Elevación libre con apoyo Ángulo de 
inclinación
Del./Det.
Peso de servicio
FD35T9・C9 FD40T9・C9 FD45T9・C9 FD50T9
Bajada (1)  Subida con apoyo
FD35T9・C9
FD40T9・C9
FD45T9
FD45C9 FD50T9 FD35T9
(C9) FD40T9(C9) FD45T9(C9) FD50T9FD35T9・C9
FD40T9・C9
FD45T9・C9 FD50T9
FD35T9・C9
FD40T9・C9
FD45T9・C9
FD50T9Centro de carga Centro de carga Centro de carga Centro de carga
500 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm / 600 mm
kg kg kg kg kg kg kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm grados kg kg kg kg
■ Mástil de 3 etapas completamente libre de visión amplia VFHM
VM250 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 2500 1980 1985 2110 3765 3920 6/10 6040 (6000) 6390 (6350) 6890 (6850) 7190
VM300 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 3000 2230 2235 2360 4265 4420 6/12 6100 (6060) 6450 (6410) 6960 (6920) 7260
VM330 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 3300 2380 2385 2510 4565 4720 6/12 6130 (6090) 6480 (6440) 7000 (6960) 7300
VM350 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 3500 2480 2485 2610 4765 4920 6/12 6150 (6110) 6500 (6460) 7020 (6980) 7320
VM375 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 3750 2605 2610 2735 5015 5170 6/6  *6/12 6220 (6180) 6570 (6530) 7060 (7020) 7360
VM400 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 4000 2780 2785 2910 5265 5420 6/6  *6/12 6270 (6230) 6620 (6580) 7160 (7120) 7460
VM425 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 4250 2905 2910 3035 5515 5670 6/6  *6/12 6300 (6260) 6650 (6610) 7190 (7150) 7490
VM450 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 4500 3030 3035 3160 5765 5920 6/6  *6/12 6320 (6280) 6670 (6630) 7210 (7170) 7510
VM475
3500
*4000
3500
4000
*4500
4000 4800 4500 5000 4750 3155 3160 3285 6015 6170 6/6 6380 (6340) 6730 (6690) 7250 (7210) 7550
VM500
3500
*3700
3500
4000
*4300
4000
4500
*4600
4500 5000 5000 3280 3285 3410 6265 6420 6/6 6400 (6360) 6750 (6710) 7280 (7240) 7580
VM550
2800
*3300
2800
*3300
3200
*3900
3200
*3900
4000
*4400
4000
*4400
4000
*4800
5500 3580 3585 3710 6765 6920 3/6 6480 (6440) 6830 (6790) 7420 (7380) 7720
VM600
2200
*3200
2200
*3200
2500
*3700
2500
*3700
3350
*4000
3350
*4000
3350
*4000
6000 3830 3835 3960 7265 7420 3/6 6530 (6490) 6880 (6840) 7480 (7440) 7780
VFM250 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 2500 1985 1985 2110 3765 3920 765 765 740 6/10 6240 (6200) 6590 (6550) 6970 (6930) 7280
VFM300 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 3000 2185 2235 2360 4265 4420 960 1015 990 6/12 6290 (6250) 6640 (6600) 7040 (7000) 7350
VFM330 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 3300 2385 2385 2510 4565 4720 1160 1165 1140 6/12 6350 (6310) 6700 (6660) 7080 (7040) 7390
VFM350 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 3500 2485 2485 2610 4765 4920 1260 1265 1240 6/12 6370 (6330) 6720 (6680) 7110 (7070) 7420
VFM375 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 3750 2610 2610 2735 5015 5015 1390 1390 1365 6/6  *6/12 6410 (6370) 6760 (6720) 7140 (7100) 7450
VFM400 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 4000 2785 2785 2910 5265 5420 1560 1565 1540 6/6  *6/12 6530 (6490) 6880 (6840) 7270 (7230) 7550
VFM425 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 4250 2910 2910 3035 5515 5670 1690 1690 1665 6/6  *6/12 6570 (6530) 6920 (6880) 7300 (7260) 7580
VFM450 4000 3500 4500 4000 5000 4500 5000 4500 3035 3035 3160 5765 5920 1810 1815 1790 6/6  *6/12 6600 (6560) 6950 (6910) 7330 (7290) 7620
VFM475
3500
*4000
3500
4000
*4500
4000 4800 4500 5000 4750 3160 3160 3285 6015 6170 1940 1940 1915 6/6 6630 (6590) 6980 (6940) 7370 (7330) 7650
VFM500
3500
*3700
3500
4000
*4300
4000
4500
*4600
4500 5000 5000 3285 3285 3410 6265 6420 2065 2065 2040 6/6 6670 (6630) 7020 (6980) 7400 (7360) 7690
VFM550
2800
*3300
2800
*3300
3200
*3900
3200
*3900
4000
*4400
4000
*4800
4000
*4800
5500 3585 3585 3710 6765 6920 2365 2365 2340 3/6 6800 (6760) 7150 (7110) 7530 (7490) 7820
VFM600
2200
*3200
2200
*3200
2500
*3700
2500
*3700
3550
*4000
3550
*4000
3350
*4000
6000 3835 3835 3960 7265 7420 2615 2615 2590 3/6 6860 (6820) 7210 (7170) 7600 (7560) 7890
 
4
3 3
VFHM360 3900 3500 4400 4000 4900 4500 4800 3600 1900 1970 2050 4865 5020 675 750 680 6/6 6390 (6350) 6740 (6700) 7180 (7140) 7500
VFHM400 3900 3500 4400 4000 4900 4500 4800 4000 2035 2105 2185 5265 5420 810 885 815 6/6 6440 (6400) 6790 (6750) 7230 (7190) 7550
VFHM435 3800 3500 4300 4000 4700 4500 4800 4350 2150 2220 2300 5615 5770 925 1000 930 6/6 6480 (6440) 6830 (6790) 7270 (7230) 7590
VFHM480
3500
*3700
3500
4000
*4200
4000 4600 4500 4800 4800 2300 2370 2450 6065 6220 1075 1150 1080 6/6 6530 (6490) 6880 (6840) 7320 (7280) 7640
VFHM500
3400
*3600
3400
4000
*4100
4000 4500 4400 4700 5000 2400 2470 2550 6265 6420 1175 1250 1180 6/6 6560 (6520) 6910 (6870) 7350 (7310) 7680
VFHM540
3100
*3400
3100
*3300
3300
*3900
3300
*3900
3400
*4300
3300
*4300
3500
*4600
5400 2525 2595 2675 6665 6820 1300 1375 1305 3/6 6610 (6570) 6960 (6920) 7400 (7360) 7720
VFHM600
2200
*3200
2200
*3200
2400
*3700
2400
*3700
2500
*4000
2400
*3900
2500
*4200
6000 2750 2820 2900 7265 7420 1525 1600 1530 3/6 6750 (6710) 7100 (7060) 7540 (7500) 7840
VFHM650 *2800 *2800 *3200 *3100 *3400 *3300 *3600 6500 2970 3040 3120 7765 7920 1745 1820 1750 *3/3 6820 (6780) 7170 (7130) 7620 (7580) 7950
VFHM700   *2500 *2400 *2800 *2700 *3000 *2900 *3000 7000 3135 3205 3285 8265 8420 1910 1985 1915 *3/3 6870 (6830) 7220 (7180) 7680 (7640) 8020
NOTA : (1) Para altura sin apoyo: [FD35T9·C9·40T9·C9] -475 mm [FD45T9·C9] -395 mm [FD50T9] -495 mm
 (2) Para elevación libre sin apoyo: [FD35T9·C9·40T9·C9] +475 mm [FD45T9·C9] +395 mm [FD50T9] +495 mm Peso sin apoyo: [FD35T9·C9·40T9·C9·45T9·C9] -30 kg [FD50T9] -45 kg
NOTA : (1) Para altura sin apoyo: [FD35T9·C9·40T9·C9] –460 mm [FD45T9·C9] -385 mm [FD50T9] -465 mm
 (2) Para elevación libre sin apoyo: [FD35T9·C9·40T9·C9] +460 mm [FD45T9·C9] +385 mm [FD50T9] +465 mm Peso sin apoyo: [FD35T9·C9·40T9·C9·45T9·C9] -30 kg [FD50T9] -45 kg
NOTA : Capacidad nominal con (*):  signifi ca la capacidad nominal de las carretillas con neumáticos dobles delanteros. Peso de servicio de las carretillas con neumáticos dobles: +20 kg
 Velocidad de elevación con mástil VFM/VFHM:  con VFM [FD35T9·C9·40T9·C9] 420 mm/s [FD45T9·C9·50T9] 400 mm/s con carga.
  con VFHM [FD35T9·C9·40T9·C9] 470 mm/s [FD45T9·C9·50T9] 400 mm/s con carga.
 Longitud total del vehículo con mástil VFHM: [FD35T9·C9·40T9·C9·45T9·C9]+40 mm [FD50T9] +45 mm más largo que el modelo estándar con mástil VM/VFM.
ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR
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[Equipo]
● Zapata de freno sin amianto
● Filtro de aire centrífugo
● Sistema de recuperación de refrigerante
● Cierre de capó tipo cilindro con función de bloqueo
● Asiento de lujo con suspensión y cinturón de seguridad
● Dispositivo de barra de tracción
● Sistema de persistencia del motor
● Sistema de encendido automático del motor
● Sedimentador de agua del combustible
● Dirección asistida completamente hidráulica
● Protector superior para trabajos pesados
● Mástil de vista amplia y alta visibilidad (VM300)
● Varilla de nivel de aceite hidráulico
● Carros III y IV clase ITA
● Neumáticos de tacos J de larga duración
● Válvula de corte del circuito de elevación
● Apoyo de carga
● Sistema de admisión de aire elevado
● Freno asistido
● Embrague de aceite asistido (transmisión de cambio manual)
● Rodillos de retención
● Filtro hidráulico de retorno
● Filtro hidráulico de succión
● Válvula de bloqueo de inclinación
● Varilla de nivel del aceite de la transmisión 
(transmisión de cambio automático)
● Filtro del aceite de la transmisión (transmisión de 
cambio automático)
● Horquillas de 1070 mm (1220 mm para carretillas de 5 toneladas)
● Válvula de control de 2 carretes con alivio de presión
[Controles]
● Palanca de control eléctrico de elevación 
(transmisión de cambio automático)
● Palancas de elevación e inclinación
● Palanca de interruptor de mal funcionamiento con 
mecanismo de autocancelación (elevación e intermitentes)
● Palanca de freno de estacionamiento con 
enclavamiento
● Dirección de inclinación ajustable
[Accesorios]
● Asidero
● Zumbador de aviso de marcha atrás
● Luz de marcha atrás
● Estera de lujo antirresbaladiza para el piso
● Clip para documentos
● Portadocumentos
● Bocina eléctrica
● Combinación de luces delanteras (intermitentes, despejo)
● Guantera/Portalapiceros
● Faros y luces de tráfi co
● Combinación de luces traseras montadas en alto 
(trasera, frenos, marcha atrás, señal de giro y refl ector)
● Juego de herramientas del operador
● Lona para el protector del conductor
● Espejos retrovisores laterales
● Cubiertas de cilindros de inclinación
[Instrumentos e interruptores]
● Indicador de carga
● Indicador de aviso de presión de aceite del motor
● Indicador del combustible
● Indicador de sedimentador de combustible
● Indicador de incandescencia
● Contador de horas
● Parada del motor con llave de contacto
● Interruptor de seguridad de punto muerto
● Termómetro del agua
[Equipo]
● Acondicionador de aire (cabina de acero) (SCBAC)
● Módulo de válvula hidráulica auxiliar
● Sistema central de engrase (CL)
● Neumático de color (blanco, verde) (TUW·G)
● Filtro de aire de doble elemento (ADE)
● Prefi ltro de aire del motor (CAKB)
● Silenciador catalítico purifi cador de gas de escape 
(EPM)
● Ruedas motrices dobles (DD/SDD)
● Calefactor (HR)
● Calentador y descongelador (cabina de acero) (DEF)
● Protector sobre la cabeza de perfi l alto (2.400 mm) 
(HGH)
● Refrigerador de aceite hidráulico (CRH)
● Protector sobre la cabeza de perfi l bajo (2.130 mm) 
(HGL)
● Sistema de escape elevado (TUE)
● Radiador de aletas (RAD PF)
● Pantalla contra el polvo del radiador (malla fi na, media) 
(DSR)
● Dirección asistida tipo semiintegral
● Silenciador reductor de humo/parachispas (CBM)
● Neumáticos sólidos (neumáticos Unique con 
amortiguación) (SE)
● Cabina de acero (SCB001)
● Parabrisas con limpiaparabrisas  (AW071)
[Accesorios]
● Pintura personalizada
● Extintor de incendios (FE)
● Luz de trabajo trasera (RWL)
● Luz de aviso de giro (Rotativa) (RLY/RLR)
● Cubierta de cilindro de dirección (PSB)
　(Esto se aplica solamente a la dirección asistida tipo 
semiintegral.)
● Cubiertas de cilindros de inclinación (TLB)
[Instrumentos e interruptores]
● Indicador de aviso de obstrucción del fi ltro de aire
● Amperímetro (AM)
● Monitor O.K. (OKM)
　(nivel del electrólito de la batería, nivel de refrigerante, 
freno de estacionamiento, fi ltro de aire)
● Velocímetro (SM)
● Indicador de presión de aceite del convertidor de par 
(TPM)
● Indicador de temperatura de aceite del convertidor de 
par (TTM) (transmisión de cambio automático)
Otros previa petición
● Longitud de horquilla alternativa
● Abrazadera de fardos
● Pinza para cartones (a solicitud)
● Brazo de grúa (a solicitud)
● Pinza para objetos cilíndricos (a solicitud)
● Pinza de horquilla (a solicitud)
● Manguito de extensión de horquilla
● Posicionador de horquilla (tipo hidráulico)
● Posicionador de horquilla (tipo manual)
● Respaldo de carga alto y ancho
● Horquilla abisagrada, cuchara
● Empujador-arrastrador de carga (a solicitud)
● Estabilizador de carga (a solicitud)
● Ariete
● Abrazadera de fardos giratoria
● Horquilla giratoria (tipo enganchable, integral)
● Abrazadera giratoria de rollos de papel (tipo 
enganchable, integral)
● Cambiador lateral
● Gancho “Sleeve-in” (a solicitud)
● Carro de horquilla tipo ancho
● Mástil de 2 etapas completamente libre y de 
visión amplia (VFM)
● Mástil de 3 etapas completamente libre y de 
visión amplia (VFHM)
NOTAS : ● Cumple con los códigos y normas industriales principales siguientes:
  Carretillas elevadoras con contrapeso, pruebas de estabilidad y seguridad ISO 1074 (Internacional)
  Carretillas elevadoras industriales JIS D6001 (Japón) 
  Carretillas elevadoras bajas y altas ANSI B56.1 (EE.UU.)
 ● El protector del conductor cumple con la norma ISO 6055, JIS 6021
EQUIPO Y ACCESORIOS ESTÁNDAR EQUIPOS Y ACCESORIOS OPCIONALESACCESORIOS DE CARGA OPCIONALES
FD35-50T9C9s_S_omote.indd   1 2010/06/10   21:52:38
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ANEXO 7: COSTO ACARREAR INVENTARIO 
F.M.S.B. SANTA BÁRBARA E.P. 
COSTOS ACARREAR INVENTARIO EN BODEGA POR MUNICIÓN 
 
  
    MANO OBRA DIRECTA 
 
    
 
 
Cantidad Tiempo (min) 
Costo/min 
  
PERSONAL OPERATIVO 4 0,00133333 0,0657 0,0003504 
 
      
      
      
      MATERIALES INDIRECTOS 
    
  
 
Unidad Cantidad V. unitario V. Total 
 
    
  
 Guantes de punto blanco Par 0,0001 1,2 0,0001 
 Mascarillas desechables Und. 0,00005 1,39 0,0001 
 Guantes de cuero corto Gl 0,0000165 2,17 0,00004 
 Casco de polietileno Und. 0,00011111 12 0,001333333 
 Cinturón de protección Und. 0,00011111 18,66 0,002073333 
 
      COSTOS DE OPORTUNIDAD 
    
      
 
Montacargas munición calibre 9 milímetros 0,007565 
  
 
Montacargas munición calibre 5,56 
milímetros 0,00840535 
  
 
Municiones calibre 9 milímetros 0,00524242 
  
 
Municiones calibre 5,56 milímetros 0,00680833 
  
      
  
9 milímetros 5,56 milímetros 
 COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 0,0036425 0,00364247 
  COSTO  MATERIALES INDIRECTOS 0,00038872 0,00038872 
  COSTO OPORTUNIDAD 
 
0,021213 0,014373 
  
  
TOTAL 
  
  
0,0252 0,0184 
  GASTOS ADMINISTRATIVOS 20% 0,005 0,004 
  COSTO DE ACARREAR INVENTARIO 0,030 0,022 
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ANEXO 8: CÁLCULO ÁREAS REQUERIDAS EN EL TALLER DE MUNICIONES 
 
 
Largo Ancho Largo Ancho
Dosificación máquinas A 0 1 214,89 Parado 214,89 85,96 300,85
Estirado B 1 1 245 90,5 3,355 3,57 2,02 Parado 3,87 12,82 5,13 17,95
Recocido C 1 1 940 350 12,9 10,52 4,62 Parado 35,70 63,74 25,49 89,23
Decapado D 1 1 731 362 10,93 8,43 4,74 Parado 29,02 53,12 21,25 74,37 92,99
Corte exceso E 1 1 146 80,5 2,265 2,58 2,99 Parado 5,46 13,30 5,32 18,62
3 Moleteado R 1 1 100 70 1,7 2,12 1,82 Parado 2,16 7,80 3,12 10,91 10,91
4 Control dimensional S 1 1 110 75 1,85 2,25 1,90 Sentado 2,40 8,39 3,36 11,75 11,75
5 Control pesaje T 1 1 145 80 2,25 2,60 1,95 Sentado 2,80 9,59 3,83 13,42 13,42
6 Fabricación bala U 1 2 141 90 2,31 3,60 3,09 Parado 8,81 17,81 7,12 24,93 24,93
7 Prensado F 1 1 228 93 3,21 3,40 3,12 Parado 7,39 17,12 6,85 23,97
Normalizado G 1 1 575 275 8,5 6,87 3,87 Parado 18,08 37,32 14,93 52,25
Calibrado alambre V 1 1 160 64 2,24 2,72 1,76 Parado 2,55 9,26 3,71 12,97
8 Conificado H 1 1 210 110 3,2 3,22 2,22 Parado 3,95 12,59 5,03 17,62 17,62
Taladrado I 2 1 93 110 3,2 3,22 2,22 Parado 3,95 12,59 5,03 17,09
Enjuague J 1 1 900 900 18 10,12 10,12 Parado 84,41 122,65 49,06 171,70
Abrillantado K 1 1 306 287 5,93 4,18 3,99 Parado 10,74 24,84 9,94 34,78
Prensado del núcleo W 1 1 131 64 1,95 2,43 1,76 Parado 2,33 8,46 3,39 11,85
Secado L 1 1 537 325 8,62 6,52 4,40 Sentado 20,01 39,54 15,82 55,36
Ranulado M 2 2 110 70 3,6 4,39 3,59 Parado 12,15 23,73 9,49 33,22
12 Control dimensional N 1 1 110 75 1,85 2,25 1,90 Sentado 2,40 8,39 3,36 11,75 11,75
13 Recocido O 1 1 145 84 2,29 2,57 1,96 Parado 2,75 9,56 3,83 13,39
Pulir X 1 1 205 105 3,1 3,17 2,20 Parado 3,86 12,32 4,93 17,25
14 Inserción fulminantes P 2 1 145 85 4,6 2,57 1,97 Parado 0,46 9,60 3,84 13,44 13,44
15 Inspección visual Q 1 2 120 75 1,95 3,44 2,99 Sentado 8,34 16,72 6,69 23,40 23,40
16 Carga de cartuchos Y 1 2 310 70 3,8 5,29 2,94 Parado 11,75 23,78 9,51 33,29
17 Control de calidad Z 2 2 323 117 8,8 8,70 4,84 Sentado 24,59 53,13 21,25 74,38
Empaque en colmena α 1 1 200 70 2,7 3,15 1,85 Sentado 3,10 10,79 4,32 15,11
Sellado y vaciado β 1 1 200 70 2,7 3,15 1,85 Sentado 3,10 10,79 4,32 15,11
Recopilación γ 0 3 19,53 3,34 3,34 Parado 8,41 34,61 13,84 48,45
1258,43
1
2
408,03
89,19
188,79
46,63
18
30,64
Dimensiones de las 
máquinas (centrímetros)
9
10
11 88,58
78,67
Área total (metros cuadrados)
107,67
Área total 
requerida 
(metros 
cuadrados)
Área por 
estación
Área 
máquinas
Dimensiones máquinas 
con área de seguridad 
(metros)
Posición 
trabajo
Área 
requerida por 
personal
Área total 
requerida 
(metros 
cuadrados)
Holgura del 
pasillo del 
40%
Estación Actividad Nodo Máquinas Personas
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ANEXO 9: CÁLCULO DE CARGAS UNITARIAS ALMACENADAS EN LA BODEGA GENERAL Y 
POLVORÍN 
 
Tipo
M
un
ic
ió
n 
C
al
ib
re
 5
,5
6 
m
m
M
un
ic
ió
n 
C
al
ib
re
 9
 m
m
Pó
lv
or
a 
9m
m
 y
 5
,5
6 
m
m
Va
in
as
 9
 m
m
Ba
la
s 
9 
m
m
Va
in
as
 5
,5
6 
m
m
Ba
la
s 
5,
56
 m
m
Ác
id
o 
Su
lfú
ric
o
Ja
bó
n 
Es
ca
m
as
N
úc
le
o 
Pl
om
o 
5,
56
 m
m
N
úc
le
o 
Ac
er
o
Fu
lm
in
an
te
C
aj
a 
y 
co
lm
en
a 
9 
m
m
C
aj
a 
5,
56
 m
m
C
ar
ga
 u
ni
ta
ria
 ta
lle
r á
rm
as
 y
 
re
pu
es
to
s
9 
m
m
5,
56
 m
m
9 
m
m
5,
56
 m
m Unidades por carga 
unitaria (pallet) 32
40
0
36
00
0
47
05
88
11
40
00
11
40
00
96
00
0
24
00
00
75
00
00
77
99
99
4
43
20
00
72
00
00
30
00
00
32
40
0
36
00
0
1 Bodega Polvorín
1 -                  -                  -                  -                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 37 6
2 -                  -                  -                  -                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
3 -                  -                  -                  -                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
4 -                  -                  384.620    290.000    0 0 2 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20 2
5 -                  -                  -                  833.000    0 0 2 8 0 9 4 2 1 2 2 3 0 2 1 34 2 40 6
6 -                  -                  562.638    377.000    0 0 2 4 5 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 24 2
7 -                  -                  15.040      -                  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1
8 -                  -                  30.000      109.450    0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1
9 -                  109.449    27.000      890.550    4 0 2 8 1 9 4 2 1 3 2 3 1 2 1 37 6 1,4 0,5
10 -                  -                  -                  899.772    0 0 2 8 0 9 4 2 1 3 2 3 0 2 1 35 2
11 -                  -                  -                  600.000    0 0 2 6 0 6 3 1 1 2 1 3 0 1 1 25 2
12 -                  -                  -                  -                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Máximo 4 0 2 8 5 9 4 2 1 3 2 3 1 2 1 37 6 1 0
Pe
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individuales 
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municiones
Producción municiones
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ANEXO 15: CÁLCULO TIEMPO LIBRE RESTANTE EN LA ESTACIÓN 
 
 
 
Taller Municiones 
(tiempo de transporte) Bo
de
ga
Es
ta
ci
ón
 1
Es
ta
ci
ón
 2
Es
ta
ci
ón
 3
Es
ta
ci
ón
 4
Es
ta
ci
ón
 5
Es
ta
ci
ón
 6
Es
ta
ci
ón
 7
Es
ta
ci
ón
 8
Es
ta
ci
ón
 9
Es
ta
ci
ón
 1
0
Es
ta
ci
ón
 1
1
Es
ta
ci
ón
 1
2
Es
ta
ci
ón
 1
3
Es
ta
ci
ón
 1
4
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ta
ci
ón
 1
5
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ta
ci
ón
 1
6
Es
ta
ci
ón
 1
7
Es
ta
ci
ón
 1
8
Tiempo 
máximo
Tiempo 
libre
Tiempo libre 
restante en 
estación
Bodega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Estación 1 42,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,34 100,00 57,66
Estación 2 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,64 160,00 25,36
Estación 3 69,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,12 660,00 590,88
Estación 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Estación 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Estación 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Estación 7 0 0 8,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,93 20,00 11,07
Estación 8 0 0 0 0 0 0 0 8,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,93 660,00 651,07
Estación 9 143 0 0 0 0 0 0 0 8,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,90 0,00 -142,90
Estación 10 127 0 0 0 0 0 0 8,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,06 160,00 32,94
Estación 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 11,91 0,00 -11,91
Estación 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,93 0 0 0 0 0 0 0 8,93 660,00 651,07
Estación 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 0 8,93 0 0 0 0 0 0 12,72 0,00 -12,72
Estación 14 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,93 0 0 0 0 0 143,18 500,00 356,82
Estación 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 660,00 660,00
Estación 16 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,93 0 8,78 0 0 0 85,97 1000,00 914,03
Estación 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,93 0 0 8,93 500,00 491,07
Estación 18 79,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,93 0 79,68 620,00 540,32
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ANEXO 16: SEÑALETICA REQUERIDA PARA LOS EDIFICIOS DE LA EMPRESA SANTA BÁRBARA E.P. 
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ANEXO 17: DETERMINACIÓN DE NÚMERO DE EXTINTORES REQUERIDOS PARA EL LAYOUT 
PROPUESTO. 
 
Áreas de la 
empresa Santa 
Bárbara E.P. 
Riesgo de 
incendio Tipo 
Agente 
Extintor 
Área del 
edificio 
(metros 
cuadrados) 
Área cubierta 
por extintor 
(metros 
cuadrados) 
Distancia Máxima de recorrido 
al extintor (metros) 
Número de 
extintores 
requerido 
A B 
Taller de 
repuestos A,B,C Alto 
Polvo ABC 
(Polivalente) 1436,79 1045,13 22,88 15,25 2 
Taller armas y 
municiones A,B,C Alto 
Polvo ABC 
(Polivalente) 1401,27 1045,13 22,88 15,25 2 
Bodega A,B,C Alto Polvo ABC (Polivalente) 1586,13 1045,13 22,88 15,25 2 
Laboratorio 
Químico A,B,C Bajo 
Polvo ABC 
(Polivalente) 746,60 1045,13 22,88 15,25 1 
Polvorín A Alto Agua 270 1045,13 22,88 - 1 
Laboratorio 
Balístico ABC Bajo 
Polvo ABC 
(Polivalente) 287,09 1045,13 22,88 - 1 
Polígono A Alto Agua 712,76 1045,13 22,88 - 1 
Dormitorios A Bajo Polvo ABC (Polivalente) 1436,79 1045,13 22,88 - 2 
Comedor K Alto Polvo químico seco 714,60 - - 9,15 1 
 




